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Tämä opinnäytetyö tehtiin Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimistolle. Opin-
näytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia käytäntöjä Helsingin kaupungin Asun-
totuotantotoimistossa tietomallipohjaisissa hankkeissa sekä selvittää kuinka 
Asuntotuotantotoimistolle suunnittelutyötä tekevät suunnittelijat näkevät nämä 
käytännöt. Tavoitteena oli myös selvittää, ovatko olemassa olevat käytännöt ja 
toimintatavat selkeitä. Näiden perusteella oli tarkoitus kehittää tietomallipohjaisen 
hankkeen käytäntöjä rakennuttajan näkökulmasta. 
Tutkimus toteutettiin kirjallisuustutkimuksena sekä suunnittelijoiden että Asunto-
tuotantotoimiston projektipäälliköiden haastattelututkimuksina. Suunnittelijoiden 
haastattelukysymykset koskivat Asuntotuotantotoimiston rakennushankkeen lä-
pivientiprosessin eri vaiheita. 
Tutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että Asuntotuotantotoimiston tieto-
mallipohjaisen hankkeen läpivientiprosessi ei ole niin sujuva kuin normaalin 2D- 
suunnittelun ja tähän vaikuttaa pitkälti projektipäälliköiden kokemus tietomallin-
netuista hankkeista. Läpivientiprosessia ei koettu toimivaksi ja sen koettiin eniten 
aiheuttavan haasteita projektin läpivientiin. Toimintatavat eivät myöskään olleet 
yhteneväiset projektin läpiviennissä. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että Yleiset 
tietomallivaatimukset YTV2012 ei välttämättä ole suunnittelijoiden eikä tilaajien-
kaan hallussa. 
Opinnäytetyön tuloksena on esitetty kehitysehdotuksia tietomallipohjaisen raken-
nushankkeen läpivientiin liittyen. Keskeisimmäksi ehdotuksiksi nousivat tietomal-
lipohjaisen hankkeen prosessiohjeen luominen ja siihen liittyvän aikataulumallin 
luominen. 
 
Asiasanat: tietomallinnus, BIM, rakennushanke, kehittäminen, rakennuttaminen, 
asuntotuotanto 
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The study was commissioned by City of Helsinki’s Housing Production Depart-
ment. The purpose of this study was to sort out what kind of customs there are in 
Housing Production Department of Helsinki when projects are designed through 
BIM and also sort out how the designers who work for Housing Production De-
partment see these customs. The objective of this study was also find out if the 
customs are clear enough. This study was made by developer’s perspective. 
 
The information was gathered from literature, Internet and by interviewing de-
signers and project managers that work for Housing Production Department. 
 
The results of the study show that the process is not so fluent in BIM based 
construction projects as you could imagine. The process is too much influenced 
by the project managers’ experience. The study also shows that ways of pro-
ceeding also variates through project managers. The study also showed that 
neither designers nor developers knew Common BIM Requirements 2012 
properly. 
 
As a result of this thesis is to present some development ideas how Housing 
Production Department can develop their BIM based construction project pro-
cess. The main development proposals were creation of process guide for BIM 
based construction project and creation of timetable for BIM based construction 
project. 
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1 Johdanto 
1.1 Taustaa 
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (jäljempänä ATT) rakennuttaa omis-
tus-, asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja sekä peruskorjaa kaupungin omaa 
vuokra-asuntokantaa. ATT noudattaa asumisen ja maankäytön ohjelmaa mää-
rällisten tavoitteiden osalta. ATT on yksi Helsingin kaupungin virastoista. 
(www.att.hel.fi). ATT:n tilaajina toimivat muun muassa muut Helsingin kaupungin 
yhtiöt; Helsingin kaupungin asunnot Oy sekä Helsingin Asumisoikeus Oy. ATT 
toimii rakennuttajana rakennushankkeissa. Rakennuttaja osallistuu tilaajan aloit-
teesta hankkeen tavoitteiden asettamiseen, koko hankeen suunnitteluun sekä to-
teuttamisedellytysten selvittämiseen, kilpailuttaa suunnittelijat ja teettää tarvitta-
vat suunnitelmat, huolehtii rakentamiseen liittyvästä päätöksenteosta sekä vas-
taa kustannusohjauksesta (Kankainen, Junnonen, 13). Johtosäännön mukaisesti 
päätöksistä vastaavat ATT:n toimitusjohtaja tai asuntotuotantotoimikunta toimi-
valtojensa rajoissa (Asuntotuotantoimikunnan ja asuntotuotantotoimiston johto-
sääntö).  
Tietomallipohjaisella rakennushankkeella tarkoitetaan hanketta, jossa tietomal-
linnus on osana koko hankkeen prosessia. Tietomallinnustavoitteet määritetään 
hankkeen alussa ja sisällytetään kaikkiin hankkeen asiakirjoihin sopimuksia myö-
ten.  
ATT on ollut mukana rahoittamassa Yleisiä tietomallivaatimuksia 2012 (jäljem-
pänä YTV2012) ohjeistusta. Nyt ATT:ssa on tehty päätös suunnitteluttaa kaikki 
tulevat hankkeet, lukuun ottamatta pienempiä kohteita tietomallintamalla. Pie-
nemmillä kohteilla tarkoitetaan rivitaloasuntoja sekä kehitysvammaisten ryhmä-
koteja. ATT:lla on olemassa prosessiohje suunnitteluun, mutta selkeitä käytän-
töjä tietomallipohjaiseen suunnittelunohjaukseen ei vielä ole. Käytännöt vaihtele-
vat projektipäälliköiden kokemuksen mukaan. 
1.2 Työn rajaus ja tavoitteet 
Työn tavoitteena on selvittää millaisia käytäntöjä ATT:ssa on tietomallipohjaisissa 
rakennushankkeissa sekä kehittää näitä käytäntöjä rakennuttajan näkökulmasta. 
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Tavoitteena on myös selvittää, kuinka ATT:lle suunnittelevat suunnittelijat näke-
vät käytännöt ja ovatko nyt olemassa olevat käytännöt ja toimintatavat selkeitä. 
Tavoitteena on myös selvittää, ymmärretäänkö ATT:ssa mitä tilataan suunnitte-
lutyötä kilpailutettaessa. Tätä työtä ei ole rajattu rakennushankkeen tiettyihin vai-
heisiin, vaan kattaa rakennushankkeen vaiheet hankesuunnittelusta käyttöön ja 
ylläpitoon. Tämä opinnäytetyö käsittelee vain uudisrakennusten rakennuttamista. 
Tämän tutkimuksen kirjallisuusosuus perustuu pääosin Yleisiin tietomallivaati-
muksiin 2012. Koska ATT on osa kaupungin organisaatiota, koskee sitä laki jul-
kisista hankinnoista.   
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tämän YAMK-insinöörityön tutkimusmenetelminä käytettiin puolistrukturoituja 
haastatteluita, strukturoitua kyselytutkimusta ja kirjallisuustutkimusta. Tutkimusta 
varten tehtiin kyselytutkimus Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston 
omalle henkilökunnalle sekä haastateltiin asuntotuotantotoimistolle suunnittelu-
työtä tekeviä suunnittelutoimistoja eri suunnittelualoilta. Kirjallisuustutkimus pe-
rustuu alan kirjallisuuteen ja yleisiin tietomallivaatimuksiin YTV2012 sekä sen uu-
siin julkaistuihin liitteisiin.  
Puolistrukturoidussa haastattelussa kaikille haastateltaville esitetään samat ky-
symykset samassa järjestyksessä. Puolistrukturoitu haastattelu sopii tilanteisiin, 
joissa halutaan tietoa tietyistä asioista, mutta haastateltaville ei ole tarpeen antaa 
kovin suurta vapautta haastattelutilanteessa. Puolistrukturoitu haastattelu eroaa 
strukturoidusta haastattelusta niin, että strukturoidussa haastattelussa on valmiit 
vastausvaihtoehdot haastateltavalle.  Strukturoitu haastattelu on muodollisin 
haastattelumuoto, joka vastaa lomakehaastattelua. (Saaranen-Kauppinen & 
Puusniekka.) 
Haastattelukysymykset painottuivat YTV2012:sta, ATT:n suunnitteluvaiheen pro-
sessiin ja käytäntöihin sekä yleisesti tietomallinnukseen. Haastattelut suoritettiin 
ATT:n tiloissa sekä suunnittelutoimistoissa. Jokainen haastattelu kesti keskimää-
rin 35 minuutista yhteen tuntiin. Haastattelut nauhoitettiin, eikä erillisiä haastatte-
lumuistiinpanoja tehty. Lupa haastattelun äänittämiseen kysyttiin haastateltavilta. 
Nauhoitusta ei purettu sanatarkasti, vaan haastatteluista poimittiin olennaiset 
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vastaukset kysymyksiin. Haastateltavat pysyvät anonyymeinä lähdeluettelossa, 
jotta saadaan mahdollisimman rehelliset ja aidot, yhteenkään ATT:n yhteistyö-
kumppaniin kohdistumattomat vastaukset. 
Haastateltavat valittiin ATT:lle tietomallinnusta tekevien suunnittelutoimistojen 
joukosta. Haastateltavien kriteereinä olivat eri suunnittelualat sekä yhteistyön 
keston eri pituudet. 
2 Tietomallipohjainen rakennushanke 
Rakennuksen tietomalli (engl. Building Information Model, BIM) on rakennuksen 
ominaisuuksien aineellinen ja toiminnallinen kuvaus digitaalisessa muodossa. 
Tietomalli mahdollistaa tiedon jakamisen yhteisesti sovitulla tavalla. (Yleiset tie-
tomallivaatimukset 2012, täydentävä liite, osa 4, RT 10 - 11210, 3.) BIM - lyhen-
nettä kuvataan myös sanoin Building Information Modeling, rakennuksen tieto-
mallinnus tai Building Information Management, rakennuksen tiedonhallinta. BIM 
-käsite on ajan myötä muuttunut entistä laajemmaksi. Laajasti ottaen sillä tarkoi-
tetaan koko rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen 
kokonaisuutta digitaalisessa muodossa. Käytännössä kuitenkin hankkeessa tuo-
tetaan useita tietomalleja ja tällöin rakennuksen tietomalli korvautuukin käsitteellä 
rakennuksen tietomallinnus (Building Information Modeling). (Jäväjä, Lehtoviita, 
86). 
Tietomallintamisella tarkoitetaan sellaista 3D-malleihin perustuvaa suunnittelua, 
jossa malleihin sisällytetään muuta kuin rakennuksen muotoa kuvaavaa tietoa. 
Tietomallipohjaisessa suunnittelussa suunnittelijoiden tuottamat suunnitelmat tal-
lennetaan ensisijaisesti nk. natiivimuodossa tai järjestelmäriippumattomassa IFC 
-tallennusmuodossa. (RT 1 - 10992, LVI 03 - 10456, 3.)  
Mallintamisen käyttö edellyttää hankkeen johdolta erityistä sitoutumista projektin 
alusta lähtien. Tietomallintamisen käyttö suunnittelutapana vaikuttaa hankkeen 
läpivientiin kuten esimerkiksi organisointiin, aikatauluun, vaiheistukseen ja orga-
nisointiin. Hankkeen alussa tulee arvioida mitä lisähyötyä tietomallintamisella 
saadaan hankkeelle ja miten sillä edesautetaan hankkeen kokonaistavoitteiden 
saavuttamista. Suunnittelijoille määritettäviin tehtäviin liitetään tietomallintamisen 
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tehtävät. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 11, tietomallipohjaisen projek-
tin johtaminen, RT 10 - 11076 LVI 03 - 10498, 2-3.) 
Tietomallihankkeen vaiheet limittyvät ja menevät osittain päällekkäin. Hankkeen 
osapuolet työskentelevät erikseen, mutta ennalta sovituissa tarkastuspisteissä 
osapuolten tietomallit yhdistetään yhdistelmämalliksi. Tietomalleista tuotetaan 
tarvittavat asiakirjat ja piirustukset, joita ovat 2D-pohjapiirustukset, leikkaukset ja 
detaljipiirustukset. Tietomalleista voidaan myös tuottaa luettelomaisia suunnitte-
luasiakirjoja. Näitä luettelomaisia suunnitteluasiakirjoja ovat muun muassa ele-
menttiluettelot sekä erilaiset mitta- ja määräluettelot. (RT 10 - 10992, LVI 03 - 
10456, 3.) 
Rakennushankkeen vaiheisiin on käytössä seuraavia malleja: lähtötieto- ja vaa-
timusmalli, tontinmalli, inventointimalli (käytössä pääosin korjausrakentami-
sessa), tilamalli, rakennusosamalli, as built-malli ja ylläpitomalli (kuva 1) (Yleiset 
tietomallivaatimukset, osa 3 arkkitehtisuunnittelu, RT 10–11068, LVI 03-10490, 
10). 
 
Kuva 1. hankkeen tietomallirakenne, (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 3, 
10) 
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Tilaaja määrittelee vaatimusmalliin hankkeelle asetettavat vaatimukset sähköi-
sessä muodossa. Vaatimusmalli on minimissään taulukkomuotoinen tilaohjelma. 
Tontin malli on usein osa arkkitehtimallia ja minimissään kolmiulotteinen pinta-
malli. Tilamalli taasen koostuu kolmiulotteisista mallinnusosista, tilaobjekteista, ja 
joihin on annettu tietoina tilan tunniste ja käyttötarkoitus. Rakennusosa- ja järjes-
telmämallit koostuvat objekteista, jotka sisältävät tiedon geometriasta ja ominai-
suuksista. As built-mallit ovat toteumavaiheen malleja, jolloin suunnitteluvaiheen 
mallit päivitetään vastaamaan toteutunutta rakennustyötä. Ylläpitomalli koostuu 
nimensä mukaisesti ylläpitovaiheen malleista. (Jäväjä, Lehtoviita, 19–20.) 
2.1 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 
Yleiset tietomallivaatimukset 2012 syntyivät Rakennustietosäätiön vetämän CO-
BIM-hankkeen tuloksena, joka toteutettiin vuonna 2011. COBIM – hanke toteu-
tettiin yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen, Suomen rakennusalan johtavien yritys-
ten ja muiden tahojen kanssa sekä sitä rahoittivat useat rakennusalalla toimivat 
tahot. Senaatti-kiinteistöt julkaisivat vuonna 2007 tietomallivaatimuksia, joihin 
nämä nykyiset tietomallivaatimukset pohjaavat. (https://www.senaatti.fi/se-
naatti/uutishuone/tiedotteet-ja-uutiset/161/suomen_ensimmaiset_kansalli-
set_tietomallivaatimukset_julkistettiin_tanaan.) 
Yleiset tietomallivaatimukset 2012 sisältää seuraavat osat: 
- osa 1 yleinen osuus 
- osa 2 lähtötilanteen mallinnus 
- osa 3 arkkitehtisuunnittelu 
- osa 4 talotekninen suunnittelu 
- osa 5 rakennesuunnittelu 
- osa 6 laadunvarmistus 
- osa 7 määrälaskenta 
- osa 8 mallien käyttö havainnollistamisessa 
- osa 9 mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 
- osa 10 energia-analyysit 
- osa 11 tietomallipohjaisen projektin johtaminen 
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- osa 12 tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon ai-
kana 
- osa 13 tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 
- osa 14 tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa (Yleiset tieto-
mallivaatimukset 2012, osa 1, yleinen osuus, RT 10 - 11066, LVI 03 -
10488, 1.) 
Vuonna 2016 julkaistiin vielä täydentävät osat 1-4, jotka täydentävät arkkitehti- ja 
rakennesuunnittelua tilaajan ohjeena sekä talotekniikan määrälaskentaohje ja ta-
lotekniikan mallinnusvaatimuksia koskeva täydentävä liite. (https://buil-
dingsmart.kotisivukone.com/8) Täydentäviin liitteisiin on koottu ohjeita hankintoja 
palvelevaan suunnitteluvaiheeseen. Ohjeet koskevat mallinnustapaa ja – tark-
kuutta. Näiden ohjeiden mukaisesti tuotetun mallinnuksen perusteella tilaajalla 
on mahdollisuus saada käyttöönsä materiaali- ja määrätiedot esimerkiksi urakka-
tarjouskilpailua varten. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, täydentävä liite, osa 
3, arkkitehtisuunnittelu, mallinnustarkkuus, RT 10 - 11208, LVI 03 – 10571, 1.) 
Yleiset tietomallivaatimukset 2012 kattavat sekä uudis- ja korjausrakentamisen 
että rakennusten käytön ja ylläpidon. Yleiset tietomallivaatimukset 2012 esittävät 
vähimmäisvaatimukset mallinnukselle ja mallien tietosisällölle. Vähimmäisvaati-
muksia on ajateltu käytettävän niissä rakennushankkeissa, joissa on päätetty 
käyttää yleisiä tietomallivaatimuksia 2012. Tarpeen vaatiessa hankkeissa voi-
daan esittää lisäksi erillisiä lisävaatimuksia. Kaikissa suunnittelusopimuksissa on 
esitettävä mallinnusvaatimukset ja -sisältö yhdenmukaisesti ja sitovasti. (Yleiset 
tietomallivaatimukset 2012, osa 1, yleinen osuus, RT 10 - 11066, LVI 03 - 10488, 
1.) 
Jokaisen tietomallipohjaisen rakennushankkeen osapuolen on tutustuttava oman 
alansa vaatimusten lisäksi ainakin osaan 1 yleinen osuus ja osaan 6 laadunvar-
mistuksen periaatteet. Henkilön, joka vastaa projektista tai on projektin tiedonhal-
lintaa johtava, tulee hallita tietomallivaatimusten periaatteet kokonaisuutena. 
(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 1, yleinen osuus, RT 10 - 11066, LVI 03 
- 10488, 1.) 
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2.2 Tavoitteet  
Rakennuksen tietomallintaminen voidaan toteuttaa eri tavoilla, tarkkuuksilla ja 
tarkoituksiin. Tietomallintamisen tavoitteena on kuitenkin rakennushankkeen 
elinkaaren kattava sähköisessä muodossa oleva tietojen hallinta. Riippuen hank-
keen koosta, toteutustavasta ja – organisaatiosta, tietomallintamisella saatetaan 
tähdätä koko hankkeen elinkaaren kattavaan malliin tai sitten se saatetaan rajata 
ainoastaan osalle hanketta tai vain joihinkin osapuoliin. Suppea tietomallintami-
nen keskittyy vain yhden hankeosapuolen mallintamiseen. Integroitu tietomallin-
taminen käsittää eri hankeosapuolten tietomallintamisen. Suunnittelun ja toteu-
tuksen yhdistävä tietomallinnuksen avulla on mahdollisia ongelmakohtia voitu ha-
vainnollistaa ennakolta ja etsiä parempia toteutusratkaisuja. Tuotannonsuunnit-
teluvaiheessa on malliin lisätty myös ajallista tietoja (nk.4D-suunnittelu). Elinkaa-
rihankkeissa on rakennuksen koko elinkaari digitaalisessa muodossa. Digitaali-
sessa muodossa tiedon tulee olla helposti ja täydellisesti uudelleen käytettävissä. 
(RT 10 - 10992 LVI 03 - 10456, 3.) 
2.3 Periaatteet 
Tilaajan näkökulmasta tietomallinnetun hankkeen tulee täyttää sille esitetyt ta-
voitteet, olla hyvin suunniteltu ja johdettu rakennusaikana sekä olla myöskin kan-
nattavaa liiketoiminnan kannalta. Mallintamisella saadaan monipuolista tietoa 
päätöksenteon eri vaiheisiin ja siitä saadaan tukea tehtäviin päätöksiin. Hank-
keen mallintaminen mahdollistaa entistä kokonaisvaltaisempaa tiedon hallintaa 
hankkeen ajan. Ennen hankkeen aloittamista tulee omistajan määrittää tavoitteet 
ja vaatimukset tietomallintamiselle ja hankkeelle. On ymmärrettävä, että hank-
keen alkuvaiheessa tarvitaan enemmän resursseja sekä eri osapuolten koordi-
nointia. Keskeisintä on ymmärtää määrittää hankkeen tietomallintamisen tavoit-
teet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja riittävän täsmällisesti. Mikäli pää-
suunnittelijalla ei ole tällaista osaamista, on tilaajan syytä nimittää hankkeelle tie-
tomallikoordinaattori tähän tehtävään. (RT 10 - 10992 LVI 03 - 10456, 3.) 
Rakennuttajan tehtävänä on hankkeen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ni-
metä tietomallikoordinaattori. Tietomallikoordinaattorin tehtävä tulee antaa koke-
neelle ja osaavalle henkilölle, jolla on riittävä asiantuntemus tietomallintamisesta 
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ja projektinhallinnasta. Tietomallikoordinaattorin tehtäviin kuuluu yhdessä projek-
tinjohdon kanssa kuvata tietomallinnuksen käytön laajuus. Tietomallikoordinaat-
tori vastaa siitä, että kaikki osapuolet tietävät tehtävänsä, vastuunsa ja velvolli-
suutensa tietomallinnushankkeessa. Projektille nimetty tietomallikoordinaattori 
huolehtii, ohjeistaa, koordinoi ja ohjaa tietomallinnustehtäviä yhdessä pääsuun-
nittelijan kanssa. Tietomallikoordinaattori vastaa projektinjohdolle tapahtuvasta 
raportoinnista, joka kattaa vähintään tietomallinnuksen statuksen, tehdyt laadun-
varmistustoimenpiteet sekä mahdolliset ongelmat. Riippuen tietomallikoordinaat-
torin ja pääsuunnittelijan tehtävistä, myös yhdistelmämallien tuottaminen voi kuu-
lua koordinaattorin tehtäviin. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 11, tieto-
mallipohjaisen projektin johtaminen, RT 10 - 11076, LVI 03 - 10498, 3.) 
Organisoitaessa tietomallinnushanketta tulee painottaa eri osapuolten välistä yh-
teistoimintaa ja osapuolten tuottaman tiedon integrointia. Hankkeen kokonaista-
louden kannalta on tehokkaampaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa hankkeessa 
tietomallipohjainen suunnittelu ja sen perusteella tehtävät analysoinnit ja simu-
loinnit tehdään. Rakennuttajalle tietomallipohjainen suunnittelu mahdollistaa pa-
remman ja kokonaisvaltaisemman projektinhallinnan hankkeen alkuvaiheessa, 
missä päätöksenteon vaikutukset ovat suurimmat. Koska tietomallihankkeessa 
mallintamistyöskentely painottuu perinteisiin suunnitteluhankkeisiin verrattuna 
enemmän suunnittelun alkuvaiheisiin, saadaan mallipohjaiset simuloinnit, ana-
lyysit ja laskelmat tilaajan päätöksentekoon aikaisemmassa vaiheessa kuin pe-
rinteisessä suunnitteluhankkeessa. (RT 10 - 10992 LVI 03 - 10456, 4.) 
Tietomallinnushankkeen osapuolet tulee sitouttaa hankkeeseen mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. Organisointi ja johtaminen tulee tehdä niin, että mallinta-
misesta saadaan koko rakennushankkeen ajalle laaja-alaista hyötyä. Kun mallin-
tavaan suunnitteluun siirrytään, tulee varata tarpeeksi resursseja mallin tietosi-
sällön tarkastamiseen sekä tulee kiinnittää huomiota aikatauluihin. Mahdollisessa 
kiiretilanteessa kireä aikataulu saattaa aiheuttaa houkutuksen suunnittelijalle 
suunnitella 2D:nä, jolloin suunnitelmiin sekä tietomalliin saattaa jäädä ristiriitaisia 
tietoja. Tietomallin sisältö tulee kytkeä aikatauluun niin, että eri osapuolten tuot-
tamat mallit ovat oikea-aikaisesti käytettävissä. (RT 10 - 10992, LVI 03 - 
10456,4.) 
12 
Hankkeen alussa on oleellista luoda hankekohtainen tietomallinnussuunnitelma. 
Tietomallinnussuunnitelmassa määritellään mallinnuksen tavoitteet, tarkkuus ja 
sisältö. Tietomallinnussuunnitelman tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat: 
- rakennuskohteen tiedot 
- hankkeen osapuolet ja yhteystiedot 
- tietomallintamisen tavoitteet ja käyttötarkoitukset 
- tietomallintamisen laajuus 
- hankkeen aikataulu ja vaiheistus 
- tiedonhallinta ja tietojen säilytys 
- ohjelmat ja ohjelmistoversiot 
- tietomallinnuksen periaatteet 
- mallintamiskäytännöt. (Yleiset tietomallivaatimukset, osa 11, tietomal-
lipohjaisen projektin johtaminen, RT 10–11076, LVI 03-10498, 3 ja 12.) 
2.4 Haasteet 
Kun parannetaan prosesseja suunnittelun ja rakentamisen vaiheissa, vähenne-
tään niiden ongelmien määrää ja vakavuutta, jotka liittyvät perinteisiin käytäntöi-
hin. BIM:n älykäs käyttö kuitenkin aiheuttaa myös merkittäviä muutoksia suh-
teissa hankkeen osallistujien ja sopimusten välillä. Perinteiset sopimusehdot on 
tehty paperipohjaisille käytännöille.  Lisäksi tarvitaan aiempaa yhteistyötä arkki-
tehdin, urakoitsijan ja muiden suunnittelun alojen välillä, koska tietoa tarjotaan 
enemmän käyttöön suunnitteluvaiheessa. Tietomallinnetussa hankkeessa haas-
teet voidaan jakaa yhteistyöhaasteisiin, laillisiin haasteisiin, täytäntöönpanon 
haasteisiin sekä muutoksiin käytännöissä ja tiedonkulussa. (Eastman, Teicholz, 
Sacks, Liston, 26.) 
Vaikka BIM tarjoaa uusia metodeja yhteistyöhön, se nostaa esiin muita ongelmia, 
jotka ovat este tehokkaiden tiimien kehittymiselle. Menetelmien määrittäminen 
projektiryhmän jäsenten väliseen tiedonjakoon on tärkeää, jotta mallin tietoja jae-
taan riittävästi. Jos esimerkiksi arkkitehti suunnittelisi vielä perinteisellä 2D-ta-
solla, tulisi urakoitsijan tai muun kolmannen osapuolen tehdä tietomalli, jotta sitä 
voidaan käyttää rakentamisen suunnitteluun ja koordinointiin. Jos projektiryhmän 
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jäsenet käyttävät eri mallinnusohjelmistoja, tarvitaan eri ohjelmistoja ja ohjelmis-
totyökaluja, jotta mallit saadaan vietyä samaan ympäristöön ja yhdistettyä. Tämä 
saattaa lisätä projektissa esiintyviä virheitä. Näitä ongelmia voidaan vähentää 
käyttämällä IFC - standardeja tiedonvaihdossa. (Eastman et al.,26 - 27.) 
3 Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 
Hyvä johtaja tietää, että menestyksekäs hanke alkaa hyvällä suunnittelulla. Tämä 
pätee myös tietomallinnettuun hankkeeseen. On tärkeää määrittää, kuinka tieto-
mallinnusta hyödynnetään työkaluna hankkeessa. (Hardin, 38.) 
Suunnittelunohjaus on tärkeässä asemassa hankkeen onnistumisen kannalta. 
Suunnittelunohjauksen tärkeimpiä tavoitteita on saada halutut tavoitteet siirrettyä 
suunnitelmiin sekä suunnittelu etenemään halutussa aikataulussa. Yksi suunnit-
telunohjauksen työkalu on suunnitteluaikataulu (kuva 2). Suunnitteluaikataulu tu-
lee olla oikein mitoitettu ja siinä on hyvä esittää suunnittelun kannalta tärkeitä 
välivaiheita sekä varautua häiriövaroilla. Välivaiheet on hyvä olla hankkeen ete-
nemisen kannalta aikatauluun vaikuttavia tekijöitä, joista myöhästyminen vaikut-
taa hankkeen aikatauluun.  
 
Kuva 2. Esimerkki tietomallipohjaisen hankkeen aikataulusta (Yleiset tietomalli-
vaatimukset 2012 osa 11, 14) 
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Suunnittelun yleisaikataulun nimikkeet tulee valita niin, että niiden kautta voidaan 
seurata etenemistä, havaita poikkeamat ja ohjata suunnittelua. Riippuvuudet teh-
tävien välillä tulisi kuvata aikataulun esitysmallista riippumatta. Perinteisessä 2D-
suunnittelussa suunnittelun nimikkeinä yleisaikataulussa tulisi esittää ainakin: 
- suunnittelijoiden valintapisteet 
- tilaajan hyväksytyt lähtötiedot tavoitepäivämäärineen kullekin suunnittelu-
alalle 
- maastotutkimukset ja niiden tulokset 
- L1- ja L2-vaiheiden kesto ja valmistuminen 
- suunnitelmien kommentointi ja käsittelyaika 
- pääpiirustusvaihe ja rakennusluvan jättämisen tavoite 
- viranomaiskäsittelyille varattava aika ja lausunnot 
- rakentamisen valmisteluvaihe 
- työpiirustussuunnittelu mahdollisen lohkojaon mukaisesti 
- mallit, toimintakokeet, mittaukset ja säädöt 
- käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu 
- loppudokumenttien laadinta. (Klemetti, 367 - 377.) 
Yleisten tietomallivaatimusten 2012 osassa 11 käsitellään tietomallipohjaisen 
projektin johtamista. Tietomallihankkeen johtamisen prosessi voidaan jakaa kol-
meen osaprosessiin, joita ovat suunnittelu, toimeenpano ja valvonta (kuva 3). 
Jotta tietomallihanke onnistuu, edellyttää se hankkeen johtamiselta ja koordinoin-
nilta sitä, että tietomallihankkeen tietomallintamistehtävät ja - menettelyt on en-
nalta suunnitellut. Suunnitellut tehtävät ja menettelyt siirretään osapuolia sitoviin 
sopimuksiin. Tietomallinnettavissa hankkeissa sopimusjohtamisen merkitys ko-
rostuu. Tietomallintava suunnittelutapa saattaa lisätä hankkeen riskejä, jos osa-
puolien kokemus on vähäistä eikä kokemusta prosessista ole riittävästi. Suunnit-
telun käynnistyttyä tulee huolehtia, että kaikilla osapuolilla on selkeästi tiedos-
saan hankkeen tietomallinnustavoitteet, tietomallin käyttötarkoitus, tietomallin-
nuksen laajuus, aikataulu, laadunvarmistusmenettelyt sekä dokumentointivaati-
mukset. Hankkeen eri vaiheissa tulee varmistua, että kaikilla hankkeen osapuo-
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lilla on tiedossaan, mitkä tietomallinnustehtävät ovat kenenkin vastuulla.     (Ylei-
set tietomallivaatimukset 2012, osa 11, tietomallipohjaisen projektin johtaminen, 
RT 10 - 11076, LVI 03 - 10498, 2-3.) 
 
 
 
 
Kuva 3. tietomallipohjaisen projektin johtaminen (Yleiset tietomallivaatimukset 
2012, osa 11, tietomallipohjaisen projektin johtaminen, RT 10 - 11076 LVI 03 - 
10498, 10) 
Suunnittelu 
Suunnittelemalla etukäteen vaadittava tietomallintamisen sisältö saavutetaan se, 
että osapuolet ymmärtävät tietomallinnukseen tarvittavat resurssit ja aikataulun, 
hankkeen tavoitteet ja päämäärät, suunnittelun rajapinnat, tiedonsiirto- ja tiedon-
hallintatarpeet. Tällöin myös asetettuja tavoitteita voidaan seurata läpi projektin 
elinkaaren. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 11, tietomallipohjaisen pro-
jektin johtaminen, RT 10 - 11076, LVI 03 - 10498, 2-3.) 
Tietomallinnussuunnitelmassa kuvataan tavoitteet tietomallinnukselle, laadun-
varmistusmenettelyt sekä eri vaiheiden tietomallinnustehtävät ja tietosisällöt. Tie-
tomallinnussuunnitelma toimii hyvin sopimusasiakirjana, joka voidaan lisätä sekä 
suunnittelu- että urakkasopimuksiin. Suunnittelun valmisteluvaiheessa laaditta-
vassa suunnitteluohjelmassa, sekä siihen liittyvässä tai sisältyvässä tietomallin-
nussuunnitelmassa esitetään konkreettisesti tietomallintamisen käytön tavoitteet. 
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(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 11, tietomallipohjaisen projektin johtami-
nen, RT 10 - 11076, LVI 03 - 10498, 2-3.) 
Toimeenpano 
Tietomallinnettavan hankkeen aikataululliset edellytykset tulee varmistaa. Suun-
nittelutarjouspyynnöt tulee sisällyttää suunnittelusopimuksiin, jotta mallien käyttö 
ja asetetut tietomallitavoitteet saadaan osapuolia sitoviksi. (Yleiset tietomallivaa-
timukset 2012, osa 11, tietomallipohjaisen projektin johtaminen, RT 10 - 11076, 
LVI 03 - 10498, 2-3.) 
Valvonta 
Suunnittelun ohjauksen aikana varmistetaan eri osapuolten välinen yhteistyö, 
seurataan eri tehtävien toimeenpanoa, toteutetaan sovitut laadunvarmistustoi-
menpiteet ja päivitetään tarpeen vaatiessa tietomallinnussuunnitelmaa. Rakenta-
misen kilpailutusvaiheessa varmistetaan, että suunnitteluvaiheessa tuotettu ai-
neisto on hyödynnettävissä toteutuksessa. Urakka-asiakirjoihin tulee kirjata vaa-
timukset mallin käytölle sekä kuvata menettelyt rakennusaikaisten muutosten vie-
miseksi toteumamalleihin. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 11, tietomalli-
pohjaisen projektin johtaminen, RT 10 - 11076 LVI 03 - 10498., 2-3.) 
4 Tietomallipohjaisen hankkeen laadunvarmistus 
Yleisten tietomallivaatimusten osassa 6 käsitellään laadunvarmistusta. Keskeisiä 
tavoitteita laadunvarmistuksessa on suunnittelijan omien suunnitelmien laadun-
parantaminen, suunnitelmien ylläpidon parantaminen sekä osapuolien välisen 
tiedonsiirron parantaminen.(Yleiset tietomallivaatimukset, osa 6, laadunvarmis-
tus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 10493, 2.) 
Tietomallipohjaisessa suunnittelussa suunnitelmien laadun parantaminen vaatii 
tilaajan ja suunnittelijoiden yhteistyötä.  Tilaajan ja suunnittelijoiden yhteistyön 
tarkoituksena on parantaa aikataulujen ja kustannusten ennustettavuutta, paran-
taa suunnitelmien vastaavuutta tilaajan tarpeisiin, vähentää muutossuunnittelua 
ja muutostöitä sekä saada tilaajan tavoitteiden mukainen toimiva rakennus. Tie-
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tomallinnettavassa suunnittelussa laadunvarmistus parantaa myös mallista saa-
tavien ja tuotettavien dokumenttien laatua. (Yleiset tietomallivaatimukset, osa 6, 
laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 10493, 2.) 
Suunnittelualakohtaiset vaatimukset on esitetty Yleisten tietomallivaatimusten 
osissa 3-5. Näissä määritellään mitä tietoa mallissa tulee olla sekä miten tieto 
tulee esittää tai määritellä. 
Tietomallinnetussa suunnittelussa laadunvarmistuksella tarkoitetaan IFC-mallin 
tarkistusta. Yleisissä tietomallivaatimuksissa viitataan myös muihin tarkistusvai-
heisiin, mutta nämä tarkistukset lähinnä helpottavat työtä ja säästävät kaikkien 
osapuolten aikaa, mikäli ne toteutetaan oikea-aikaisesti. IFC-mallin avulla on 
mahdollista tarkastaa ja analysoida systemaattisesti noin 40 - 60 % suunnitelman 
sisältävästä tiedosta, kun perinteisellä suunnitteluprosessilla saadaan tarkastet-
tua vain 5-10 % suunnitelmien sisältämästä tiedosta. Kuitenkaan tällainen IFC-
mallin tarkastaminen ei sovi suunnitelman toimivuuden tai tarkoituksenmukaisuu-
den tarkastamiseen. IFC-malleja sisältöineen voidaan tarkastella kolmesta lähtö-
kohdasta. Teknisen tietomallisisällön tarkastelulla tarkastetaan onko tietomalli 
muodostettu oikein käytetystä suunnitteluohjelmasta. Tietomallin tietosisällön tar-
kastelussa tarkistetaan onko suunnittelualakohtaiset kyseessä olevaan suunnit-
teluvaiheeseen kuuluvat tiedot mallissa. Suunnitelman sisällön ja laadunarvioin-
nissa tarkastetaan suunnitelmaa vertaamalla komponentteja toisiinsa. Näitä tar-
kasteluja voidaan kutsua myös törmäystarkasteluiksi. (Yleiset tietomallivaatimuk-
set, osa 6, laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 10493, 3.) 
Tilaajan näkökulmasta on tärkeää pystyä seuraamaan, miten hanke etenee sekä 
että hankkeessa saavutetaan sille asetetut tavoitteet. Yksi keskeinen tavoite tie-
tomallipohjaisessa suunnittelussa on havaita ongelmat mahdollisimman aikaisin. 
Näin voidaan ongelmakohdat ja ristiriidat ratkaista ja korjata, ennen kuin ne muo-
dostuvat ongelmiksi. (Yleiset tietomallivaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, RT 
10 - 11071, LVI 03 - 10493, 4.) 
Suunnittelijan näkökulmasta tärkeintä on ymmärtää tietomallinnus osaksi suun-
nitteluprosessia. Suunnittelija vastaa suunnitelmistaan sekä tietomallista. Suun-
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nitteluryhmän ollessa kyseessä laadunvarmistus parantaa kaikkien suunnittelijoi-
den suunnitelmien laatua ja kokonaisuudesta saadaan toimivampi. Vielä tällä het-
kellä tietomalli toimii enemmänkin tiedonvälityksen välineenä, kuin että tietomalli 
korvaisi suunnitelmia. (Yleiset tietomallivaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, RT 
10 - 11071, LVI 03 - 10493, 5.) 
Tietomallin avulla kommunikointi paranee, kun tietomallin sisältöön kiinnitetään 
alusta alkaen huomiota. Suunnittelutyön alkaessa tuleekin varmistua, että kaik-
kien suunnittelijoiden suunnittelu tapahtuu samassa koordinaatistossa. Kun mallit 
yhdistetään, voidaan todeta onko koordinaatisto asetettu oikein. (Yleiset tietomal-
livaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 10493, 5.) 
Suunnittelukokouksia ennen suunnittelijoiden tulisi pitää yhteisiä suunnittelijako-
kouksia. Suunnittelijakokouksissa suunnittelijat tietomallien avulla selvittävät 
suunnittelutilanteen ja mahdolliset suunnitteluun vaikuttavat kohdat. Suunnitteli-
jakokoukset tulee sijoittaa pidettäväksi ennen varsinaisia suunnittelukokouksia. 
Ennen suunnittelijakokousta tietomallit tulee toimittaa mallien yhdistämisestä 
vastaavalle henkilölle. Tietomallien toimittamisen aikataulu tulee sopia hyvissä 
ajoin kaikkia osapuolia sitovaksi. Tietomallit yhdistetään ja yhdistelmämallista 
tehdään alustavat huomiot suunnittelukokousta varten. Suunnittelijoiden on hyvä 
toimittaa tietomallinsa lisäksi selostus tietomallinsa tilasta ja valmiusasteesta. 
(Yleiset tietomallivaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 
10493, 5.) 
Ennen suunnittelijakokousta on suunnittelijoiden suositeltavaa tarkastaa itse vä-
hintään seuraavat asiat: 
- arkkitehdin tulee tarkistaa tilat, jotta ne vastaavat tilaluetteloa 
- rakennesuunnittelijan tulee tarkistaa kantavien rakenteiden ja aukkojen 
vastaavuus arkkitehdin tietomallin vastaaviin rakenteisiin 
- talotekniikan suunnittelijoiden tulee tarkistaa omat tilavarauksensa sekä 
törmäystarkastelun oman suunnittelualansa osalta 
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- pääsuunnittelijan tulee varmistaa eri suunnittelualojen tilankäyttö sekä joh-
taa törmäystarkastelua ja törmäystarkastelun tulosten käsittelyä ja analy-
sointia. (Yleiset tietomallivaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, RT 10 - 
11071, LVI 03 - 10493, 6.) 
Suunnittelussa yleinen periaate on, että suunnittelija ilmoittaa muille suunnitteli-
joille tekemistään muutoksista suunnitelmissa. On suositeltavaa, että kun suun-
nittelu on edennyt niin pitkälle, että suunnitelmat alkavat lähestyä lopullista muo-
toaan, kukin suunnittelija tarkistaa muilta suunnittelijoilta saamansa tietomallit. 
Näin suunnittelija saa paremmin selville niissä tapahtuneet muutokset. Mikäli 
näin toimitaan, voidaan suunnittelussa keskittyä seuraamaan oleellisia muutoksia 
ja niiden vaikutusta suunnitelmiin. Suunnittelijan on hyvä tarkastaa oman tieto-
mallinsa ennen sen lähettämistä eteenpäin, jotta epähuomiossa syntyneitä muu-
toksia ei lähetetä eteenpäin muille suunnittelijoille. (Yleiset tietomallivaatimukset, 
osa 6, laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 10493, 6.) 
IFC-mallien avulla jaettavan tiedon määrä kasvaa merkittävästi suuremmaksi 
kuin perinteisen suunnittelun tuottamilla dokumenteilla. Kun hyödynnetään saa-
tavaa tietoa, voidaan tehostaa prosessia ja väärien tulkintojen määrä pienenee. 
Samalla myös jaetun tiedon oikeellisuuden vaatimukset kasvavat. IFC-mallin tar-
kastelun ja analysoinnin avulla on mahdollista nähdä konkreettisemmin suunnit-
telun eteneminen sekä vastaavuus sille asetettuihin tavoitteisiin. Tätä kautta 
saatu läpinäkyvyys johtaa parempiin lopputuloksiin. (Yleiset tietomallivaatimuk-
set, osa 6, laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 10493, 7.) 
Kun laatuun kiinnitetään huomiota koko prosessin ajan, on hyvälaatuisten suun-
nitelmien tuottaminen helpompaa. Jokaisen suunnittelijan tuleekin suorittaa 
säännöllistä laadunvarmistusta oman laatujärjestelmän mukaisesti. Suunnitel-
mien laatua ei voida oleellisesti parantaa loppuvaiheessa tehtävällä ”törmäys-
tarkastelulla”, vaan suunnitelmien yhteensovitusta on tehtävä koko suunnittelun 
ajan. YTV2012 osa 6 Laadunvarmistus mukaisesti laadunvarmistuksen tarkas-
tusprosessi jakautuu kolmeen päätehtävään suunnittelijan, suunnitteluryhmän ja 
tilaajan kesken (kuva 4). (Yleiset tietomallivaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, 
RT 10 - 11071, LVI 03 - 10493, 7.) 
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 Kuva 4. Suunnittelun periaatteelliset laadunvarmistuspisteet (Yleiset tietomalli-
vaatimukset 2012, osa 6, laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 10493, 8) 
Suunnittelijan oma sisäisen tarkastusprosessi on täysin suunnittelijan vastuulla. 
Suunnittelijan tehtävät tarkastusprosessissa olisi hyvä olla seuraavat: 
- alkuperäismallin tarkistus ohjelmiston omilla tarkastustyökaluilla 
- luodaan tarkastetusta alkuperäismallista IFC-malli, joka tarkastetaan 
- tarkastuksesta tarkastetaan mallin komponentit ja niiden oikeanmukai-
suus 
- sekä alkuperäismalli että IFC-malli tarkastetaan toisen henkilön tarkas-
tuksessa 
- IFC-mallin tarkastuksesta luodaan raportti, joka toimitetaan yhdessä tar-
kastetun IFC-mallin kanssa 
- lisäksi tehdään tietomalliselostus. (Yleiset tietomallivaatimukset, osa 6, 
laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 10493, 8-9.) 
Tarkastuksessa havaitut virheet korjataan aina alkuperäismalliin. Tietomal-
liselosteeseen kuvataan tarkastuksessa havaitut asiat sekä tietomallin valmius-
asteeseen liittyvät asiat. (Yleiset tietomallivaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, 
RT 10 - 11071, LVI 03 - 10493, 9.) 
Suunnitteluryhmän ollessa kyseessä on laadunvarmistuksessa tärkeää sovittaa 
suunnittelijoiden tietomallit yhteen ja raportoida ne kohdat, jotka vaativat muu-
toksia. Ennen suunnitteluryhmän tietomallien yhdistämistä tulee jokaisen suun-
nittelijan tarkastaa omat mallinsa. Suunnitteluryhmän tarkastuksen tarkoituk-
sena ei ole kuitenkaan yksittäisen mallin tarkastus, vaan hakea mahdollisiin on-
gelmakohtiin ratkaisu ja osoittaa se suunnittelijan korjattavaksi. (Yleiset tieto-
mallivaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 10493, 9.) 
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Suunnitteluryhmän tehtävät laadunvarmistuksen tarkastusprosessissa olisi hyvä 
olla ainakin seuraavat: 
- koota IFC-yhdistelmämalli 
- varmistaa, että yhdistelmämalliin yhdistettävät tietomallit ovat vertailukel-
poisia ja näin ollen yhdistettävissä 
- käydä läpi tietomalliselosteet 
- varmistaa tietomallien oikea sijoittelu 
- suorittaa arkkitehti- ja rakennemallien kantavien rakenteiden ja aukotus-
ten sijoitusvertailu 
- suorittaa törmäystarkastelut arkkitehti- ja TATE-mallien välillä 
- suorittaa törmäystarkastelut rakenne- ja TATE-mallien välillä 
- tehdä mahdolliset korjaukset alkuperäismalleihin ja sen jälkeen toistaa 
laadunvarmistusprosessin aiemmat vaiheet 
- mikäli mallien tarkastelun jälkeen on tarkoitus tuottaa projektipankitetta-
via suunnitelmia, on hyvä tarkastaa suunnitelmadokumentit, jotta niissä 
ei esiinny virheitä. (Yleiset tietomallivaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, 
RT 10 - 11071, LVI 03 - 10493, 9-10.) 
Tilaajan näkökulmasta laadunvarmistus on sitä, että tilaaja saa hyvälaatuiset 
suunnitelmat. Huonolaatuiset suunnitelmat näkyvät lopulta tilaajan suuntaan 
kustannusnousuna sekä mahdollisina aikatauluviiveinä. Pois lukien suunnitteli-
jalle kuuluvat mahdolliset suunnitteluvirheestä aiheutuvat kustannukset. (Yleiset 
tietomallivaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 10493, 
10.) 
Tilaaja voi suorittaa tietomallien laadunvarmistusta itse tai tilata laadunvarmis-
tuksen ulkopuoliselta konsultilta. Käytettäessä konsulttia tulee varmistua, että 
konsultilla on käytettävissään asianmukainen ammattitaito sekä tarvittavat väli-
neet laadunvarmistuksen suorittamiseen. Tilaajan tarkastaessa tietomallit, ra-
portoidaan mahdolliset virheet suunnittelijalle. Suunnittelija vastaa tuottamas-
taan tietomallista ja on velvollinen korjaamaan siinä havaitut virheet. Vastuu on 
aina virheen tekijällä. (Yleiset tietomallivaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, RT 
10 - 11071, LVI 03 - 10493, 10.) 
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Tietomallien tarkastamisessa käytetään kahta menetelmää, tarkastamista ja 
analyysiä. Tarkastamisessa tietomallissa olevan tiedon oikeellisuus tarkaste-
taan sellaisenaan. Jotta tietoa voidaan verrata, tulee olla referenssitietoa kuten 
esimerkiksi tilaohjelma. Tarkastamista voidaan tehdä myös visuaalisena tarkas-
teluna. Analyysissä tietomallista tuotetaan tietoa jalostetussa muodossa, jotta 
se saadaan helpommin tulkittua sekä voidaan sitä kautta arvioida tietoa ja sen 
oikeellisuutta. Hyvänä esimerkkinä arkkitehtisuunnitelman analyysistä on laa-
juuslaskelma. Analyysi kannattaa tehdä vasta tarkastustehtävien jälkeen. Näin 
saadaan luotettavampia tuloksia. Analyysin avulla saadaan selville suuruusluok-
kaongelmia. Näiden ongelmien syyt tulee aina selvittää tapauskohtaisesti. (Ylei-
set tietomallivaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 
10493, 11 - 12.) 
Tarkastettavien mallien osalta laadunvarmistuksessa on viisi eri tasoa. Nämä 
tasot eroavat toisistaan laajuudeltaan ja tarkistuksiltaan. Näitä ovat lähtötieto-
malli, tilamalli, rakennusosamalli (arkkitehti- ja rakennemallit), järjestelmämalli 
(talotekniikka) ja yhdistelmämalli (kuva 5). Nämä mallit tarkastetaan IFC-tiedos-
tomuodossa, jos projektissa tehdään edellä mainitut mallit. IFC on tiedostomuo-
tona keskeinen laadunvarmistuksen kannalta, koska IFC - tiedostomuotona ei 
ole sidottu mihinkään tiettyyn ohjelmaan, vaan se voidaan tarkastaa ja analy-
soida suunnitteluohjelmasta riippumatta. Laadunvarmistuksen lähtökohtana 
ovat suunnittelualakohtaiset tietomallinnusvaatimukset ja niiden noudattaminen. 
(Yleiset tietomallivaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 
10493, 13.) 
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 Kuva 5. Tietomalli koostuu eri suunnittelijoiden laatimista tietomalleista, jotka voi-
daan yhdistää yhdistelmämalleiksi. (RT 10 - 10992 LVI 03 - 10456, 5) 
Lähtötietomalli 
Lähtötietomallista tulee tarkastaa vähintään: 
- tilojen vastaavuus mittadokumenttiin nimien ja pinta-alojen osalta 
- tilojen visuaalinen tarkastus 
- etteivät tilat leikkaa toisiaan pysty- eivätkä vaakasuuntaisesti. (Yleiset tie-
tomallivaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 
10493, 14.) 
Tilamalli 
Tilamallista tulee tarkastaa vähintään: 
- tilojen vastaavuus tilaohjelmaan nimien ja pinta-alojen osalta 
- kerroskohtaista bruttoalakomponenttia verrataan kerroksen tilojen pinta-
alaan 
- tilojen visuaalinen tarkastus 
24 
- etteivät tilaa leikkaa toisiaan pysty- eikä vaakasuuntaisesti. (Yleiset tieto-
mallivaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 
10493, 14.) 
Rakennusosamalli 
Rakennusosamallista tulee pystyä luotettavasti tunnistamaan siihen määritellyt 
rakennusosat. Yhdenmukaisuutta voidaan tarkistaa määrittelemällä erilaiset sei-
nätyypit eri värein sekä tutkimalla tietomallia visuaalisesti esimerkiksi näiden 
seinätyyppien kohdatessa. Visuaalisessa tarkastelussa tutkitaan missä kohdin 
seinän väri eli tyyppi muuttuu. Rakennemallissa tarkastetaan ohjelmallisesti ja 
visuaalisesti. Ohjelmallisella tarkastelulla tarkoitetaan suunnitteluohjelman työ-
kalujen avulla tehtävää tarkastelua. Visuaalisessa tarkastelussa verrataan kan-
tavien rakenteiden ja aukkojen sijaintia arkkitehti- ja rakennemallien kesken. 
(Yleiset tietomallivaatimukset, osa 6, laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 
10493, 15.) 
 
Järjestelmämalli 
TATE-tietomallien osalta laadunvarmistuksessa käytetään apuna arkkitehti- ja 
rakennemallia. Taloteknisten järjestelmien sisäiset törmäystarkastelut tulee 
tehdä suunnitteluohjelmistojen keinoin. Järjestelmämallin osamallit mallinnetaan 
omina kokonaisuuksinaan kerroskohtaisesti. Mallien nimeämiseen tulee kiinnit-
tää erityisesti huomiota, jotta se tapahtuisi johdonmukaisesti. TATE-tietomal-
leista tulee tarkastaa ensisijaisesti LVI-tekniikan osalta viemärit sekä muut vas-
taavat järjestelmät, joille suunnitellaan kaato. Sähkötekniikan osalta tarkaste-
taan järjestelmien jako kerroksiin ja kaapelihyllyjen ja muiden johtoteiden ris-
teämät muuhun tekniikkaan verrattuna. (Yleiset tietomallivaatimukset, osa 6, 
laadunvarmistus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 10493, 16.) 
Tietomallien yhdistäminen ja tarkastaminen tapahtuu pääsuunnittelijan johdolla, 
ellei sopimuksiin ole määritelty tähän tehtävään muuta vastuuhenkilöä. Tieto-
mallit yhdistetään pääsääntöisesti IFC-malleista. Korjaukset tehdään alkuperäi-
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siin malleihin. Tarkastukset tulee raportoida yhteisesti sovitulla tavalla. Tarkas-
tuspisteet määritellään hankkeen aikatauluun. Tarkastusraportti tulee tehdä 
huolellisesti, jotta mahdolliset ongelmakohdat voidaan löytää sekä korjata mah-
dollisimman helposti. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 6, Laadunvarmis-
tus, RT 10 - 11071, LVI 03 - 10493, 18.) 
5 Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 
Voidaan ajatella, että tietomallipohjainen suunnittelu vähentää ongelmatilanteita 
työmaalla, kun eri suunnittelualojen suunnitelmat on etukäteen yhteen sovitettu 
tietomallien avulla. Tuotannon kannalta onkin oleellista, että tietomallien tietosi-
sältö on oikeaa. Tietomallit tulee olla tehty teknisesti oikein sekä ne tulee olla 
tarkastettu ja yhteen sovitettu suunnittelijoiden toimesta muiden suunnittelualojen 
kanssa. Teknisen perusasian näkökulmasta ajatellen mallinnettujen rakenteiden 
dimensiot, sijainti ja tunnukset tulee olla mallinnettu oikein. Tietomallit eivät kui-
tenkaan korvaa piirustuksia tai muitakaan suunnitelma-asiakirjoja. Kuitenkin 
oleellista on, että suunnitelma-asiakirjat eivät ole ristiriidassa tietomallien kanssa, 
vaan ovat sisällöltään yhteneviä. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 13, Tie-
tomallien hyödyntäminen rakentamisessa, RT 10 - 11078, LVI 03 - 10500, 2.) 
Mikäli tietomallit ovat osana urakka-asiakirjoja, tulee tietomallien asema hank-
keessa, osapuolten vastuut niistä ja tietomallien käyttöoikeudet määritellä. Mää-
rittely voidaan esittää esimerkiksi urakkaohjelmassa tai urakkaneuvottelupöytä-
kirjassa. Minimimäärittelynä voisi pitää seuraavaa: Urakoitsijalla on käytettävis-
sään suunnittelijoiden ajan tasalla olevat tietomallit ja tietomalliselostukset. Tä-
män lisäksi urakka-asiakirjoissa on hyvä tarkentaa rakennushankkeen olevan tie-
tomallia hyödyntävä rakennushanke, jossa suunnittelu on tehty tietomallintamalla 
ja tietomallit eivät ole muista suunnitelma-asiakirjoista erillisiä. Tietomallit voidaan 
nimetä urakkasopimuksen teknisiksi asiakirjoiksi ja niille tulee määrittää keskinäi-
nen pätevyysjärjestys suhteessa muihin sopimusasiakirjoihin. Tietomalliselostuk-
set, kuin myös tietomallitkin yksilöidään vastaavasti, kuten muutkin tekniset asia-
kirjat. Mikäli halutaan, että urakoitsijalla on oikeus luovuttaa tietomalli aliurakoit-
sijalleen tai tavarantoimittajalleen, voidaan urakka-asiakirjoihin kirjata urakoitsi-
jan oikeus luovuttaa tietomalli kolmansille osapuolille. Mikäli tietomalleihin liittyy 
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velvoitteita urakoitsijaa kohtaan, tulee nekin vaateet esittää urakka-asiakirjoissa. 
Varsinkin mikäli esitetyillä vaateilla on urakoitsijaa koskeva kustannusvaikutus. 
Tällaisia kustannusvaikutuksia voivat olla urakoitsijan työnsuoritukseen liittyvä 
tietomallin päivittäminen (urakoitsijan tuotantotietojen toimittaminen ja päivittämi-
nen tietomalliin) tai esimerkiksi rakentamisen toteumatietojen esittäminen tieto-
mallissa. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 13, Tietomallien hyödyntämi-
nen rakentamisessa, RT 10 - 11078, LVI 03 - 10500, 3.)  
Ennen tietomallien luovuttamista urakoitsijalle on hyvä sopia katselmus tietomal-
liin liittyen. Tässä katselmuksessa ovat läsnä rakennuttaja, pääsuunnittelija ja 
muut tarvittavat suunnittelijat sekä urakoitsija. Katselmuksessa tulee todeta tieto-
mallien pääsisältö, käyttötarkoitus, valmiusaste ja versio. Katselmuksessa tulee 
myös läpikäydä tilaajan suunnittelijoille esittämät tietomallinnusvaatimukset ja -
ohjeet. Varsinkin silloin, kun niillä on vaikutusta tietomallien sisältöön ja esimer-
kiksi käytettäviin tunnisteisiin. Katselmuksessa tulee todeta suunnittelijoiden te-
kemä mallien laadunvarmistus ja eri suunnittelualojen yhteensovitus. Mikäli ura-
koitsijalle luovutetaan erilliset tietomallit, tulee sopia myös yhdistelmämallin ko-
koamisesta, käytettävistä työkaluista ja osamalleista. Tietomallien sisältöjen li-
säksi tulee todeta osapuolten jatkotehtävät sekä niihin liittyvät menettelytavat. 
Urakoitsijan vastuulla olevat mallinnustehtävät ja – ohjelmistot tulee todeta ja kir-
jata katselmuksessa. Samoin myös tietomallien mahdollinen muu käyttö ja jakelu 
tulee kirjata katselmuksessa. Tarvittavien jatkokatselmusten sopiminen tulee kir-
jata katselmuksessa. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 13, Tietomallien 
hyödyntäminen rakentamisessa, RT 10–11078, LVI 03-10500, 3.) 
Tietomallia voidaan hyödyntää usein eri tavoin rakentamisen aikana. Tietomallin 
avulla voidaan havainnollistaa ja auttaa työnohjauksessa. Tietomallia voidaan 
käyttää määrälaskennassa sekä tietomalliin pohjautuvia määräluetteloita voi-
daan käyttää hankinnan apuna. Tietomallin kautta voidaan myös esittää rakenta-
misaikataulu, rakentamisen toteumatilanne, esittää työmaan aluesuunnitelma ja 
työturvallisuusratkaisut voidaan varmistaa tietomallin avulla. (Yleiset tietomalli-
vaatimukset 2012, osa 13, Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa, RT 10–
11078, LVI 03-10500, 4-6.) 
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Tietomallien visuaalisuutta pidetään edelleen merkittävimpänä mallien hyödyntä-
mistapana. Tärkeimpiä havainnollistamisen kohteita tuotannonohjauksessa ja -
suunnittelussa ovat kohteeseen perehtyminen, rakenteisiin perehtyminen, työjär-
jestysten suunnittelu sekä töiden yhteensovittaminen. Kun määrälaskenta suori-
tetaan mallista, se nopeuttaa laskentaa ja antaa tarkemman tuloksen sillä edel-
lytyksellä, että tietomallinnus on tehty virheettömästi ja oikein. Rakentamisen 
tuottavuutta tältä osin saadaan parannettua, kun mallipohjainen määrälaskenta 
ja valmiisiin raporttipohjiin perustuvat määräluettelot poistavat merkittävän mää-
rän päällekkäistä työtä. Hankintojen osalta tietomallien yleistyessä malleihin poh-
jautuvia määräluetteloita voidaan käyttää myös alihankintatarjouspyyntöjen ai-
neistona. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 13, Tietomallien hyödyntämi-
nen rakentamisessa, RT 10–11078, LVI 03-10500, 4-6.)  
Tilaajan kannalta yksi kiinnostavimmista ja seuratuimmista asioista rakennus-
hankkeessa on aikataulu sekä aikataulussa pysyminen. Tietomallin avulla aika-
taulun ja sen toteuman esittäminen on huomattavasti havainnollisempi esitystapa 
kuin perinteisellä tavalla aikataulun ja sen toteuman esittäminen. Urakoitsijat laa-
tivat nykyään useimmiten aluesuunnitelman 3D-muotoisena. Aluesuunnitel-
massa tulee esittää samat asiat kuin perinteisestikin esitetyssä aluesuunnitel-
massa. 3D-muotoisessa aluesuunnitelmassa voidaan esittää myös liittyvät katu-
alueet ja nosturien nostosäteet hyvin havainnollistavassa muodossa. (Yleiset tie-
tomallivaatimukset 2012, osa 13, Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa, 
RT 10–11078, LVI 03-10500, 4-6.) 
6 Tietomallien ylläpito 
Rakennushankkeen valmistuessa tietomallit päivitetään toteumamalleiksi eli as 
built-malleiksi ja ne luovutetaan kiinteistölle. Näitä malleja hyödynnetään katse-
luohjelmistojen kautta muun muassa ylläpidon tehtävissä sekä korjausrakennus-
hankkeiden suunnittelussa. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 12, Tieto-
mallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana, RT 10–11077, 
LVI 03-10499, 8.) 
Tietomallit ovat kuitenkin vielä vieraita kiinteistöjen ylläpito-organisaatioille, 
vaikka niitä käytetään enenevässä määrin rakentamisaikana. Ylläpitovaiheen 
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osalta tietomallin hyötyjä ei vielä tunneta. Harva tilaajakaan edellyttää ylläpito-
organisaatiota käyttämään tietomallia. Tietomallin selkeät hyödyt tulisi osoittaa, 
jotta muutosvastarinnalta vältyttäisiin integroitaessa organisaatioon uusia sähköi-
siä järjestelmiä. (Halmetoja, 14). 
Tavallisimpia haasteita tietomallien käyttöön ylläpitovaiheessa ovat: 
- tietokoneiden kapasiteetti erityisesti yhteiskäytössä BIM-ohjelmistojen 
kanssa 
- ohjelmistojen toiminnot kömpelöitä ja runsaasti aikaa vieviä 
- tietomallin tietosisältö puutteellinen 
- tietomallin oikeellisuus ei ole luotettava 
- katseluohjelmat eivät ole yhteensopivia 
- kaikkia rakentamisen aikaisia muutoksia ei ole päivitetty tietomalliin 
- mallista ei löydy ylläpidon kannalta tarpeellisia tietoja 
- mallia ei ylläpidetä käytön aikana 
- malliin ei tallenneta käytön aikaista kokemusta 
- rajapintoja tarvittaviin ylläpito-ohjelmiin ei ole 
- rajapintoja tarvittaviin mittaus- tai rakennusautomaatiojärjestelmiin ei löydy 
- tietojen siirto muihin järjestelmiin aikaa vievää manuaalisen työn takia. 
(Halmetoja, 15). 
Ylläpitomallilla tarkoitetaan sellaista rakennuksen yhdistelmämallia, jossa esite-
tään rakenteet ja laitteet, jotka vaativat käytön ja ylläpidon aikaista huoltoa, käyt-
töä ja ylläpitoa. Ylläpitomallin avulla voidaan paikantaa tiloja, laitteita ja muita yl-
läpitokohteita. Ylläpitomallin avulla voidaan tuottaa näkymiä piilossa olevista 
huolto- ja korjausrakennuskohteista. Ylläpitomalli koostuu as built-mallien yhdis-
telmästä (kuva 6). (Halmetoja, 19).  
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 Kuva 6. Ylläpitomalli on as-built-mallien yhdistelmä. (Halmetoja, 19) 
Ylläpitomalli pitää sisällään pääasiallisesti passiivista tietoa. Passiivista tietoa 
ovat muun muassa rakenteiden ja pintamateriaalien tiedot, huoneiston käyttöoh-
jeet ja huolto-ohjelma. Aktiivista tietoa ovat esimerkiksi hälytykset ja vikailmoituk-
set, palvelupyynnöt ja mittarien ja anturien tuottama tieto. Tietomallin kiinteistön-
hoidon kannalta oleellisempia passiivisia tietoja ovat seuraavat: 
- tilatiedot 
- laitetiedot 
- teknisten järjestelmien vaikutusaluekartat 
- järjestelmien paikannuskaaviot 
- toimintakaaviot järjestelmittäin 
- järjestelmäkuvaukset. (Halmetoja, 18–19). 
7 Tietomallinnus ATT:ssa 
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolla on yli 60-vuotinen historia asunto-
jen rakennuttamisesta, jonka aikana ATT on rakennuttanut yli 65 000 asuntoa ja 
peruskorjauttanut lähes 40 000 asuntoa (http://www.att.hel.fi/fi/att/historia). Voi-
daan siis todeta, että ATT:lla on pitkä historia rakennuttamisesta. ATT:ssa on 
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vasta aivan viime vuosina aloitettu edellyttämään tietomallinnusta suunnittelussa. 
Kuten haastatteluissakin tuli ilmi, ATT:ssa on vahva osaaminen niin sanotusti pe-
rinteisessä suunnittelunohjauksessa kuin hankkeessa, jossa suunnittelu toteute-
taan tietomallintamalla. Tietomallinnetussa hankkeessa osaamistaso on täysin 
riippuvainen projektipäällikön omasta työhistoriasta ja – kokemuksesta. 
ATT:ssa päätettiin noin kaksi vuotta sitten alkaa edellyttämään suunnittelua tie-
tomallintamalla. Kaikkia hankkeita ei kuitenkaan tarvinnut tietomallintaa, vaan 
kooltaan pienet hankkeet sekä rivitalot saatiin jättää tietomallintamatta. Pienten 
hankkeiden ja rivitalohankkeiden osalta koettiin, että niissä ei saada tietomallin-
tamisesta niin suurta hyötyä, että sitä kannattaisi toteuttaa. Koska tietomallinnus-
hankkeita ei ole ATT:ssa pitkään ollut, ei niitä myöskään vielä ole saatu valmiiksi 
ja vastaanotetuksi. Puhumattakaan siitä, että olisi jotain käytön ajan kokemuksia-
kin. ATT:n rakennushankkeiden läpivientiajat, sisältäen suunnittelun ja rakenta-
misen, saattavat joskus kestää useamman vuoden. Hankkeita saatetaan suun-
nitteluttaa joskus yhtä pitkään kuin rakentaakin. ATT:n suurimmat tilaajat Helsin-
gin Asumisoikeus Oy ja Helsingin kaupungin asunnot Oy eivät omaa henkilöstöä, 
joilla olisi tietomallinnusosaamista. Tämä on myös yksi syy, miksi tällä hetkellä 
ATT käyttää tietomallinnusta vain suunnittelun apuvälineenä eikä rakennushank-
keiden tietomallinnusta ole haluttu viedä eteenpäin. Seuraava askel olisi varmaan 
luovuttaa tietomallit osaksi sitovia urakkalaskenta-asiakirjoja sekä työmaan 
avuksi. Tähän ei vielä kuitenkaan ole ryhdytty. Tietomalleja on luovutettu joissain 
hankkeissa urakkalaskennan apuvälineeksi ja havainnollistamaan, mutta urakka-
asiakirjoihin on kirjattu, että rakennuttaja ei vastaa tietomallien sisällöstä ja, että 
ne ovat tuotannon visuaaliseksi avuksi. 
Viraston henkilökunnasta suunnittelunohjauksesta vastaavia henkilöitä ovat ra-
kennuttaja-arkkitehdit ja projektipäälliköt. Rakennuttaja-arkkitehdit vastaavat 
hankesuunnittelusta ja avustavat projektipäälliköitä varsinaisessa suunnitte-
lunohjauksessa arkkitehtuurillisissa asioissa. Projektipäällikkö vastaa hank-
keesta kokonaisuudessaan aina takuuajan loppuun asti.  
Suunnittelijoiden tarjouspyyntöjen liitteenä on yleensä riippuen suunnittelualasta 
hankkeen hankesuunnitelma, tilaohjelma, rakennettavuusselvitys, suunnitteluso-
pimusluonnos, tietomallinnuksen tarkkuustasot suunnittelualoittain sekä muut 
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tarvittavat liitteet hanketyypistä riippuen.  Mikäli suunnittelu kilpailutetaan arkki-
tehtivetoisena ryhmäsuunnitteluna, on suunnittelusopimusmallissa alikonsulttien 
suunnittelutehtävistä tehtäväluettelot sopimusmallin liitteinä.  
Arkkitehti- ja pääsuunnittelun tarjouspyynnössä pyydetään arkkitehtitoimistoa ni-
meämään henkilö, joka vastaa tietomallikoordinaattorin tehtävistä. Yleensä suun-
nittelukilpailutuksien tarjouspyyntöön lisätään klausuuli, jonka avulla voidaan 
hankkia tarpeen vaatiessa erillinen tietomallikoordinaattori. Tietomallikoordinaat-
torin tehtävien suorittamisesta pyydetään erillishinta, jonka kuitenkin tulee sisäl-
tyä tarjouksessa annettuun kokonaishintaan.  
Tietomallinnuksen tarkkuustasovaatimukset liitetään suunnittelutarjouspyyntöi-
hin suunnittelusopimusmallin liitteeksi. Tietomallin tarkkuustasovaatimukset poh-
jautuvat Yleisiin tietomallivaatimuksiin 2012, mutta niistä poiketen ATT:n vaati-
muksissa ei esitetä erikseen sovittavia tarkkuustasovaatimuksia, vaan niissä on 
esitetty kaikki pakollisina vaatimuksina.  
Suunnittelukokouksissa projektipäällikkö toimii puheenjohtajana ja projekti-insi-
nööri sihteerinä. Suunnittelukokouksissa käsitellään tietomalliasioita, mutta niistä 
yleensä pidetään erilliset tietomallinnuspalaverit suunnittelukokousten yhtey-
dessä. Tietomallinnuspalaverista vastaa tietomallikoordinaattori. Tietomallikoor-
dinaattori toimittaa projektipäällikölle sekä suunnittelijoille yhteenvedon tarkasta-
mistaan tietomalleista sekä tekee yhdistelmämallit. Tietomallikoordinaattorina toi-
mii useimmiten arkkitehtitoimiston tietomallivastaava tai projektiarkkitehti. Suun-
nittelukokouksia pidetään keskimäärin 2-4 viikon välein riippuen hankkeen suun-
nitteluajasta. Suunnitteluaikataulu tarkennetaan ensimmäisen suunnitteluko-
kouksen yhteydessä ja suunnittelusopimuksissa on joko yksi tai useampi sakolli-
nen välitavoite. Yleisin sakollinen välitavoite on urakkalaskennan alku, jolloin 
suunnitelmien tulee olla yhteen sovitettuina ja ristiin verrattuina työpiirustustasoi-
sina suunnitelmina tallennettuna projektipankkiin ennalta sovittuna päivämää-
ränä. Sakollisen välitavoitteen päivämäärä ilmoitetaan jo tarjouspyyntövai-
heessa, jotta suunnittelutoimisto voi selvittää omat resurssinsa ja tarjoushaluk-
kuutensa hankkeen osalta. Urakkalaskennan alun sakollisen välitavoitteen päi-
vämäärä määräytyy pitkälti hankkeen ajoituksesta koko viraston sen vuoden tuo-
tanto-ohjelmaan nähden. Jotta ATT saa urakkatarjouksia jokaiseen hankkeeseen 
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ja tarjoajilla on parhaat mahdollisuudet laskea tarjouksia, sovitetaan kaikki viras-
ton sen vuoden urakkalaskentojen aikataulut yhteen. Tällä vältytään siltä, ettei 
suuria hankkeita olisi urakkalaskennassa samanaikaisesti eikä hankkeiden las-
kennan päättymispäivät ole samoja tai liian lähekkäin. 
ATT päätösprosessi 
ATT:ssa johtosäännöt ja päätäntävaltarajat delegointeineen määrittävät päätök-
senteon tason. Rakennushankkeilla on erinäisiä päätöspisteitä, jotka tulee ottaa 
huomioon hanketta suunniteltaessa ja aikataulutettaessa. Hankesuunnitelman 
ATT:ssa hyväksyy ATT:n toimitusjohtaja sekä tilaajataho. Luonnokset hyväksy-
tetään asuntotuotantotoimikunnassa ja ennen asuntotuotantotoimikunnan ko-
kousta luonnokset esitellään toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja toimii esittelijänä 
asuntotuotantotoimikunnan kokouksissa. Arkkitehti, yleensä pääsuunnittelija, 
esittelee hankkeen sijainnin, asemakaavan, tyyppipohjapiirustukset ja julkisivut 
asuntotuotantotoimikunnan kokouksessa. Ennen rakennusluvan vireille jättä-
mistä pääpiirustukset tulee hyväksyttää ATT:n toimitusjohtajalla. Projektipäällikkö 
valmistelee päätöksen toimitusjohtajalle. Pääpiirustusten hyväksyntäprosessiin 
kuuluu vielä pääpiirustussarjojen leimaaminen, jotta rakennusvalvonta ja muut 
asiaan liittyvät virastot näkevät lupasarjojen olevan hyväksyttyjä. Mahdolliset ra-
kennusaikaiset muutokset hyväksytetään ATT:n toimitusjohtajalla. Projektipääl-
likkö valmistelee päätöksen toimitusjohtajalle. Tilaajataho eli kiinteistöyhtiöt hy-
väksyvät omalta osaltaan hankesuunnitelman, suunnitteluvaiheen poikkeamat 
hankesuunnitelmasta, osallistuvat suunnittelukokouksiin ja työmaakokouksiin 
sekä hyväksyvät suuremmat lisä- ja muutostyöt. (ATT Prosessiohje, 2016) 
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7.1 Arkkitehtimalli 
ATT:n tietomallivaatimuksissa ei ole kaikkia hankkeen vaiheita esitetty kuten 
YTV2012 osa 3 arkkitehtisuunnittelun sisältövaatimuksissa. ATT:n tietomallin si-
sältövaatimuksessa ovat seuraavat hankkeen vaiheet: ehdotussuunnittelu, yleis-
suunnittelu, rakennuslupa, urakkalaskenta, rakentaminen, vastaanotto ja ylläpito. 
Toteutussuunnitteluvaihetta ei sisältövaatimuksissa ole, koska ATT:ssa on tavoit-
teena, että urakkalaskentaan saadaan työpiirustustasoiset suunnitelmat. Sisältö-
vaatimuksissa suurin ero on se, ettei ATT:n sisältövaatimuksissa edellytetä mi-
tään tarve-, hankesuunnittelu- ja ylläpitovaiheen tietomallinnustehtäviä. Tark-
kuustasot ovat samat, kuin on esitetty YTV2012 osa 3 arkkitehtisuunnittelussa. 
 
Talo 2000 YTV 2012 osa 3 sisältövaati-mus 
ATT tarjouspyynnössä esi-
tetty sisältövaatimus 
  EHD YS LUPA TOT UR RA VA YL EHD YS LUPA UR RA VA YL 
11 Alueosat                               
111 Maarakenteet                               
1111 Rakennettavat alueet        V1 V1 V1 V1 V1       1 1 1   
113 Päällysteet                        1 1 1   
1131 Liikennealueiden päällysteet                       1 1 1   
1132 Pysäköintialueiden päällysteet                       1 1 1   
1133 Oleskelu- ja leikkialueiden 
päällysteet                       1 1 1   
1134 Kasvillisuus ja kasvualustat                       1 1 1   
1139 Erityisalueiden päällysteet                       1 1 1   
                                
Taulukko 1. Vertailutaulukko, alueosat. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 
3, arkkitehtisuunnittelu, RT 10–11068, LVI 03-10490, ja ATT Arkkitehtimallin tie-
tosisältö) 
Alueosissa (taulukko 1) eroavaisuudet tulevat tarkkuustasojen valinnaisuudessa, 
pakollisuudessa ja mitä on edellytetty tarkkuustasoksi missäkin hankkeen vai-
heessa. Maarakenteissa YTV2012 antaa valinnaisen vaihtoehdon rakennettaville 
alueille, mutta ATT:n vaatimuksissa se on pakollinen, kuten myös muut maara-
kenteiden nimikkeet. Tosin vaatimuksen tarkkuustaso on vain 1. Maarakenteiden 
osalta ATT:n vaatimuksena on tarkkuustaso 1, kun YTV2012 osa 3:ssa se on 2.  
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Talo 2000 YTV 2012 osa 3 sisältövaati-mus 
ATT tarjouspyynnössä esi-
tetty sisältövaatimus 
  EHD YS LUPA TOT UR RA VA YL EHD YS LUPA UR RA VA YL 
114 Aluevarusteet                                
1141 Talovarusteet        V2 V2 V2 V2 V2       1 1 1   
1142 Oleskeluvarusteet        V2 V2 V2 V2 V2       1 1 1   
1143 Leikkivarusteet        V2 V2 V2 V2 V2       1 1 1   
1144 Ulko-opasteet                               
1149 Erityiset aluevarusteet                               
115 Aluerakenteet                               
1151 Ulkovarastot  V1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 1 2 2 2 2 2   
1152 Alueen katokset    V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1   1 1 1 1 1   
1153 Aidat ja tukimuurit    V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1   1 1 1 1 1   
1154 Alueen portaat, luiskat ja teras-
sit    V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1   1 1 1 1 1   
1155 Alueen pysäköintirakenteet        V2 V2 V2                   
1159 Erityiset aluerakenteet                               
Taulukko 2. Vertailutaulukko, Aluevarusteet ja -rakenteet (Yleiset tietomallivaati-
mukset 2012 osa 3, arkkitehtisuunnittelu, RT 10–11068, LVI 03-10490, ja ATT 
Arkkitehtimallin tietosisältö) 
Aluevarusteiden osalta ATT edellyttää matalampaa tarkkuustasoa kuin 
YTV2012:ssa on esitetty.  Aluerakenteiden osalta ATT:n edellyttämä tarkkuus-
taso on sama kuin YTV2012:ssa on esitetty.  
Talo 2000 YTV 2012 osa 3 sisältövaati-mus 
ATT tarjouspyynnössä esi-
tetty sisältövaatimus 
  EHD YS LUPA TOT UR RA VA YL EHD YS LUPA UR RA VA YL 
12 Talo-osat                               
121 Perustukset                               
1211 Anturat (rakennemallin perus-
teella)                               
1212 Perusmuuri    P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 1 2 2 2 2 2   
1212 Peruspalkit                               
1212 Ulkopuolinen pintarakenne                 1 2 2 2 2 2   
1219 Erityiset perustukset                               
Taulukko 3. Vertailutaulukko, perustukset. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 
osa 3, arkkitehtisuunnittelu, RT 10–11068, LVI 03-10490, ja ATT Arkkitehtimallin 
tietosisältö) 
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Perustusten (taulukko 3) eroavaisuudet tulevat tarkkuustasojen valinnaisuu-
dessa, pakollisuudessa ja mitä on edellytetty tarkkuustasoksi missäkin hankkeen 
vaiheessa. Perustusten osalta ATT edellyttää yhtä tarkkuustasoa tarkempaa mal-
linnusta yleissuunnitteluvaiheessa, kuin YTV2012 esittää. Perusmuurin osalta 
ATT edellyttää ehdotussuunnittelussa tarkkuustasoksi 1 ja yleissuunnittelussa 2, 
kun taas YTV2012 ehdotussuunnittelussa pitää tehtävää ei-normaalina mallin-
nustehtävänä ja yleissuunnitteluvaiheessa tarkkuustasona on vain 1. Perustus-
ten osalta ATT edellyttää mallinnettavaksi myös ulkopuoliset pintarakenteet, joita 
YTV2012:ssa ei pidetä normaalina mallinnustehtävänä ja joiden mallinnus tulee 
sopia hankekohtaisesti.  
 
Talo 2000 YTV 2012 osa 3 sisältövaati-mus 
ATT tarjouspyynnössä esi-
tetty sisältövaatimus 
  EHD YS LUPA TOT UR RA VA YL EHD YS LUPA UR RA VA YL 
122 Alapohjat                               
1221 Alapohjalaatat  V1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 1 1 1 2 2 2   
1222 Alapohjakanaalit      V1 V1 V1 V1 V1 V1   1 1 1 1 1   
1222 Alapohjan ritilät, kannet, luukut 
ja muut täydentävät rakennusosat        V1 V1 V1 V1 V1   1 1 1 1 1   
Taulukko 4. Vertailutaulukko, alapohjat. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 
3, arkkitehtisuunnittelu, RT 10–11068, LVI 03-10490, ja ATT Arkkitehtimallin tie-
tosisältö) 
Alapohjalaattojen osalta (taulukko 4) ATT edellyttää tarkempaa tarkkuustasoa 
urakkalaskenta-, rakentamis- ja vastaanottovaiheessa. YTV2012:ssa alapohja-
kanaalit sekä alapohjan ritilät, kannet, luukut ja muut täydentävät rakennusosat 
ovat valinnaisia mallinnettavia, kun ATT:ssa ne on edellytetty mallinnettaviksi. 
Tarkkuustaso on kuitenkin molemmissa sama. 
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Talo 2000 YTV 2012 osa 3 sisältövaati-mus 
ATT tarjouspyynnössä esi-
tetty sisältövaatimus 
  EHD YS LUPA TOT UR RA VA YL EHD YS LUPA UR RA VA YL 
123 Runko                               
1231 Väestönsuojan lattia  V1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 1 1 1 2 2 2   
1231 Väestönsuojan seinä V1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 1 1 1 2 2 2   
1231 Väestönsuojan katto  V1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 1 1 1 2 2 2   
1231 Väestönsuojan sulkutila, hätä-
poistumiskäytävä tai -aukko   P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2   1 1 1 1 1   
1231 Väestönsuojan suojaovet ja -
luukut    P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2   1 1 1 1 1   
1231 Väestönsuojan tikkaat, ilman-
vaihtolaitteiden ja varusteiden suoja-
häkki  
  V1 V1 P1 P1 P1 P1 P2   1 1 1 1 1   
1231 Väestönsuojan kriisiajan varus-
teet ja kuntakohtaiset varusteet    V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1               
1232 Kantavat seinät  P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2   2 2 2 2 2   
1233 Pilarit  V1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1   2 2 2 2 2   
1234 Palkit  V1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1   2 2 2 2 2   
1235 Välipohjarakenne  P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2   2 2 2 2 2   
1236 Yläpohjarakenne  P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2   2 2 2 2 2   
1237 Portaat ja lepotasot  V1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2   2 2 2 2 2   
1237 Kaiteet ja käsijohteet    V1 V1 P1 P1 P1 P1 P1   1 1 1 1 1   
1239 Erityiset runkorakenteet    V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1   1 1 1 1 1   
124 Julkisivut                               
1241 Ulkoseinät  P1 P P2 P2 P2 P2 P2 P2 1 2 2 2 2 2   
1242 Ikkunat  P1 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P3 1 2 3 3 3 3   
1242 Ikkunoiden lukitus - ja heloitus 
tiedot        P2 P2 P3 P3 P3 1 2 3 3 3 3   
1242 Ikkunan vesipellit ja peitelistat                               
1243 Ulko-ovet  V1 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P3 1 2 3 3 3 3   
1243 Ulko-ovien lukitus - ja heloitus 
tiedot        P2 P2 P3 P3 P3   2 3 3 3 3   
1244 Julkisivuvarusteet        P1 P1 P1 P1 P1   1 1 1 1 1   
1245 Julkisivun lasirakenteet  V1 V1 V1 P1 P1 P1 P1 P1   1 1 3 3 3   
Taulukko 5. Vertailutaulukko, runko ja julkisivut. (Yleiset tietomallivaatimukset 
2012 osa 3, arkkitehtisuunnittelu, RT 10–11068, LVI 03-10490, ja ATT Arkkiteh-
timallin tietosisältö) 
Väestönsuojan lattian, seinän ja katon (taulukko 5) osalta YTV2012:ssa on esi-
tetty mallinnustehtävää valinnaiseksi ehdotussuunnitteluvaiheessa, ATT:ssa se 
kuitenkin on pakollisena. Näiden rakennusosien kohdalla YTV 2012 edellyttää 
ylläpitovaiheen mallinnusta pakollisena mallinnustehtävänä, kun ATT:ssa ei ole 
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ylläpitovaiheen mallinnustehtävää ollenkaan. Väestönsuojan sulkutilan, hätä-
poistumiskäytävän tai -aukon, suojaovien ja -luukkujen, tikkaiden, ilmanvaihtolait-
teiden ja varusteiden suojahäkin osalta ero tulee pääosin tietomallinnustehtävän 
pakollisuuden ja valinnaisuuden osalla. ATT:ssa näiden rakennusosien osalta 
edellytetään tarkkuustasoa 1, kun taas YTV102:ssa on pääosin tarkkuustaso 2. 
Väestönsuojan kriisiajan varusteiden osalta YTV2012:ssa mallinnustehtävä on 
valinnainen tarkkuustasolla 1, kun ATT:ssa ei ole edellytetty mallinnettavan näitä 
rakennusosia ollenkaan. 
Kantavien seinien, pilarien, palkkien, välipohja- ja yläpohjarakenteen sekä portai-
den ja lepotasojen osalta ero tulee YTV2012:sta ja ATT:n välille siitä, ettei ATT 
edellytä mitään mallinnustehtäviä ehdotussuunnittelu- tai ylläpitovaiheessa. ATT 
edellyttää edellä mainituille rakennusosille tarkkuustasoa 2, kun taas 
YTV2012:ssa tarkkuustaso vaihtelee 1 ja 2 välillä.  
Kaiteiden, käsijohteiden ja erityisten runkorakenteiden osalta tarkkuustaso on 
sekä YTV2012:ssa sekä ATT:n sisältövaatimuksissa sama, mutta pääosin 
YTV2012:ssa mallinnustehtävä on valinnainen, kun ATT:ssa se on määritetty pa-
kolliseksi. 
Julkisivun rakennusosien osalta ikkunoiden ja ikkunoiden lukitus- ja heloitustieto-
jen osalta ATT edellyttää tarkkuustasoa 3 lupa- ja urakkalaskentavaiheessa, kun 
YTV2012:ssa esitetään, että tarkkuustaso on 1 tai 2. Sama pätee myös ulko-oviin 
ja ulko-ovien lukitus- ja heloitustietoihin. Julkisivujen lasirakenteiden osalta 
YTV2012 edellyttää tarkkuustasoa 1, kun ATT edellyttää tasoa 3. 
 
 
 
 
 
38 
Talo 2000 YTV 2012 osa 3 sisältövaati-mus 
ATT tarjouspyynnössä esi-
tetty sisältövaatimus 
  EHD YS LUPA TOT UR RA VA YL EHD YS LUPA UR RA VA YL 
125 Ulkotasot                               
1251 Parvekkeen laatta- ja katos ra-
kenne  V1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 1 2 2 2 2 2   
1251 Parvekkeen kaiteet ja käsijoh-
teet    P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 1 2 2 2 2 2   
1251 Parvekelasitus    V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1       2 2 2   
1252 Katokset ja niiden rakenteet    P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 1 1 1 1 1 1   
1253 Ulkotasot ja -portaat V1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1   1 1 1 1 1   
1253 Ulkotasojen kaiteet ja käsijoh-
teet    V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1   1 1 1 1 1   
1253 Ulkotasojenlasitus    V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1               
Taulukko 6. Vertailutaulukko, ulkotasot. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 
3, arkkitehtisuunnittelu, RT 10–11068, LVI 03-10490, ja ATT Arkkitehtimallin tie-
tosisältö) 
Ulkotasojen rakennusosien (taulukko 6) osalta parvekkeiden laatta- ja katosra-
kenteiden, kaiteiden ja käsijohteiden sekä parvekelasituksen osalta ATT edellyt-
tää pääosin tarkkuustasoa 2 kaikissa vaiheissa lukuun ottamatta ylläpitovaihetta, 
kun taas YTV2012 edellyttää tarkkuustasoa 1. Parvekelasitus on YTV2012:ssa 
valinnaisena mallinnustehtävänä. Parvekelasituksen mallinnustehtävä on 
ATT:ssa pakollisena tehtävänä vain urakkalaskentavaiheesta vastaanottoon. 
Muulloin sitä ei ole määritelty tehtäväksi. 
Talo 2000 YTV 2012 osa 3 sisältövaati-mus 
ATT tarjouspyynnössä esi-
tetty sisältövaatimus 
  EHD YS LUPA TOT UR RA VA YL EHD YS LUPA UR RA VA YL 
126 Vesikatot                               
1261 Vesikattorakenne  P1               1 2 2 2 2 2   
1261 Yläpohjan palo-osastointi    P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 1 1 1 2 2 2   
1261 Kulkurakenteet    V1 V1 P1 P1 P1 P1 P1   1 1 1 1 1   
1261 Luukut    P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2   1 1 2 2 2   
1262 Räystäsrakenteet    V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1       1 1 1   
1262 Täydentävät rakenteet ja pelli-
tykset                               
1263 Vesikate aluskatteineen                               
Taulukko 7. Vertailutaulukko, vesikatot. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 
3, arkkitehtisuunnittelu, RT 10–11068, LVI 03-10490, ja ATT Arkkitehtimallin tie-
tosisältö) 
39 
Talo 2000 YTV 2012 osa 3 sisältövaati-mus 
ATT tarjouspyynnössä esi-
tetty sisältövaatimus 
  EHD YS LUPA TOT UR RA VA YL EHD YS LUPA UR RA VA YL 
126 Vesikatot                               
1263 Kattokaivot    V1 V1 P1 P1 P1 P1 P1   1 1 1 1 1   
1264 Vesikattovarusteet    V1 V1 P1 P1 P1 P1 P1   1 1 1 1 1   
1265 Lasikattorakenteet    P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2   1 1 3 3 3   
1265 Lasikaton heloitustiedot  P1 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P3               
1265 Lasikaton seinämäinen juurira-
kenne  P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2   1 1 2 2 2   
1265 Hoito- ja huoltotasot        P1 P1 P1 P1 P1   1 1 1 1 1   
1266 Kattoikkunat ja luukut    P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2   1 1 3 3 3   
1266 Kattoikkunoiden helat ja auto-
matiikka        P2 P2 P3 P3 P3               
1266 Kattoikkunan seinämäinen juu-
rirakenne  P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2   1 1 2 2 2   
Taulukko 8. Vertailutaulukko, vesikatto. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 
3, arkkitehtisuunnittelu, RT 10–11068, LVI 03-10490, ja ATT Arkkitehtimallin tie-
tosisältö) 
Vesikaton rakennusosien (taulukot 7 ja 8) osalta vesikattorakenteet ATT edellyt-
tää mallinnettavan yleissuunnitteluvaiheesta vastaanottovaiheeseen tarkkuusta-
solla 2, kun YTV2012:ssa ne on esitetty ei-tavallisina mallinnustehtävinä, jolloin 
ne on sovittava hankekohtaisesti. Yläpohjan palo-osastoinnin osalta ATT edellyt-
tää tarkkuustasoa 2 urakkalaskentavaiheesta vastaanottoon, kun YTV2012 edel-
lyttää tarkkuustasoa 1. Lasikattorakenteiden osalta ATT edellyttää tarkkuustasoa 
3 urakkalaskentavaiheesta vastaanottoon, YTV2012:ssa on esitetty tarkkuustaso 
2. Lasikaton heloitustietoja eikä kattoikkunoiden heloja ja automatiikkaa ei ole 
ATT:lla edellytetty tietomallinnettavaksi ollenkaan. Kattoikkunoiden ja -luukkujen 
osalta ATT edellyttää tarkkuustasoa 3, YTV2012 edellyttää tarkkuustasoa 2 urak-
kalaskentavaiheesta vastaanottoon.  
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Talo 2000 YTV 2012 osa 3 sisältövaati-mus 
ATT tarjouspyynnössä esi-
tetty sisältövaatimus 
  EHD YS LUPA TOT UR RA VA YL EHD YS LUPA UR RA VA YL 
13 Tilaosat                               
1311 Kevyet väliseinät  P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 1 1 1 2 2 2   
1312 Lasiväliseinät V1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2   1 1 3 3 3   
1315 Väliovet  V1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 1 1 1 3 3 3   
1315 Väliovien lukitus - ja heloitus 
tiedot        P2 P2 P3 P3 P3   1 1 3 3 3   
1317 Tilaportaat ja lepotasot  V1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 1 1 1 1 1 1   
1317 Tilaportaiden kaiteet ja käsijoh-
teet    P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 1 1 1 1 1 1   
132 Tilapinnat                               
1321 Lattioiden pintarakenteet        V1 V1 V1 V1 V1   1 1 2 2 2   
1322 Lattiapinnat                   1 1 1 1 1   
1323 Sisäkattorakenteet    P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1   1 1 2 2 2   
1324 Sisäkattopinnat    P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2   1 1 1 1 1   
1325 Seinän pintarakenteet        V1 V1 V1 V1 V1   1 1 1 1 1   
1326 Seinäpinnat                   1 1 1 1 1   
133 Tilavarusteet                               
1331 Vakiokiintokalusteet   P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2   1 1 2 2 2   
1332 Erityiskiintokalusteet    V1 V1 V2 V2 V2 V2 V2   2 2 2 2 2   
1333 Varusteet    V1 V1 V2 V2 V2 V2 V2               
1334 Vakiolaitteet    P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2   1 1 2 2 2   
1335 Tilaopasteet            V2 V2 V2               
1336 Saniteettikalusteet    P1 P1 V2 V2 V2 V2 V2   1 1 1 1 1   
1337 Saniteettivarusteet    V1 V1 V2 V2 V2 V2 V2               
134 Muut tilaosat                               
1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet si-
sältäen hoitotasojen portaat ja askel-
mat  
  V1 V1 V2 V2 V2 V2 V2   1 1 1 1 1   
1341 Hoitotasot talon rungosta erilli-
set runkorakenteet    V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1               
1341 Kaiteet ja käsijohteet    V1 V1 V1  V1 V1 V1 V1               
1342 Tulisijat ja savuhormit    P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 1 1 1 1 1 1   
Taulukko 9. Vertailutaulukko, tilaosat. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 3, 
arkkitehtisuunnittelu, RT 10–11068, LVI 03-10490, ja ATT Arkkitehtimallin tieto-
sisältö) 
Tilaosissa (taulukko 9) eroavaisuudet tulevat tarkkuustasojen valinnaisuudessa, 
pakollisuudessa ja mitä on edellytetty tarkkuustasoksi missäkin hankkeen vai-
heessa. Lasiväliseinissä ja väliovissa ATT edellyttää tarkkuustasoksi 3:a urakka-
laskentavaiheesta vastaanottoon, kun YTV2012 edellyttää tarkkuustasoa 2. Lat-
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tia- ja seinäpintojen osalta YTV2012 ei pidä rakennusosia normaalina mallinnus-
tehtävänä, kun taas ATT edellyttää, että lattia- ja seinäpinnat mallinnetaan tark-
kuustasolla 1. Sisäkattopinnoissa YTV2012 edellyttää tarkkuustasoa 2 toteutus-
suunnitteluvaiheesta vastaanottoon, kun ATT edellyttää vain tarkkuustasoa 1.  
Tilaopasteita ja saniteettivarusteita ei ATT edellytä mallinnettavaksi ollenkaan, 
kun YTV2012 edellyttää malinnettavaksi valinnaisena mallinnustehtävänä tark-
kuustasolla 2. Hoitotasot ja kulkurakenteet ATT edellyttää mallinnettavaksi tark-
kuustasolla 1, kun YTV2012:ssa ne on esitetty valinnaisina mallinnustehtävinä 
pääosin tarkkuustasolla 2. Kaiteita ja käsijohteita eikä talon rungosta erillisiä hoi-
totasoja edellytetä ATT:ssa mallinnettavan ollenkaan.  
Talo 2000 YTV 2012 osa 3 sisältövaati-mus 
ATT tarjouspyynnössä esi-
tetty sisältövaatimus 
  EHD YS LUPA TOT UR RA VA YL EHD YS LUPA UR RA VA YL 
135 Kevyet tilaelementit                               
1351 Kylpyhuone-elementit                               
1352 Kylmähuone-elementit                               
1353 Saunaelementit                               
1354 Talotekniikan tilaelementit                 1 1 1 1 1 1   
1355 Hormielementit                 1 1 1 1 1 1   
1359 Erityiset tilaelementit                               
Taulukko 10. Vertailutaulukko, kevyet tilaelementit. (Yleiset tietomallivaatimukset 
2012 osa 3, arkkitehtisuunnittelu, RT 10–11068, LVI 03-10490, ja ATT Arkkiteh-
timallin tietosisältö) 
Kevyiden tilaelementtien osalta (taulukko 10) ATT edellyttää mallinnettavan vain 
talotekniikan elementit ja hormielementit tarkkuustasolla 1 ehdotussuunnittelusta 
vastaanottovaiheeseen asti. 
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Talo 2000 YTV 2012 osa 3 sisältövaati-mus 
ATT tarjouspyynnössä esi-
tetty sisältövaatimus 
  EHD YS LUPA TOT UR RA VA YL EHD YS LUPA UR RA VA YL 
9 Laajuustiedot                               
91 Ohjelma-alat                               
911 Rakennusosien ohjelma-alat                               
9111 Alueen ohjelma-alat                               
9112 Rakennuksen ohjelma-alat                               
9113 Tilojen ohjelma-alat                               
912 Tekniikkaosien ohjelma-alat                               
92 Alueiden pinta -alat                               
921 Tonttien alat  V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2               
922 Korttelien alat                               
923 Rakennusalue                               
924 Liikennealue                               
929 Erityiset alueiden pinta -alat                               
93 Rakennuksen kokonaisalat                               
931 Bruttoala P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 2 2 2 2 2 2   
932 Kerrostasoalat  V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 2 2 2 2 2 2   
933 Huoneistojen alat  V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 2 2 2 2 2 2   
934 Tilaryhmien alat  V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2   2 2 2 2 2   
935 Huonealat  P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2               
9351 Alle 1600 mm korkeat huo-
nealat    P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2               
9361 Runkorakennusosien alat                               
9362 Ei -kantavien rakennusosien 
alat                               
94 Osastot                               
9411 Palo-osastojen alat                               
95 Tilavuudet                               
95 Rakennuksen tilavuus  V2 V2 V2 V2           2 2 2 2 2   
Taulukko 11. Vertailutaulukko, laajuustiedot. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 
osa 3, arkkitehtisuunnittelu, RT 10–11068, LVI 03-10490, ja ATT Arkkitehtimallin 
tietosisältö) 
Laajuustietojen (taulukko 11) eroavaisuudet tulevat tarkkuustasojen valinnaisuu-
dessa, pakollisuudessa ja mitä on edellytetty tarkkuustasoksi missäkin hankkeen 
vaiheessa. Tonttien alojen osalta ATT ei edellytä mitään mallinnusta, kun taas 
YTV2012:ssa on esitetty kaikkiin vaiheisiin valinnaista mallinnustehtävää tark-
kuustasolla 2.  
Kerrostaso-, huoneisto- ja tilaryhmien alojen osalta YTV2012 esittää kaikkiin vai-
heisiin mallinnusta tehtävänä valinnaisena tarkkuustasolla 2, kun ATT:ssa se on 
43 
pakollisena tehtävänä. Tarkkuustaso on kuitenkin sama kuin mitä YTV2012 esit-
tää. Huonealoja eikä alle 1600 mm korkeita huonetiloja edellytetä ATT:ssa mal-
linnettavan ollenkaan. YTV2012:ssa ne on kuitenkin esitetty, että ne ovat pakol-
lisia mallinnustehtäviä tarkkuustasolla 2. Rakennuksen tilavuuden osalta 
YTV2012:ssa on esitetty tilavuus mallinnettavaksi valinnaisena mallinnustehtä-
vänä ehdotussuunnittelusta toteutussuunnitteluun asti tarkkuustasolla 2, kun 
ATT:ssa on esitetty, että tilavuus mallinnetaan yleissuunnitteluvaiheesta vastaan-
ottovaiheeseen pakollisena mallinnustehtävänä tarkkuustasolla 2. 
7.2 Rakennemalli 
ATT:n rakennemallin tietosisällössä määritetään vain tarkkuustaso hankintoja 
palvelevaan suunnitteluvaiheeseen sekä toteutussuunnitteluvaiheeseen. Yleis-
suunnitteluvaiheeseen ei ole vaatimuksia. YTV2012 osa 5:ssä esitetystä mallin-
nustarkkuudesta poiketen, kaikki ATT:n esittämät mallinnettavat rakennusosat on 
niin sanotusti pakollisesti mallinnettavia. ATT ei esitä projektikohtaisesti sovittavia 
mallinnustarkkuusvaatimuksia. 
7.2.1 Hankintoja palveleva suunnittelu  
YTV2012 osa 5 esitetty hankintoja palveleva suunnittelu vastaa ATT:ssa urakka-
laskentavaiheen suunnittelua. Taulukoihin 12–22 on esitetty vertailu YTV2012 
osa 5 hankintoja palvelevan suunnittelun ja ATT:n urakkalaskentaan menevän 
suunnittelun välillä.  
HANKINTOJA PALVELEVA SUUNNITTTELU 
YTV2012 osa 5 rakennemallin tietosisältö ATT Tietomallin tarkkuus/ urakka-
laskentaan tehtävä mallinnus 
Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus Mallinnustarkkuus 
Perustukset Paalutukset x 
Paalut mallinnetaan suunnitte-
lun mukaisesti oikeaan paik-
kaan ja pituuteen 
Paalut mallinnetaan suunnittelun 
mukaisesti oikeaan paikkaan ja pi-
tuuteen. Paaluihin sisällytetään 
paalun tiedot (mitta, materiaali ja 
tyyppitiedot). 
Taulukko 12. Vertailutaulukko, hankintoja palveleva suunnittelu, rakennemalli. 
(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 5 rakennesuunnittelu, RT 10–11070, LVI 
03-10492 ja ATT Rakennemallin tietosisältö) 
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Paalutusten osalta (taulukko 12) ATT edellyttää YTV2012:ssa esitetyn tarkkuus-
vaatimuksen lisäksi, että paaluihin sisällytetään paalun tiedot.  
HANKINTOJA PALVELEVA SUUNNITTTELU 
YTV2012 osa 5 rakennemallin tietosisältö 
ATT Tietomallin tarkkuus/ urak-
kalaskentaan tehtävä mallinnus 
Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus Mallinnustarkkuus 
Perustukset 
Anturat x 
Tyyppianturat mallinnetaan geo-
metrian ja sijainnin osalta oikein, 
liittymineen, raudoitteineen ja va-
lutarvikkeineen.  
 
Muu anturat mallinnetaan perus-
geometrian ja sijainnin osalta oi-
kein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
Rakenteet mallinnetaan perus-
geometrian ja sijainnin osalta oi-
kein liittymineen, ja valutarvikkei-
neen, siten ettei törmäyksiä 
synny ja rakenteiden kokonais-
määrä selviää mallista. 
Perusmuurit x 
Kantavat rakenteet mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten ettei törmäyk-
siä synny ja rakenteiden koko-
naismäärä selviää mallista 
Peruspilarit x 
Tyyppiperuspilarit mallinnetaan 
geometrian ja sijainnin osalta oi-
kein, liittymineen, raudoitteineen 
ja valutarvikkeineen.   
 
Muu peruspilarit mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten ettei törmäyk-
siä synny ja rakenteiden koko-
naismäärä selviää mallista 
Peruspalkit x 
Kantavat rakenteet mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten ettei törmäyk-
siä synny ja rakenteiden koko-
naismäärä selviää mallista. 
Taulukko 13. Vertailutaulukko, hankintoja palveleva suunnittelu, rakennemalli. 
(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 5 rakennesuunnittelu, RT 10–11070, LVI 
03-10492 ja ATT Rakennemallin tietosisältö) 
Muiden perustusten osien tarkkuustaso on YTV2012:ssa esitetty jokaisen raken-
nusosan osalta eriteltynä. ATT:n tarkkuustasossa ei ole eritelty kantavia ja ei-
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kantavia rakenteita tai tyyppielementtejä, vaan tarkkuustason perusteella mallin-
netaan kaikki rakenteet. Valutarvikkeita ei edellytetä mallinnettavan, vaikka 
YTV2012 sitä edellyttääkin. 
HANKINTOJA PALVELEVA SUUNNITTTELU 
YTV2012 osa 5 rakennemallin tietosisältö 
ATT Tietomallin tarkkuus/ urak-
kalaskentaan tehtävä mallinnus 
Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus Mallinnustarkkuus 
Perustukset Lämmöneristeet (x) 
Mallinnetaan perusgeometrian 
ja sijainnin osalta oikein, siten 
että rakenteiden kokonais-
määrä selviää mallista 
Mallinnetaan perusgeometrian 
ja sijainnin osalta oikein, siten 
että rakenteiden kokonaismäärä 
ja laatu selviää mallista (myös 
mahdolliset kevennykset mallin-
netaan).  
Taulukko 14. Vertailutaulukko, hankintoja palveleva suunnittelu, rakennemalli. 
(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 5 rakennesuunnittelu, RT 10–11070, LVI 
03-10492 ja ATT Rakennemallin tietosisältö) 
Perustusten lämmöneristeiden (taulukko 14) osalta ATT:n mallinnustarkkuu-
dessa edellytetään myös mahdollisten kevennysten mallintamista ja, että raken-
teiden laatu selviää mallista. 
HANKINTOJA PALVELEVA SUUNNITTTELU 
YTV2012 osa 5 rakennemallin tietosisältö ATT Tietomallin tarkkuus/ urakka-laskentaan tehtävä mallinnus 
Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus Mallinnustarkkuus 
Alapohjat Alapohjalaatta x 
Kantavat rakenteet mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten ettei törmäyk-
siä synny ja rakenteiden koko-
naismäärä selviää mallista. 
Rakenteet mallinnetaan perus-
geometrian ja sijainnin osalta oi-
kein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä sel-
viää mallista. 
Taulukko 15. Vertailutaulukko, hankintoja palveleva suunnittelu, rakennemalli. 
(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 5 rakennesuunnittelu, RT 10–11070, LVI 
03-10492 ja ATT Rakennemallin tietosisältö) 
Alapohjan rakennusosien (taulukko 15) osalta alapohjalaatan ja -kanaalien osalta 
YTV2012 esittää, että vain kantavat rakenteet mallinnetaan, kun ATT:n mallin-
nustarkkuudessa kaikki alapohja-laatat ja -kanaalit (taulukko 16)mallinnetaan. 
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Perusgeometrian ja sijainnin suhteen sekä YTV2012:ssa että ATT:ssa on samat 
vaatimukset. 
HANKINTOJA PALVELEVA SUUNNITTTELU 
YTV2012 osa 5 rakennemallin tietosisältö ATT Tietomallin tarkkuus/ urak-kalaskentaan tehtävä mallinnus 
Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus Mallinnustarkkuus 
Alapohjat 
Alapohjakanaalit x 
Kantavat rakenteet mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten ettei tör-
mäyksiä synny ja rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista 
Rakenteet mallinnetaan perus-
geometrian ja sijainnin osalta oi-
kein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
Erityiset 
alapohjat x 
Kantavat rakenteet mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten ettei tör-
mäyksiä synny ja rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista 
Rakenteet mallinnetaan perus-
geometrian ja sijainnin osalta oi-
kein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista (esim. kaadot 
mallinnetaan autohallin lattiaan).  
"Kelluvan lattian" pintalaatta mal-
linnetaan. Ontelolaattojen geo-
metria sisältää varaukset (kph 
varaus, hormivaraukset jne.). 
Lämmöneristeet (x) 
Mallinnetaan perusgeometrian 
ja sijainnin osalta oikein, siten 
että rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
Mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten että 
rakenteiden kokonaismäärä sel-
viää mallista. 
Taulukko 16. Vertailutaulukko, hankintoja palveleva suunnittelu, rakennemalli. 
(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 5 rakennesuunnittelu, RT 10–11070, LVI 
03-10492 ja ATT Rakennemallin tietosisältö) 
Erityisten alapohjien (taulukko 16) osalta ATT edellyttää, että kaikki rakenteet 
mallinnetaan, esimerkiksi autohallin lattiaan mallinnetaan kaadot, kelluvan laatan 
pintalaatta mallinnetaan ja ontelolaattojen geometria sisältää varaukset.  
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HANKINTOJA PALVELEVA SUUNNITTTELU 
YTV2012 osa 5 rakennemallin tietosisältö ATT Tietomallin tarkkuus/ urakka-laskentaan tehtävä mallinnus 
Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus Mallinnustarkkuus 
Runko VSS   x 
Kantavat rakenteet mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten ettei törmäyk-
siä synny ja rakenteiden koko-
naismäärä selviää mallista. 
Mallielementit mallinnetaan geo-
metrian ja sijainnin osalta oikein, 
liittymineen, raudoitteineen ja valu-
tarvikkeineen.   
 
Taulukko 17. Vertailutaulukko, hankintoja palveleva suunnittelu, rakennemalli. 
(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 5 rakennesuunnittelu, RT 10–11070, LVI 
03-10492 ja ATT Rakennemallin tietosisältö) 
 
Runkorakenteiden osalta (taulukot 17, 18 ja 19) ATT:n mallinnustarkkuusvaati-
muksissa ei ole eritelty rungon rakennusosia, vaan kaikkia rakennusosia koskee 
samat tarkkuusvaatimukset. ATT edellyttää lisäksi, että ontelolaatoissa näyte-
tään varaukset ja, että kaikki rakenteelliset erikoisosat mallinnetaan, kuten esi-
merkiksi parvekesaranat. Vain erityisten runkorakenteiden osalta on erillinen 
tarkkuusvaatimus. Erityisten runkorakenteiden osalta ATT:n tarkkuusvaatimuk-
sessa on tarkennettu myös kantavat puurakenteet ja muuratut rakenteet. 
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HANKINTOJA PALVELEVA SUUNNITTTELU 
YTV2012 osa 5 rakennemallin tietosisältö ATT Tietomallin tarkkuus/ urakka-laskentaan tehtävä mallinnus 
Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus Mallinnustarkkuus 
Runko 
Kantavat seinä x 
Mallielementit mallinnetaan geo-
metrian ja sijainnin osalta oikein, 
liittymineen, raudoitteineen ja valu-
tarvikkeineen.   
 
Muu elementit ja paikallavalura-
kenteet mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, siten että 
törmäyksiä ei synny ja tieto raken-
teiden kokonaismäärä selviää mal-
lista. 
Mallielementit mallinnetaan geo-
metrian ja sijainnin osalta oikein, 
liittymineen, raudoitteineen ja valu-
tarvikkeineen. 
 Muut elementit ja paikallavalura-
kenteet mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein siten, että 
törmäyksiä ei synny ja tieto raken-
teiden kokonaismäärästä selviää 
mallista (elementtien geometria 
elementtijaon mukaan, sauman 
muoto yms. detaljisuunnittelu aino-
astaan mallielementissä). 
 Elementit nimetään elementtityy-
pin mukaan (ei numeroida).   
Kaikki rakenteelliset liitokset, val-
misteräsosat, konsolit, kannak-
keet, tuet, parvekesaranat yms. 
erikoisosat mallinnetaan. 
 Teräskokoonpanoista tehdään 
betonielementtejä vastaavat malli-
kokoonpanot liitoksineen (liittopila-
reihin myös raudoitteet). 
 
Pilarit x 
Mallielementit mallinnetaan geo-
metrian ja sijainnin osalta oikein, 
liittymineen, raudoitteineen ja valu-
tarvikkeineen.  
 
 Muu elementit ja paikallavalura-
kenteet mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, siten että 
törmäyksiä ei synny ja tieto raken-
teiden kokonaismäärä selviää mal-
lista.  
 
 
 Teräskokoonpanoista tehdään be-
tonielementtejä vastaavat malliko-
koonpanot liitoksineen (liittopilarei-
hin myös raudoitteet) 
Taulukko 18. Vertailutaulukko, hankintoja palveleva suunnittelu, rakennemalli. 
(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 5 rakennesuunnittelu, RT 10–11070, LVI 
03-10492 ja ATT Rakennemallin tietosisältö) 
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HANKINTOJA PALVELEVA SUUNNITTTELU 
YTV2012 osa 5 rakennemallin tietosisältö ATT Tietomallin tarkkuus/ urakka-laskentaan tehtävä mallinnus 
Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus Mallinnustarkkuus 
Runko 
Välipohjat x 
Mallielementit mallinnetaan geo-
metrian ja sijainnin osalta oikein, 
liittymineen ja valutarvikkeineen.  
Muu elementit ja paikallavalura-
kenteet mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, siten 
että törmäyksiä ei synny ja tieto 
rakenteiden kokonaismäärä sel-
viää mallista. 
Mallielementit mallinnetaan geo-
metrian ja sijainnin osalta oikein, 
liittymineen, raudoitteineen ja va-
lutarvikkeineen. 
 
 Muut elementit ja paikallavalura-
kenteet mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein siten, että 
törmäyksiä ei synny ja tieto raken-
teiden kokonaismäärästä selviää 
mallista (elementtien geometria 
elementtijaon mukaan, sauman 
muoto ym. detaljisuunnittelu aino-
astaan mallielementissä).  
 
 Elementit nimetään elementtityy-
pin mukaan (ei numeroida).  
 
Onteloaattojen geometria sisältää 
varaukset (kph varaus, hormiva-
raus jne.). 
 
 Kaikki rakenteelliset liitokset, val-
misteräsosat, konsolit, kannak-
keet, tuet, parvekesaranat yms. 
erikoisosat mallinnetaan.  
 
Teräskokoonpanoista tehdään be-
tonielementtejä vastaavat malliko-
koonpanot liitoksineen (liittopila-
reihin myös raudoitteet). 
Yläpohja  x 
Mallielementit mallinnetaan geo-
metrian ja sijainnin osalta oikein, 
liittymineen ja valutarvikkeineen.   
 
Muu elementit ja paikallavalura-
kenteet mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, siten 
että törmäyksiä ei synny ja tieto 
rakenteiden kokonaismäärä sel-
viää mallista. 
  Erityiset runkora-kenteet (x) 
Kantavat rakenteet mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten ettei törmäyk-
siä synny ja rakenteiden koko-
naismäärä selviää mallista. 
Mallinnetaan geometrian ja sijain-
nin osalta oikein, liittymineen ja 
valutarvikkeineen (esim. autohal-
lin kansirakenteet). Kaikki muura-
tut rakenteet mallinnetaan geo-
metrian ja sijainnin osalta oikein. 
Kantavat puurakenteet mallinne-
taan aina.  
Taulukko 19. Vertailutaulukko, hankintoja palveleva suunnittelu, rakennemalli. 
(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 5 rakennesuunnittelu, RT 10–11070, LVI 
03-10492 ja ATT Rakennemallin tietosisältö) 
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HANKINTOJA PALVELEVA SUUNNITTTELU 
YTV2012 osa 5 rakennemallin tietosisältö ATT Tietomallin tarkkuus/ urak-kalaskentaan tehtävä mallinnus 
Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus Mallinnustarkkuus 
Julkisivut 
Ulkoseinät 
x 
Mallielementit mallinnetaan geo-
metrian ja sijainnin osalta oikein, 
liittymineen, raudoitteineen ja valu-
tarvikkeineen.  
 
Muu elementit ja paikallavalura-
kenteet mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, siten että 
törmäyksiä ei synny ja tieto raken-
teiden kokonaismäärä selviää mal-
lista. 
Mallinnetaan kuten runkoele-
mentit. 
(x) 
Kevyiden julkisivurakenteiden mal-
lintaminen päätetään hankekohtai-
sesti -voidaan mallintaa esimer-
kiksi yhtenäisenä seinä objektina 
määrien takia  
 
Julkisivuelementtien pintakäsitte-
lyiden mallintamisesta sovitaan 
hankekohtaisesti. 
  
Erityiset julkisivura-
kenteet (x)   
Julkisivupinnat esim. laminaatti, 
pelti yms. mallinnetaan yhtenäi-
senä objektina. 
Taulukko 20. Vertailutaulukko, hankintoja palveleva suunnittelu, rakennemalli. 
(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 5 rakennesuunnittelu, RT 10–11070, LVI 
03-10492 ja ATT Rakennemallin tietosisältö) 
Ulkoseinien (taulukko 20) osalta ATT edellyttää, että ne mallinnetaan kuten run-
koelementit. YTV2012 edellyttää tarkkuusvaatimuksissaan samoja asioita kuin 
rungon rakennusosien kanssa, että ne on mallinnettu geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, ettei törmäyksiä synny ja että kokonaismäärä on saatavissa mal-
lista. Erityisten julkisivurakenteiden osalta YTV2012 ei edellytä tiettyä mallinnus-
tarkkuuta, mutta ATT:n mallinnustarkkuusvaade edellyttää, että julkisivupinnat 
kuten esimerkiksi pelti, mallinnetaan yhtenäisenä objektina. 
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HANKINTOJA PALVELEVA SUUNNITTTELU 
YTV2012 osa 5 rakennemallin tietosisältö ATT Tietomallin tarkkuus/ urak-kalaskentaan tehtävä mallinnus 
Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus Mallinnustarkkuus 
Ulkotasot 
Parvekkeet x 
Mallielementit mallinnetaan geo-
metrian ja sijainnin osalta oikein, 
liittymineen, raudoitteineen ja valu-
tarvikkeineen.  
 
Muu elementit ja paikallavalura-
kenteet mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, siten että 
törmäyksiä ei synny ja tieto raken-
teiden kokonaismäärä selviää mal-
lista 
Mallinnetaan kuten runkoele-
mentit. Kaikista parvekkeista sel-
vittävä tuentatapa, sekä mahdol-
liset kannakkeet, putket, erikois-
osat. 
Katokset x 
Kantavat rakenteet mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten että rakenteiden koko-
naismäärä selviää mallista. Kantavat rakenteet mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että rakentei-
den kokonaismäärä selviää mal-
lista. Tuenta ja kiinnitysosat mal-
linnetaan myös. 
Erityiset ulkotaso x 
Kantavat rakenteet mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten että rakenteiden koko-
naismäärä selviää mallista. 
Vesikatot 
Vesikattora- 
kenteet x 
Mallinnetaan siten, että TATE 
suunnittelija näkee mallista käytet-
tävissä olevan tilan. 
Mallinnetaan siten, että TATE 
suunnittelija näkee mallista käy-
tettävissä olevan tilan. 
Räystäsra- 
kenteet (x)   
Kattopukit mallinnetaan levyob-
jektina ulkoreunan muodon 
osalta. 
Lasikatto- 
rakenteet x 
Kantavat rakenteet mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten että rakenteiden koko-
naismäärä selviää mallista. 
Kantavat rakenteet mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että rakentei-
den kokonaismäärä selviää mal-
lista. Tuenta ja kiinnitysosat mal-
linnetaan myös. 
Taulukko 21. Vertailutaulukko, hankintoja palveleva suunnittelu, rakennemalli. 
(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 5 rakennesuunnittelu, RT 10–11070, LVI 
03-10492 ja ATT Rakennemallin tietosisältö) 
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Ulkotasojen osalta (taulukko 21) ATT edellyttää kaikkia parvekkeita mallinnetta-
vaksi, YTV2012 edellyttää vain mallielementtejä mallinnettavaksi. ATT edellyttää 
myös tuentatavan ja kannakkeiden mallintamista parvekkeista.  
Vesikattojen räystäsrakenteiden (taulukko 21) osalta YTV2012 ei edellytä mitään 
mallinnustarkkuutta, mutta ATT edellyttää, että kattopukit mallinnetaan levyob-
jektina ulkoreunan muodon osalta. Lasikattorakenteista ATT edellyttää, että tu-
enta ja kiinnitysosat mallinnetaan myös. 
HANKINTOJA PALVELEVA SUUNNITTTELU 
YTV2012 osa 5 rakennemallin tietosisältö 
ATT Tietomallin tarkkuus/ 
urakkalaskentaan tehtävä mal-
linnus 
Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus Mallinnustarkkuus 
Tilan jako-osat  Ei-kantavat betoni-set väliseinät x 
Mallielementit mallinnetaan 
geometrian ja sijainnin osalta 
oikein, liittymineen, raudoittei-
neen ja valutarvikkeineen. 
Muu elementit mallinnetaan 
geometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden ko-
konaismäärä selviää mallista. 
Mallinnetaan kuten runkoele-
mentit. 
Muut tilaosat  
Rakenteisiin kuulu-
vat tilaa vievät osat 
esim. palonsuojale-
vyt 
x 
Mallinnetaan siten, että TATE 
suunnittelija näkee mallista 
käytettävissä olevan tilan. 
Mallinnetaan siten, että TATE 
suunnittelija näkee mallista 
käytettävissä olevan tilan. 
Hoitotasot ja kulku-
reitit (x)   - 
Taulukko 22. Vertailutaulukko, hankintoja palveleva suunnittelu, rakennemalli. 
(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, osa 5 rakennesuunnittelu, RT 10–11070, LVI 
03-10492 ja ATT Rakennemallin tietosisältö) 
Ei-kantavien betonisien väliseinien osalta (taulukko 22) YTV2012 edellyttää mal-
lintamista vain mallielementtien osalta. ATT edellyttää, että ei-kantavat betoniset 
väliseinät mallinnetaan kuten runkoelementit. ATT:n runkoelementtien osalta 
mallinnetaan kaikki elementit, ei ainoastaan kantavia.  
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 7.2.2 Toteutussuunnittelu 
TOTEUTUSSUUNNITTELU 
YTV2012 osa 5 rakennemallin tietosisältö ATT Tietomallin tarkkuus/ urak-kalaskentaan tehtävä mallinnus 
Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus Mallinnustarkkuus 
Perustukset 
Paalutukset x 
Paalutarkkeet siirretään malliin ja 
paalut mallinnetaan toteuman mu-
kaan 
Paalutarkkeet siirretään malliin 
ja paalut päivitetään toteuman 
mukaisiksi  
Anturat 
x 
Mallinnetaan tarkasti geometrial-
taan liittymineen ja valutarvikkei-
neen Päivitetään paalutuksen to-
teuman ja mahdollisten lisä-
paalujen aiheuttamat antura-
muutokset. 
(x)  Paikallavaluraudoitteet 
(x) Elementit mallinnetaan suunnitte-lusopimuksen mukaisesti 
Perusmuurit 
x 
Mallinnetaan tarkasti geometrial-
taan liittymineen ja valutarvikkei-
neen 
  
(x)  Paikallavaluraudoitteet 
Peruspilarit 
x 
Mallinnetaan tarkasti geometrial-
taan liittymineen ja valutarvikkei-
neen 
(x)  Paikallavaluraudoitteet 
Peruspalkit 
x 
Mallinnetaan tarkasti geometrial-
taan liittymineen ja valutarvikkei-
neen 
(x)  Paikallavaluraudoitteet 
Lämmön- 
eristeet (x) 
Mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten että 
rakenteiden kokonaismäärä sel-
viää mallista. 
Taulukko 23. Vertailutaulukko, toteutussuunnittelu, rakennemalli. (Yleiset tieto-
mallivaatimukset 2012, osa 5 rakennesuunnittelu, RT 10–11070, LVI 03-10492 
ja ATT Rakennemallin tietosisältö). 
Toteutussuunnittelussa perustusten rakennusosista (taulukko 23) ATT edellyttää 
enää mallinnettavan paalutukset ja anturat. Paalutuksen osalta paalutarkkeet siir-
retään malliin ja paalut päivitetään toteutuman mukaisiksi. Anturoiden osalta 
edellytetään sitä, että malliin päivitetään vain anturamuutokset, mikäli niitä on ai-
heutunut paalutuksen toteuman ja mahdollisten lisäpaalujen seurauksena. 
YTV2012 edellyttää kuitenkin anturoiden osalta, että anturat mallinnetaan tarkasti 
geometrialtaan liittymineen ja valutarvikkeineen. Projektikohtaisesti voidaan 
YTV2012 mallinnustarkkuuden osalta sopia mallinnetaanko anturat paikallava-
luraudotteineen sekä suunnittelusopimusten mukaisesti. 
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TOTEUTUSSUUNNITTELU 
YTV2012 osa 5 rakennemallin tietosisältö ATT Tietomallin tarkkuus/ urak-kalaskentaan tehtävä mallinnus 
Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus Mallinnustarkkuus 
Runko 
VSS   
x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja valutarvikkeineen 
Runko: Päivitetään mahdollisesti 
muuttuneet elementtisaumajaot, 
toteutustavat tms. tietomallin 
työnaikaiseen hyödyntämiseen 
vaikuttavat tekijät. 
(x)  Paikallavaluraudoitteet 
Kantavat seinä 
x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja valutarvikkeineen  
(x)  Paikallavaluraudoitteet 
(x) Elementit mallinnetaan suunnittelu-sopimuksen mukaisesti 
Pilarit 
x 
Paikallavalurakenteet mallinnetaan 
liittymineen ja valutarvikkeineen ja 
valutarvikkeineen. 
(x) Paikallavaluraudoitteet 
(x) 
Elementit ja kokoonpanot mallinne-
taan suunnittelusopimuksen mukai-
sesti 
Palkit 
x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja valutarvikkeineen 
(x) Paikallavaluraudoitteet 
(x) 
Elementit ja kokoonpanot mallinne-
taan suunnittelusopimuksen mukai-
sesti 
Välipohjat 
x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja valutarvikkeineen  
(x) Paikallavaluraudoitteet 
(x) Elementit mallinnetaan suunnittelu-sopimuksen mukaisesti 
Taulukko 24. Vertailutaulukko, toteutussuunnittelu, rakennemalli. (Yleiset tieto-
mallivaatimukset 2012, osa 5 rakennesuunnittelu, RT 10–11070, LVI 03-10492 
ja ATT Rakennemallin tietosisältö) 
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TOTEUTUSSUUNNITTELU 
YTV2012 osa 5 rakennemallin tietosisältö ATT Tietomallin tarkkuus/ urak-kalaskentaan tehtävä mallinnus 
Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus Mallinnustarkkuus 
Runko 
Yläpohja  
x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja valutarvikkeineen 
Runko: Päivitetään mahdollisesti 
muuttuneet elementtisaumajaot, 
toteutustavat tms. tietomallin 
työnaikaiseen hyödyntämiseen 
vaikuttavat tekijät. 
(x) Paikallavaluraudoitteet 
(x) Elementit mallinnetaan suunnittelu-sopimuksen mukaisesti 
Erityiset runkora-
kenteet (x) 
Paikallavalurakenteet mallinnetaan 
liittymineen ja valutarvikkeineen 
Taulukko 25. Vertailutaulukko, toteutussuunnittelu, rakennemalli. (Yleiset tieto-
mallivaatimukset 2012, osa 5 rakennesuunnittelu, RT 10–11070, LVI 03-10492 
ja ATT Rakennemallin tietosisältö) 
Rungon rakennusosien osalta (taulukot 24 ja 25) ATT edellyttää vain, että malliin 
päivitetään mahdollisesti muuttuneet elementtijaot, toteutustavat tai muut sellai-
set tietomallin työnaikaiseen hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät. YTV2012 kui-
tenkin edellyttää eri rungon rakennusosilta mallinnustarkkuudelta vain, että pai-
kallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja valutarvikkeineen. Projektikohtai-
sesti sovittavina mallinnustehtävinä YTV2012 esittää elementtien mallintamista 
suunnittelusopimuksen mukaisesti sekä että paikallavaluraudoitteet mallinne-
taan. 
7.3 TATE-malli 
ATT:n TATE-mallin tietosisältö perustuu kokonaisuudessaan YTV2012 osa 4:ssä 
esitettyyn toteutussuunnittelun tietosisältöön ja vastaa täysin siinä esitettyä tieto-
sisältöä. ATT:n TATE-mallin tietosisällössä on esitetty, että mallihuoneen sijasta 
tarkennettuna suunnitteluna toteutetaan mallikerros asuinrakennuksen alimman 
normaalikerroksen osalta. Yleissuunnitteluun ei oteta ATT:n sisältövaatimuksissa 
kantaa. 
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8 Teemahaastattelujen tulokset 
Tätä tutkimusta varten haastateltiin ATT:lle suunnittelua tekeviä suunnittelutoi-
mistojen suunnittelijoita. Haastattelukysymykset jakautuivat teemoittain 
YTV2012:sta, yleisesti tietomallinnukseen, ATT:n suunnittelun kilpailutusproses-
siin, ATT:n suunnitteluvaiheen suunnittelunohjausprosessiin sekä miltä osin tie-
tomalli tulisi olla osana urakkalaskentamateriaalia. ATT:ssa urakkalaskentama-
teriaali on vielä 2D-muodossa. Haastatteluissa läpikäytiin hypoteettisella tasolla, 
miten ATT voisi kehittää rakentamisenaikaista tietomallin käyttöä työmaillaan. 
Asiasta puhuttiin hypoteettisella tasolla siksi, koska ATT:ssa ei vielä ole saatu 
tietomallinnuspäätöksen jälkeen suunnittelussa olleita hankkeita rakennutettua 
valmiiksi. ATT:n suunnittelun kilpailutusmateriaalia ja suunnittelunohjausproses-
sia pyydettiin haastattelussa vertaamaan muihin suunnittelutoimistojen tilaajiin, 
jotta nähtäisiin, onko kilpailutusmateriaalin sisällössä tai suunnittelunohjauspro-
sessissa jotain eroa muihin tilaajiin sekä millä tavoin tätä kautta asioita voisi ke-
hittää. 
Haastattelut suoritettiin sekä asuntotuotantotoimiston tiloissa että suunnittelutoi-
mistoissa. Jokainen haastattelu kesti keskimäärin 35 minuutista tuntiin. Haastat-
telut nauhoitettiin haastateltavien luvalla. Erillisiä haastattelumuistiinpanoja ei 
tehty. Haastattelut ei purettu sanatarkasti litteroimalla, vaan haastattelun olennai-
set asiat poimittiin vastauksiin. Haastattelumateriaali pidetään anonyyminä, jotta 
prosessia voidaan kehittää ilman, että vastaukset kohdistuvat yhteenkään ATT:n 
yhteistyökumppaniin. Haastateltavat valittiin ATT:lle tietomallinnusta tekevien 
suunnittelutoimistojen joukosta. Valintakriteereinä käytettiin suunnittelualoja sekä 
yhteistyön keston pituutta. 
Haastateltavat suunnittelutoimistot koostuivat arkkitehtitoimistoista, rakenne-
suunnittelutoimistosta, sprinklerisuunnittelutoimistosta ja sähkösuunnittelutoimis-
tosta. Haastatteluun vastanneet henkilöt toimivat itse suunnittelutyössä. Yksi-
kään haastatelluista suunnittelijoista ei vielä ollut osallisena ATT:n hankkeessa, 
joka olisi ollut tietomallinnettu sekä vastaanotettu. 
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Tutkimusta varten suoritettiin kyselytutkimus ATT:n projektipäälliköillä. Uudistuo-
tannon projektipäälliköistä valittiin kyselytutkimukseen ne, joilla oli kokemusta tie-
tomallintamisesta ATT:n hankkeissa. Kysely toteutettiin Internetin välityksellä 
SurveyMonkey-sivuston avulla.  
8.1 Yleiset kysymykset 
Alla on esitetty yleisessä osiossa kysytyt kysymykset ja vastaukset. 
Kysymys 1. Nimi? Suunnitteluala? 
Haastateltava A työskentelee rakennesuunnittelijana ja on tehnyt melkein koko 
uransa ajan suunnittelutyötä ATT:lle. 
Haastateltava B työskentelee pääsuunnittelijana arkkitehtitoimistossa ja on yksi 
toimiston omistajista. 
Haastateltava C työskentelee pääsuunnittelijana arkkitehtuuritoimistossa. 
Haastateltava D työskentelee sprinklerisuunnittelutoimistossa toimitusjohtajana 
ja toimii myös suunnittelijana paloteknisessä ja LVIA-suunnittelussa. 
Haastateltava E työskentelee sähkösuunnittelijana sähkösuunnittelutoimistossa. 
 
Kysymys 2. Kuinka monta hanketta toimistonne on tehnyt ATT:n toimiessa tilaa-
jana? Entä kuinka paljon muille tilaajille/rakennuttajille? 
Haastateltava A kertoo ATT:n olevan yksi suurimmista tilaajista suunnittelutoi-
mistolle, jossa hän työskentelee. Suunnittelutoimisto, jossa haastateltava A työs-
kentelee, tekee myös muille tilaajille (urakoitsijoille ja rakennuttajille). 
B:n suunnittelutoimisto on tehnyt ATT:lle suunnittelutyötä useamman vuoden. Ti-
lauskannasta 10…30 % on ATT:lle tehtävää työtä ja muu tilauskannan työ muille 
tilaajille (urakoitsijoille ja rakennuttajille). 
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Arkkitehtuuritoimisto, jossa haastateltava C työskentelee, on tehnyt ainakin 10 
vuoden ajan suunnittelutyötä ATT:lle, mutta pääosa tilauskannasta pitää sisäl-
lään muita tilaajia. 
Pääosa haastateltava D:n suunnittelutoimiston tilauskannasta on muille tilaajille, 
joita ovat kiinteistön omistajat, rakennuttajakonsultit ja rakennusliikkeet. Tilaus-
kanta ATT:n suuntaan hyvin vähäistä. Yhteistyö ATT:n kanssa ei ole ollut kovin 
pitkäikäistä vielä verrattuna muihin haastateltaviin. 
E:n suunnittelutoimisto on suunnitellut ATT:lle jo yli 10 vuotta ja ATT onkin iso 
asiakas kyseiselle suunnittelutoimistolle. Suurin osa suunnitellusta asuntotuotan-
nosta tulee ATT:lle.  
 
Kysymys 3. Millainen on mielestäsi onnistunut tietomallihanke? 
A:n mielestä onnistuneessa tietomallihankkeessa tietomallia on voitu hyödyntää, 
tietomallia on käytetty risteilyjen havaitsemiseen ja siinä kaikki osapuolet saavat 
haluamansa hyödyn. 
Haastateltava B:n mukaan onnistunut tietomallihanke on sellainen, jossa kaikki 
tietävät mitä tekevät, kaikki muille toimitetut mallit ovat puhtaita ja jokaisesta 
suunnittelualasta on toimitettu tarkastettu ja puhdas, virheetön malli. 
C:n mukaan onnistunut tietomallihanke on sellainen, jossa tietomallista on ollut 
jotain hyötyä ja jossa tietomalli tehdään kunnolla. 
Haastateltava D:n mielestä onnistunut tietomallihanke on sellainen, jossa tilaajan 
näkökulmasta saadaan lisäarvoa ja suunnittelijan näkökulmasta se palvelee 
suunnittelu- ja rakentamisprosessia. Tässä kohtaa haastattelua D toteaa, että 
hankkeissa tulisi määritellä, mikä on se tietomallintamisen tavoite, jotta voidaan 
määritellä millä tavoin mallinnetaan, koska mallinnusta voidaan tehdä monella 
tavoin. 
Haastateltava E:n mielestä onnistunut tietomallihanke on sellainen, jossa mallin-
taminen aloitetaan heti ja jossa on ulkopuolinen tietomallikoordinaattori. Tähän 
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mennessä suunnittelun alla olleista tietomallinnushankkeista mikään ei ole ollut 
erityisen hyvä, koska niissä mallintaminen on aloitettu liian myöhään.  
 
Kysymys 4. Kenen tulisi mielestäsi toimia hankkeessa tietomallikoordinaattorina? 
Perustele. 
Haastateltava A:n mukaan ulkopuolinen tietomallikoordinaattori olisi hankkeelle 
parhain ratkaisu ja tästä hänellä on parhaat kokemukset. 
B:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvällä voisi olla oma tietomallikoordinaat-
tori, jotta saadaan se tieto mitä halutaan. Jokainen koordinaattori koettiin eri-
laiseksi toimintatavoiltaan. 
Haastateltava C:n mielestä tietomallikoordinaattorin olisi hyvä olla ulkopuolinen, 
tällöin koordinaattori katsoo mallit samalla tavalla. Kun tietomallikoordinaattorina 
toimii ulkopuolinen, ei koordinointi vie aikaa suunnittelutyöstä. 
D:n mukaan hänen kokemukseensa perustuen tietomallikoordinaattorin tulisi olla 
ulkopuolinen taho. Kaikilla arkkitehdeillä ei ole kompetenssia asiaan. Osa koor-
dinaattoreista hoitaa työnsä hyvin, osa ei. Aina välillä käy myös niin, että kun 
koordinointi ei suju, aletaan peittelemään omia virheitä syyttelemällä muita. Kun 
hankkeessa on ulkopuolinen koordinaattori, on koordinointi tasapuolista eikä sitä 
silloin katsota vain arkkitehdin näkökulmasta. Samalla ulkopuolisen tietomalli-
koordinaattorilla on aikaa ja resursseja tehdä koordinointityötä. On myös tärkeää 
miettiä, miten sitä työtä ostetaan, koska sitä voi tehdä hyvin tai huonosti. 
Haastateltava E:n mukaan tietomallikoordinaattorina tulisi toimia ulkopuolinen 
taho. Tällöin kohtelu on puolueetonta ja sitä ei käytetä aseena muita suunnitteli-
joita kohtaan.  
 
Kysymys 5. Mitkä ovat mielestäsi tärkeitä elementtejä tietomallihankkeen onnis-
tumiselle? 
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A:n mielestä tärkeitä elementtejä tietomallihankkeen onnistumiselle ovat yhteiset 
pelisäännöt, riittävästi yhteensovitus- ja tietomallinnuspalavereita sekä riittävä ai-
kataulu. 
Haastateltava B:n mielestä tärkeitä elementtejä tietomallihankkeen onnistumi-
selle ovat, että jokainen osapuoli tietää mitä tekee ja että oikeasti tietomallinne-
taan eikä vain tehdä jotain sinne päin. 
C:n mukaan tärkein elementti tietomallihankkeen onnistumiselle on se, että kaikki 
mallintavat ja että se on kaikkien sopimuksissa. 
D:n mielestä tärkeitä elementtejä tietomallinnushankkeen onnistumiselle ovat en-
nalta määritellyt tietomallintamisen tavoitteet ja se, että koko organisaatio tietää 
mitä tietomallintamisella halutaan saavuttaa. 
E:n mielestä tärkeimpiä elementtejä tietomallihankkeen onnistumiselle on tieto-
malliraporttien tekeminen jokaiseen kokoukseen, koska tämä ajaa tietomallinta-
mista parempaan tarkkuuteen, koska raporttiin on mietittävä mitä kirjaa muille 
osapuolille tiedoksi. 
Haastateltavien toimistojen osalta ATT oli muutamalle suunnittelutoimistolle mer-
kittävin asiakas ja muutaman suunnittelutoimiston osalta pääosa tilauskannasta 
tuli muilta tilaajilta. Suurimman osan suunnittelutoimistoista on yhteistyön kesto 
ATT:oon ollut useita vuosia ja vain pienen osan lyhytkestoisempaa. 
Haastatteluissa yhtenä kysymyksenä selvitettiin tietomallikoordinaattorin asemaa 
ja sijoitusta hankkeen organisaatiossa. Asuntotuotantotoimiston hankkeissa tie-
tomallikoordinaattori on pääsuunnittelijan alaisuudessa, joko aivan erillisenä teh-
tävänä tai sitten projektiarkkitehti tekee tietomallikoordinaattorin tehtäviä oman 
suunnittelutyönsä ohella. Kaikissa haastatteluissa kävi ilmi, että tietomallikoordi-
naattorin tehtävää tulisi hoitaa erikseen siihen nimetty henkilö. Haastatteluissa 
koettiin, että tietomallikoordinaattorilla tulee olla siihen varatut resurssit ja aikaa 
hoitaa tehtävää kunnolla. Mikäli tietomallikoordinaattorin tehtäviä suorittava hen-
kilö ei ole sidottu mihinkään suunnittelualaan, tarkastelee tietomallikoordinaattori 
malleja tasapuolisemmin, koordinointi ole tällöin kenenkään suunnitteluresurs-
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seista pois eikä mallinnusta katsota vain tietyn suunnittelualan näkökulmasta. Mi-
käli tietomallikoordinointi on tietyn suunnittelualan alla, koettiin, että tällöin saa-
tettiin sortua kyseessä olevan suunnittelualan osalta peittelyyn virheiden osalta. 
Tietomallikoordinoinnin tulee olla tietomallikoordinaattorin niin sanotusti päätyö. 
Haastatteluissa kävi ilmi, että suunnittelutyön kautta oli tullut havainto, ettei kai-
killa arkkitehdeillä välttämättä ole kompetenssia hoitaa tietomallikoordinaattorin 
töitä. Miten rakennuttaja voi tällöin varmistaa saavansa suunnitelmiin ja tietomal-
liin sen laadun, jota halutaan? 
Haastatteluissa kysyttiin haastateltavilta millaisena he pitävät onnistunutta tieto-
mallihanketta. Kysymykseen saatiin monia vastauksia. Seuraavia elementtejä pi-
dettiin onnistuneen tietomallihankkeen merkkeinä: 
- hanke, jossa tilaajan näkökulmasta mallista saadaan lisäarvoa ja suunnit-
telijan näkökulmasta, että se palvelee suunnittelu- ja rakennusprosesseja 
- hanke, jossa on ulkopuolinen tietomallikoordinaattori 
- hanke, jossa tietomallia voidaan hyödyntää 
- hanke, jossa kaikki osapuolet saavat tietomallista haluamansa hyödyn 
- organisaatiossa on mietitty tietomallintamisen tavoite, koska mallintaa voi 
monella tapaa ja että kaikki organisaation osapuolet tietävät tämän tavoit-
teen 
- kaikki osapuolet tietävät mitä tekevät. 
 
8.2 YTV 2012 
Haastattelukysymyksissä kysyttiin yleisesti YTV 2012:sta sekä tietomallivaati-
musten sopivuudesta ja noudatettavuudesta suunnittelutyössä. Alla on esitetty 
kysymykset ja vastaukset. 
Kysymys 6. Ovatko YTV2012 vaatimukset suunnittelijan kannalta selkeät? Pe-
rustele. 
Haastateltava A piti YTV2012 vaatimuksia selkeinä, mutta liian ohjelmistosidon-
naisena. Tätä hän piti suurimpana esteenä saada tietomallinnuksesta vielä 
enemmän irti.  
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Haastateltava B oli sitä mieltä, että YTV2012:sta oli tehty turhaa tiedettä ja arkki-
tehdin näkökulmasta siinä esitetyt asiat mahtuisivat A4:lle.  
Haastateltava C:n mukaan YTV2012 vaatimukset eivät ole selkeät ja niitä joudu-
taan joka kohteessa soveltamaan. YTV2012 koettiin liian yleismaailmalliseksi ja 
ohjelmistosidonnaiseksi. Tosin ohjelmasidonnaisuutta ei koettu ongelmaksi, 
koska ohjelmien yhteensopivuus paranee niin sanotusti päivä päivältä. 
Haastateltava D:n mukaan YTV2012 vaatimukset on kohtalaisen selkeät, mutta 
useimmiten YTV2012 on vain mainintana asiakirjoissa eikä sitä oikein sovelleta 
projekteissa. Sprinklerisuunnitteluun ei ole olemassa suunnittelualakohtaisia tie-
tomallinnusvaatimuksia. 
Haastateltava E:n mukaan YTV2012 vaatimukset ovat selkeät. 
 
Kysymys 7. Mitä kehittäisit YVT2012 vaatimuksiin? 
A:n mukaan YTV2012 vaatimuksia tulisi kehittää pois ohjelmistosidonnaisuu-
desta, YTV2012:sta vaatimuksissa voisi esittää matalamman tason ja sinne voisi 
lisätä nyt puuttuvat asiat, kuten piha-alueen mallintamisen (putkistot, rakenteet 
jne.).  
B:n mukaan jokaisessa YTV2012 osassa oli sama alkuteksti sekä yleisiä tieto-
mallivaatimuksia tulisi siistiä ja yksinkertaistaa. Haastateltavan mukaan arkkiteh-
tiosuus oli liian ohjelmistokohtainen. 
C:n mukaan YTV2012 vaatimuksia pitäisi tarkastella sen mukaan, miten se sopii 
erilaisiin hankkeisiin. Tällä hetkellä liian yleismaailmallinen. Ohjelmistosidonnai-
suus ei ole ongelma, koska ohjelmistojen osalta yhteensopivuus paranee ”päivä 
päivältä”. 
Haastateltava D:llä ei ollut antaa kehitysehdotuksia YTV2012 suhteen, koska hän 
ei ollut hetkeen lukenut niitä. 
E:n mukaan niihin voisi perustason lisäksi tehdä myös toisen tason, josta voisi 
tehtäväluettelotyyppisesti valita halutut tietomallinnuksen tehtävät. 
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 Kysymys 8. Sopiiko YTV2012 suoraan noudatettavaksi? Perustele.  
Haastateltava A:n mielestä tietomallinnuksessa ei vielä olla siellä tasolla, mitä 
YTV2012 aika tarkasti esittää. Projektien mallintaminen on enemmän tilavaraus-
tyyppistä mallintamista.  
B:n mukaan, mikäli halutaan noudattaa YTV2012 vaatimuksia, vaatii se YTV2012 
vaatimuksissa esitetyn ohjelmiston käyttöä. 
C:n mukaan käytännössä jokaiseen projektiin on erikseen sovittava, koska vaa-
timukset ovat itsessään niin yleispäteviä. 
Haastateltava D:n mielestä YTV2012 ei vastaa arjen tarvetta, koska kokemus on, 
että niitä sovelletaan heikosti ja että vaatimustaso niissä on kovempi kuin osaa-
minen kentällä. 
 
Kysymys 9. Onko tilaajan mahdollista saada haluamansa YTV2012 vaatimusten 
kautta vai joudutaanko niitä aina muokkaamaan? 
Haastateltava A:n mukaan YTV2012 vaatimuksia ei välttämättä lueta sanatar-
kasti, koska YTV2012 on niin yksityiskohtainen. Tietomallinnusprojekteja teh-
dään niin kuin se palvelee parhaiten projektia.  
Koska YTV2012 on niin yleispätevä, ei ole selvää mitä tilaaja sillä saa. Haasta-
teltava C:n mukaan pitäisi enemmänkin ajatella sitä, mihin mallia halutaan käyt-
tää ja kun tältä osin mallinnus on selvillä, myös heidän toimistonsa pystyy mallin-
tamaan halutun laisesti. 
Haastateltava D:n mukaan YTV2012 vaatimukset antavat työkalut hyvään loppu-
tulokseen. Ongelmaksi hän koki sen, että jos YTV2012 esitetyistä vaatimuksista 
poiketaan, ei ymmärretä mitä se käytännössä tarkoittaa eikä välttämättä määri-
tetä tasoa tai tapaa, jolla mallinnus tehdään.  
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Kysymys 10. Kuinka paljon todellisuudessa suunnittelutyössä noudatetaan 
YTV2012 ohjeita?  
A:n mukaan todellisuudessa YTV2012 koettiin ohjenuoraksi ja varsinaista tieto-
mallinnusta peilataan siihen. Joitain YTV2012:sta esitettyjä asioita ei välttämättä 
tehdä, koska ei ole ollut kysyntää tai ne koetaan liian työläiksi tehdä. Suunnitte-
lutyössä sisältöä tulisi lähestyä projektin kannalta ja koordinaattorilähtöisesti.  
Haastateltava B koki, että he ovat mallintaneet hyvin samoin tavoin kuin YTV2012 
vaatimukset esittävät, vaikka eivät ehkä tietoisesti ole niitä aina noudattaneet-
kaan. 
C:n mukaan suunnittelutyössä noudatettava YTV2012 vaatimukset jäävät taka-
alalle, koska pääosin noudatetaan tilaajan esittämiä reuna-ehtoja. 
D:n kokemuksen mukaan YTV2012 vaatimuksia sovelletaan heikosti ja tilaajan 
kunnianhimon taso ei useinkaan yllä YTV2012:ssa esitettyihin vaatimuksiin asti. 
E:n mukaan perustaso tietomallinnushankkeissa on se, että tietomalleista teh-
dään törmäystarkastelut ja että rakennusmäärien saaminen tietomallista on vasta 
pilotointitasolla. 
 
Kysymys 11. Osataanko tilaajapuolella YTV2012 sisältö ja näkyykö se suunnitte-
lijan suuntaan? Perustele. 
Haastateltava A:n mukaan ATT:ssa ymmärretään mihin viitataan tarjouspyyntö-
materiaalissa ja niissä on esitetty ne tekijät, joita tietomalliin halutaan.  
Suunnittelutyössä edetään tällä hetkellä tilaajan ehdoilla ja siltä osin YTV2012 
vaatimukset jäävät takaa-alalle. Haastateltava C:n kokemuksen mukaan on täy-
sin tilaajasta riippuvaista mitä tietomallinnuksesta halutaan. Osassa hankkeissa 
tietomallia käytetään tiedonvaihtoon ja joskus on käynyt niinkin, että joku tietty 
taho haluaa hankkeeseen tietomallinnuksen ja kun kyseessä oleva taho on jäänyt 
pois hankkeesta, ei tietomallillakaan ole enää tehty yhtään mitään.  
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D kokee, että tilaajan kunnianhimon taso ei yllä sinne asti. Tilaajapuolelle 
YTV2012 vaatimusten osaaminen on heikkoa, enemmän osaamista näkyy suun-
nittelijapuolella. Pääsuunnittelijan koordinaattorilta ei välttämättä saa niin hyvää 
palvelua, kuin asiaan vihkiytyneeltä asiantuntijalta. 
Haastateltava E:n kokemuksen mukaan tilaajat eivät ole perehtyneitä eikä tilaa-
jataho halua ”laittaa paukkuja” tietomallinnukseen, vaan lähinnä tietomallinnusta 
käytetään visualisointiin. E:n kokemuksen mukaan urakoitsijoilla on huomatta-
vasti tarkempi lista tietomallinnukseen liittyen kuin rakennuttajakonsulteilla. 
Jokaisen haastateltavan kohdalla tuli ilmi, että YTV2012:sta pidettiin liian ohjel-
mistosidonnaisena. Haastateltavien osalta koettiin, että YTV2012 tulisi huomi-
oida muutkin markkinoilla olevat suunnitteluohjelmistot, eikä vain niin sanotusti 
markkinajohtavia ohjelmistoja. Markkinajohtavat ohjelmistot koettiin osaltaan ra-
joittaviksi eikä niistä löytynyt kaikista tietomallinnukseen tarvittavia objekteja, jotta 
esimerkiksi pihan tietomallinnus saataisiin tehtyä oikein esimerkiksi putkistojen, 
maamassojen ja rakenteiden osalta. Haastateltavat kokivat, että koska YTV2012 
keskittyi tiettyihin ohjelmistoihin, ei tietomallista ollut mahdollista saada kaikkea 
sitä hyötyä irti, mitä siitä olisi mahdollista saada irti. Haastateltavat kokivat, että 
tietomallista olisi mahdollista saada enemmän irti, mikäli tietomallivaatimukset ei-
vät olisi niin sidottuja tiettyihin ohjelmistoihin. 
Haastateltavat kokivat, että suunnittelutyössä ei vielä olla sillä tasolla, mitä 
YTV2012 esittää ohjeissaan ja vaatimuksissaan. Usein edetään tilaajan ehdoilla 
eikä tilaajakaan välttämättä tiedä mitä on tilaamassa. Tilaajien ohjeet tietomallin-
nukseen eivät välttämättä ole ajan tasalla ja jos kilpailutusmateriaalissa on viit-
taus YTV2012:sta, ei varsinaisen suunnittelutyön alkaessa välttämättä sitten 
edes haluta noudattaa YTV2012 ohjeita ja vaatimuksia tai ainakaan niin tarkasti. 
Usein ei välttämättä edes ymmärretä, mihin YTV2012 ohjeista ja vaatimuksista 
poikkeaminen johtaa ja millainen vaikutus sillä on haluttuun lopputulokseen. 
Haastateltavien keskuudessa koettiin myös, ettei tilaajan kunnianhimo riitä 
YTV2012 tasoon asti. Arjen tarpeisiin YTV2012 koettiin hyväksi ohjenuoraksi, 
mutta koettiin, että käytännössä ei suunnittelutyössä tai tilaajan puolella olla vielä 
sillä tasolla, että sitä noudatettaisiin täysin eikä se vastaa täysin arjen tarvetta. 
Mallinnetaan vain siksi, että joku on päättänyt, että mallinnetaan. Mallinnuksen 
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osalta kaikkien organisaatiossa tulisi ymmärtää miksi mallinnetaan ja millä ta-
valla. Tällä tavoin varmistetaan se, että kaikilla organisaation osapuolilla on sama 
tieto aiheesta.  
8.3 ATT suunnittelun kilpailutusprosessi 
Alla on esitetty suunnittelun kilpailutusvaiheeseen liittyneet haastattelukysymyk-
set ja niihin saadut vastaukset. 
Kysymys 12. Onko ATT:n kilpailutusmateriaali tietomallinnuksen tason määrityk-
sen osalta tarpeeksi selkeä? Perustele. Kuinka tarkkaan kilpailutusmateriaalissa 
tulisi kuvata tietomallinnuksen tavoitetaso? 
Haastateltava A ei oikeastaan osallistu tarjouspyyntöihin perehtymiseen vaan 
suunnittelutoimistossa on toinen henkilö sitä varten. Ainakin se käsitys, joka 
haastateltavalla on, on se, että ATT:ssa käytetään mallia vain risteilyjä varten.  
Haastateltava B:n koki, että ATT:n tarjouspyyntömateriaalissa esitetty tahtotila on 
selkeä.  
C:n mielestä ATT:n tarjouspyyntömateriaali on selkeä, mutta vaihtelua löytyy jon-
kun verran. 
Haastateltava D:n mukaan ATT:n tarjouspyyntömateriaali on hyvä verrattuna val-
litsevaan tasoon. 
Haastateltava E:n mukaan ATT:n tarjouspyyntömateriaali on periaatteessa sel-
keä, mutta esimerkiksi mallikerrokset tulisi määritellä. 
 
Kysymys 13. Onko ATT:n tahtotila asiakirjoissa tietomallin suhteen tarpeeksi sel-
keä? Jos ei, niin mitä pitäisi selventää? 
A:n mielestä tahtotila on selkeä sekä että asiakirjoissa on selkeästi esitetty se 
mitä ATT:ssa tietomallinnuksesta halutaan.  
Haastateltava B:n koki, että ATT:n tarjouspyyntömateriaalissa esitetty tahtotila on 
selkeä ja ATT.ssa ymmärretään mitä tietomallinnuksella halutaan. 
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C:n mukaan tietomallinnuksen tavoitetaso ja tahtotila tulisi kuvata tarkkaan, esi-
merkiksi käytetäänkö tietomallia suunnittelun apuvälineenä vai annetaanko tieto-
malli urakoitsijalle urakkalaskentavaiheessa. 
Haastateltava E:n mukaan ATT:n tarjouspyyntömateriaali on periaatteessa sel-
keä, mutta esimerkiksi mallikerrokset tulisi määritellä. 
 
Kysymys 14. Ymmärretäänkö ATT:ssa mitä halutaan/tilataan vai onko tietomal-
linnuksesta haluttu taso muuttunut suunnittelun aikana? Perustele.  
Tietomallinnuksen taso ei ole haastateltava A:n hankkeissa muuttunut suunnitte-
luaikana, vaan on pysynyt siinä mitä tarjouspyynnössä on esitetty.  
B:n mukaan ATT:ssa ymmärretään, mitä tietomallinnuksella halutaan. Haastatel-
tavan B:n mukaan urakkalaskentavaiheessa tulisi tarkkaan miettiä, mihin ja millä 
tavoin tietomallia käytetään. B:n mielestä kaikessa tietomallintamisessa kannat-
taa ottaa rauhallisesti, jotta varmasti saadaan toimiva malli. Tällä hetkellä tieto-
mallin elämänkaari loppuu rakennuksen valmistumiseen.  
Haastateltava C:n mukaan suunnittelun alettua on saattanut tietomallin tarkkuus-
taso tarkentua. 
D:n mukaan se, mitä on tarjouspyynnössä esitetty, on myös vastannut sitä mitä 
suunnittelukokouksissa on määritetty. Poikkeamia ei ole ollut tarjouspyynnön ja 
suunnitteluvaiheen määrityksiin. 
E:n mukaan tarjouspyyntömateriaalissa määritetty taso on säilynyt myös suun-
nitteluvaiheen aikana, eikä sitä ole muutettu suunnittelun alkaessa. E:n mielestä 
suhtautuminen ja ymmärrys tietomallinnukseen liittyen vaihtelevat projektipäälli-
köiden välillä. 
 
Kysymys 15. Kun verrataan ATT:a ja muita rakennuttajia, onko kilpailutusmateri-
aalissa tietomallinnukseen jotain eroa? Jos on, niin mitä? 
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Tarjouspyyntömateriaalissa ei haastateltava A kokenut olevan suuria eroja, lä-
hinnä ehkä urakoitsijoihin verrattuna kyllä. Urakoitsijoilla lista koettiin olevan käy-
tännön läheisempi ja enemmän tekijän tahtotilaa kuvaava. Haastateltavan mu-
kaan vain muutama urakoitsija on tässä muita edellä ja heillä on pitkälle viety 
tahtotila tietomallinnuksen suhteen. Paikkakuntakohtaisesti tässäkin oli eroja, joil-
lain paikkakunnilla ei vielä ollut tietomallinnusta hankkeissa ollenkaan. 
B kertoo, että ATT:a ja muita tilaajia verrattuna, muilta tilaajilta ei välttämättä 
saatu mitään ohjeita tai viitattiin vanhoihin suunnitteluohjeisiin, joita tuli soveltaa. 
Haastateltava C:n mukaan heidän muu tilaajakantansa ei tee hankintoja julkisina 
hankintoina. Heidän muista tilaajistaan ne, jotka haluavat tietomallinnusta kuvaa-
vat tahtotilansa hyvin tarkasti.  Muilla tilaajilla paremmin hallussa, kun taas 
ATT:lla on enemmän virkamiestyyppinen lähestymistapa.  
Haastateltava D:n mielestä monissa hankkeissa tilaaja ei tiedä mitä on osta-
massa ja pelätään sitä korkeaa kustannusta. Monesti ilmaistaan, että halutaan 
tietomallinnus, mutta koska pelätään korkeaa kustannusta, ei sitten halutakaan 
täydellistä tietomallinnusta. D:n mukaan ATT on määrittelyissä kärkipäässä ver-
rattuna muihin tilaajiin. 
Haastateltava E:n mukaan ATT:lla tarjouspyyntömateriaalissa on selkeästi 
enemmän materiaalia muihin verrattuna. Muilla tilaajilla saattaa olla enemmänkin 
epämääräisiä viittauksia.  
Haastateltavien mukaan ATT on kuvannut tarjouspyyntömateriaalissaan tieto-
mallin tahtotilan selkeästi, mutta silti vielä jonkin verran vaihtelua löytyy. Kuitenkin 
tavoitetason kuvausta ei ole ollut kilpailutusmateriaalissa tai kuinka tarkkaan tie-
tomallinnus tehdään. Kilpailutusmateriaalista puuttuu selvennys käytetäänkö tie-
tomallia vain suunnittelun apuvälineenä vai annetaanko se myös urakoitsijalle 
urakkalaskentavaiheessa. Kilpailutusmateriaaliin tulisi määritellä esimerkiksi 
mallikerrokset. Haastateltavat kokivat, että ATT:n projektipäälliköiden suhtautu-
minen tietomallinnukseen ja ymmärrys sen suhteen vaihtelevat projektipäälliköi-
den kesken osaamisesta riippuen. Suunnittelun tarjouspyyntömateriaalia sisältöi-
neen pidettiin runsaampana kuin muilla tilaajilla sekä koettiin, että se samalla 
myös vaatii enemmän kuin muut tilaajat.  
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Haastatteluissa kysyttiin myös haastateltavien kokemuksia muista rakennutta-
jista ja tilaajista. Haastateltavien mukaan kilpailutusmateriaalissa muilla raken-
nuttajilla ja tilaajilla saattaa olla hyvinkin seikkaperäinen tahtotila tietomallin suh-
teen, tosin poikkeuksiakin haastateltavien kokemuksista löytyi. Esimerkiksi jois-
sain tapauksissa saattoi olla viittaus, että suunnittelu tulee suorittaa tietomallinta-
malla YTV2012 ohjeistuksen mukaisesti, mutta todellisuudessa YTV2012 ohjeis-
tusta ei kuitenkaan täysin noudatettu. Kuitenkin haastateltavat kokivat, että 
ATT:lla on enemmän materiaalia, kuin taas muilla saattoi olla hyvin epämääräisiä 
viittauksia. Urakoitsijoilla haastateltavat olivat saaneet paljon käytännön lähei-
sempiä listoja mitä tietomallin suhteen odotettiin. Paikkakuntakohtaisesti löytyi 
kuitenkin eroja, kaikki eivät halunneet vielä, että suunnittelu tehtäisiin tietomallin-
tamalla. 
8.4 ATT suunnittelunohjausprosessi 
Alla on esitetty haastattelussa esitetyt kysymykset ja saadut vastaukset liittyen 
ATT:n suunnittelunohjaukseen. 
Kysymys 16. Kun ajatellaan suunnitteluvaihetta ATT:ssa, onko prosessi mieles-
täsi toimiva?  
Haastateltava A:n mielestä ATT:n suunnitteluprosessi on toimiva, mutta tietomal-
linnushankkeessa prosessin sujuvuus on täysin riippuvainen tietomallikoordi-
naattorista ja projektipäälliköistä. Hankkeiden välillä on suuriakin eroja, joissain 
hankkeissa kaikki välivaiheet on mietitty tarkkaan ja joissain hankkeissa asioita 
ei ole mietitty ollenkaan. Perinteiseen suunnitteluun ATT:ssa on selkeät välivai-
heet miten toimitaan ja nämä välivaiheet olisi hyvä saada tietomallinnettuihin 
hankkeisiin. 
Haastateltava B:n mukaan prosessi on periaatteessa sama kuin 2D:nä ja ATT:lla 
se on ok:sti toimiva, tosin työtä on enemmän. Joillain suunnittelualoilla tietomallit 
eivät ole täysin kasassa sovitun suunnitteluaikataulun mukaisesti eikä niitä ole 
tarkastettu. 
Haastateltava C:n mukaan ATT:n prosessi on perussuunnittelussa toimiva, mutta 
tietomallinnuksen osalta ei taasen ole.  
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Haastateltava D:n mukaan prosessissa on kehitettävää ja prosessia tulee kehit-
tää toimivammaksi. 
Haastateltava E:n mukaan prosessissa on toimintatapojen osalta kehitettävää 
tietomallinnuskokouksiin liittyen. 
 
Kysymys 17. Mitä hyvää ATT:n prosessissa on? Mitä huonoa siinä on? 
A:n mukaan ATT:n suunnitteluprosessissa hyvää on vaatimustaso ja suurin piir-
tein käsitys siitä, mitä halutaan.  
Haastateltava B:n mukaan ATT:ssa ymmärretään se, että suunnitteluvaiheessa 
aikatauluissa on tarpeeksi väljää. Nyt tosin aikatauluja on kiristetty mikä on huono 
asia.  
Haastateltava C:n mukaan ATT:n prosessissa hyvää on se, että ATT:ssa aika-
taulut ovat riittäviä ja tämän suhteen muidenkin tilaajien pitäisi ottaa mallia. Pro-
sessiin vaikuttaa projektipäälliköiden kokemuserot ja se näkyy prosessin läpivien-
nissä. 
Haastateltava D:n mukaan prosessin läpivienti on täysin riippuvainen projekti-
päällikön kokemuksesta ja siitä osataanko tehdä oikeita asioita oikeassa kohtaa. 
Haastateltava E:n mukaan kokousten valmisteluun tulisi kiinnittää enemmän huo-
miota ja ongelmiin puuttumiseen oikea-aikaisesti. 
 
Kysymys 18. Miten kehittäisit ATT:n suunnitteluprosessia/toimintatapoja tietomal-
linnushankkeessa? Mitä pitäisi tehdä toisin? Mihin tulisi kiinnittää huomiota? 
A:n mukaan ATT:n tiukentaessa aikatauluja ei ole otettu tietomallinnuksen vaiku-
tusta aikataulussa huomioon. Haastateltava A:n mielestä hankkeiden aikataulu-
suunnitteluun tulisi kiinnittää huomiota ja ottaa aikataulussa huomioon mallinta-
miseen liittyvät välivaiheet. 
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Haastateltava B:n mukaan tulisi kiinnittää huomiota siihen, että kaikkien suunnit-
telualojen tietomallit olisivat tarkastelukohdissa niin sanotusti puhtaita, että ne 
olisi tarkastettu ja että virheet korjattu.  
Haastateltava C:n mukaan erikoissuunnittelijoiden valintaan tulisi kiinnittää huo-
miota, ettei hinta olisi aina se määräävin tekijä sekä myös resurssien määrään 
tulisi kiinnittää huomiota. ATT:n tulisi ymmärtää, ettei tietomallinnusta saa sa-
malla hinnalla kuin 2D-suunnittelua. 
Haastateltava D:n mukaan asioiden tekemiseen oikeana ajankohtana tulee kiin-
nittää huomiota. Esimerkiksi yhteensovituksen periaatteet tulee käydä aluksi läpi 
ja tarkentaa mahdollisesti myöhemmin eikä tarkentaa periaatteita vasta lopussa, 
kun ensin on suunniteltu. 
Haastateltava E:n kokemuksen mukaan tulisi kiinnittää huomiota siihen, että 
suunnittelussa esiin tulevat ongelmat ratkaistaisiin oikea-aikaisesti eikä vasta esi-
merkiksi ristiin vertailussa / törmäystarkastelussa. Suunnittelu- ja tietomallinnus-
kokousten valmisteluun tulisi kiinnittää huomiota ja kokoukset tulisi pitää peräk-
käin, ei erikseen. 
Kysymys 19. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet tietomallinnushank-
keessa, kun ajatellaan ATT:n hankkeita? 
Suurimpina haasteina haastateltava A:n mielestä olivat aikataulu ja siinä pysymi-
nen, uusi yhteistyökumppani ja jos ollaan suunnittelussa pitkällä eikä mallinnuk-
sesta ole aikataulua. 
Haastateltava B:n mukaan suunnittelu on samanlaista kuin muillakin tilaajilla. B:n 
mukaan suurimmat hankkeet tulisi jakaa osiin. 
Haastateltava C:n mukaan suurimpia haasteita on muiden suunnittelualojen 
osaaminen, resurssit ja projektipäälliköiden kokemuserot. 
Haastateltava D:n mukaan muidenkin kuin suunnittelijoiden tulee ymmärtää mitä 
mallinnetaan, mitä on tilaamassa ja mitä mallilta halutaan. D:n kokemuksen mu-
kaan tietomallintaminen onnistuu niin hyvin kuin sen heikoin lenkki. Osapuolten 
tulee kaikkien ymmärtää, mitä mallinnetaan ja millä tavoin. 
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Haastateltava E:n kokemuksen mukaan aikataulutus on suurin haaste, että saa-
daan kaikki lähtötiedot oikea-aikaisesti ja että kaikki suunnitteluprosessin välivai-
heet on saatu aikatauluun (mallin vaiheet, pääreitit jne.). 
 
Kysymys 20. Millä tavoin ATT:n tulisi kehittää omaa toimintaansa, jotta ATT saisi 
suurimmat hyödyt tietomallihankkeistaan?  
Haastateltava A:n mukaan ATT:n tulisi kehittää omaa toimintaansa niin, että mal-
linnustavoitteet kulkisivat ”käsi kädessä” muiden tavoitteiden kanssa, koko tontti 
tietomallinnettaisiin eikä vain rakennusta/rakennuksia mallinnettaisi sekä ulko-
puolisen tietomallikoordinaattorin käyttäminen. 
Haastateltava B:n mukaan välietappeja tietomallien tarkasteluun tulisi lisätä aika-
tauluun.  
Haastateltava C:n mukaan tulisi kiinnittää huomiota erikoissuunnittelijoiden valin-
takriteereihin. 
Haastateltava E:n mukaan tulisi varmistaa lähtötietojen oikea-aikaisuus, valmis-
tella kokoukset paremmin ja ongelmiin tulisi puuttua oikea-aikaisesti. 
 
Kysymys 21. Missä vaiheessa ATT:n tulisi aloittaa tietomallinnus? 
A:n mielestä tietomallinnus voidaan aloittaa heti, kun arkkitehti alkaa suunnittele-
maan. Kun maanpinnat ja kalliopinnat olisi valmiiksi mallinnettu, arkkitehti saisi 
heti suunnitella talot oikeaan tasoon. 
Haastateltava B:n mukaan ATT voisi aloittaa tietomallintamisen jo hankesuunnit-
teluvaiheessa. Erityisesti tontin maastojen mallintaminen kannattaa, koska mal-
linnus näyttää tarkemmin maaston muodot kuin, että tehtäisiin havaintoja pelkäs-
tään tontilla käyden ja valokuvien perusteella. 
Haastateltava C:n mukaan suunnittelun alettua, mutta ei välttämättä ole hyötyä 
vielä jos tehdään viitesuunnitelmia. 
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Haastateltava D:llä ei ollut mielipidettä asiaan. 
Haastateltava E:n mukaan ei ole tarvetta mallintaa hankesuunnitteluvaiheessa, 
vaan se voidaan aloittaa, kun aloitetaan suunnittelu. 
 
Kysymys 22. Kun ajatellaan ATT:a ja muita tilaajia/rakennuttajia, onko suunnitte-
luvaiheessa jotain erovaisuutta? Jos on, niin mitä? 
A:n mukaan ATT:lla ja muilla tilaajilla on eroa kuin yöllä ja päivällä. Vaikka aiem-
min haastattelussa todettiinkin, että tietomallinnusasiat on ATT:ssa vielä niin sa-
notusti hukassa, on ATT:ssa parhaiten suunnittelunohjaus hallinnassa. Lähtö-
kohtaisesti ATT:n asenne on hyvä ja suunnittelulle osataan varata aikaa. Gryn-
dereille suunnittelu on pakollinen välttämättömyys. Verrattuna muihin tilaajiin 
ATT:ssa ymmärretään suunnittelun arvo, sekä ATT:ssa on selkeä suunnitteluoh-
jeet, tavoitteet ja tahtotila. ATT on myös muuttunut keskustelevammaksi, aiem-
min oli enemmän sanelupolitiikkaa. 
Haastateltava B:n kokemuksen mukaan ATT:ssa on paljon byrokratiaa jokaiseen 
vaiheeseen ja kaikki vaiheet on hyvin perinpohjaisia verrattuna muihin tilaajiin. 
Ilmoittautuminen ATT:n suunnitteluvaiheen tarjouspyyntöihin ilmoittautumisvai-
heessa on työlästä, kun tarjouksen tekeminen on helppoa. Muut tilaajat vain soit-
tavat, löytyykö heiltä resursseja suorittaa heille mahdollisesti tulevaa suunnittelu-
toimeksiantoa. B:n kokemuksen mukaan ATT:ssa on paljon eri käsittelyvaiheita 
ja hyvin tarkasti kuvattuja vaateita suunnittelun suhteen. Muilla tilaajilla suunnit-
teluohjeet saattavat olla 7 vuotta vanhoja ja niiden noudattaminen ei ole muille 
tilaajille niin tärkeää.  
Haastateltava C:n mukaan ATT:n päätöksenteko jää hämäräksi useiden päätös-
vaiheiden keskellä ja joissain tapauksissa päätökset ovat olleet myöhässä tehtä-
vään työvaiheeseen nähden. Projektipäälliköissä on eroa mitä hyväksytetään 
missäkin formaatissa, esimerkiksi päätös pesukoneista tai muut vastaavat pienet 
asiat saattavat olla päätöskierrossa todella pitkään. ATT:ssa koetaan olevan pal-
jon byrokratiaa. 
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Haastateltava D:n kokemuksen mukaan ATT:n tarjouspyyntömateriaali on tuh-
dimpi kuin muilla tilaajilla ja se vaatii enemmän, kuin muiden tilaajien tarjouspyyn-
tömateriaali.  
Haastateltava E:n kokemuksen mukaan monet vastaavat tilaajat toimivat kevy-
emmällä organisaatiolla ja urakoitsijoilla on yleensä aina ns. halvennuskierros. 
 
Kysymys 23. Tulisiko tietomallit olla osana urakkalaskentamateriaalia? Perustele. 
A kokee, että mikäli tietomallit olisivat osa urakkalaskentamateriaalia, vaatisi se 
jotain enemmän ATT:n suunnittelunohjaukseltakin sekä siinä on tietty turvallisuus 
tällä hetkellä, että urakkalaskentamateriaalissa oleviin tietomalleihin ei vielä si-
touduta. Mikäli tietomallit olisivat osa urakkalaskentamateriaalia sitovasti, niistä 
voisi esimerkiksi ottaa määriä, muttei tarkempia määrityksiä kuten betonin omi-
naisuuksia tai sitten voisi olla selkeät määritykset / listat, mitä mallista voi ottaa. 
Haastateltava B:n mukaan tietomallit voisivat olla osana urakkalaskentamateri-
aalia, mutta ei missään nimessä sitovana, vaan enemmänkin visualisointityyppi-
senä lisänä.  
Haastateltava C:n mukaan tietomallit voivat olla osana urakkalaskentamateriaa-
lia, jos näin on sovittu jo alusta lähtien. C:n mukaan tämä voisi selventää urakoit-
sijallekin urakkalaskennan kohteena olevaa hanketta.  
Haastateltava D:n mielestä siihen suuntaan tulisi mennä tietomallintamisen suh-
teen, mutta jotta siihen päästään, tulee olla paljon enemmän määriteltynä asioita 
malliin. Se vaatii enemmän suunnitteluprosessilta ja ikävä kyllä suunnittelijat pel-
käävät joutuvansa vastuuseen tietomallista otettujen tietojen oikeellisuudesta. 
Haastateltava E:n mukaan mikäli tietomallit olisivat osa urakkalaskentamateriaa-
lia, tulisi olla käytössä kunnon vastuuvapauslauseke. Suomessa ei kuitenkaan 
ole paljoa laskentayrityksiä, jotka laskevat sähköurakoitsijoille määriä tietomal-
lista.  
75 
Tietomallipohjaisen suunnittelun prosessin osalta muilla rakennuttajilla ja tilaajilla 
on asia paremmin hallussa, ATT osaaminen ja lähestyminen asiaan koettiin vir-
kamiestyyppiseksi lähestymistavaksi.  
Haastateltavat, jotka olivat tehneet pitkään ATT:n kanssa yhteistyötä, kokivat, 
että mallintamisprosessia ei ole saatu ATT:ssa integroitua suunnitteluprosessiin. 
Haastateltavat kokivat, että ATT:n perussuunnitteluprosessi on toimiva, mutta tie-
tomallinnushankkeessa prosessin onnistuminen on liikaa kiinni projektipäällikön 
ja tietomallikoordinaattorin osaamisesta. Perussuunnitteluprosessilla tarkoite-
taan 2D-suunnitteluprosessia, josta ATT:lla on vahva kokemus. Koettiin, että jois-
sain hankkeissa on tarkkaan mietitty välivaiheet (mallihuone, mallikerros) ja jois-
sain hankkeissa ei ole mietitty ollenkaan. ATT:n tulisi kiinnittää huomiota siihen, 
mihin mallia käytetään, onko tietomalli suunnittelun apuväline vai osa urakkalas-
kentamateriaalia. 
ATT:a kiitettiin kilpailijoita pidemmistä suunnitteluajoista. Tosin nyt annettiin kri-
tiikkiä tiukentuneista suunnitteluajoista, joissa ei ole huomioitu tietomallintamisen 
vaatimaa aikaa. Erikoissuunnitteluun tulisi varata tarpeeksi aikaa sekä valintakri-
teereitä tulisi tarkentaa resurssien osalta.  
Haastattelukysymyksissä kysyttiin verrokkia ATT:n toimintaan muihin tilaajiin ja 
rakennuttajiin nähden suunnitteluprosessiin liittyen. Muiden tilaajien ja rakennut-
tajien toiminta koettiin haastateltavien takia sujuvammaksi kuin ATT:n. ATT:n toi-
minta koettiin hyvin byrokraattiseksi ja virkamiesmäiseksi sekä päätöksenteon 
koettiin hämärtyvän prosessissa. Haastatteluissa tuotiin ilmi, että päätöksenteon 
koettiin hämärtyvän, kun esimerkiksi luonnokset saatettiin hyväksyttää asunto-
tuotantotoimikunnassa vasta kun työpiirustukset oli jo tehty. Haastateltavien kes-
ken koettiin, että projektipäälliköiden välillä oli suurta eroa päätöksenteon ja pro-
sessiin kuuluvien hyväksyntöjen kanssa. Koettiin, että pienetkin päätökset ja 
asiat saattoivat kiertää vaikka kuinka kauan.  
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8.5 Rakentamisvaihe ja tietomallinnus 
Alla on esitetty kysymykset ja saadut vastaukset, jotka kysyttiin haastatteluissa 
liittyen rakentamisvaiheeseen. Kaikki kysymykset jouduttiin kysymään hypoteet-
tisina, koska yksikään haastatelluista ei ollut ollut mukana ATT:n hankkeessa, 
joka olisi ollut tietomallinnettu sekä valmistunut. 
Kysymys 24. Hyödynnetäänkö ATT:ssa tarpeeksi tietomallia rakentamisaikana? 
A:n mukaan ei ylipäätään työmailla osata hyödyntää tietomallia niin paljon kuin 
sitä voisi hyödyntää. Urakoitsijat eivät vielä kaikki ole ymmärtäneet miten tieto-
mallia voisi työmaalla hyödyntää. Esimerkiksi anturakorot olisi helppo visuali-
soida mallista, tasopiirustus voi olla välillä vaikea tulkita. Kaikki urakoitsijat eivät 
edes tiedä mikä IFC on. 
B:n mielestä rakennusajan suurin hyöty on mallin käyttäminen työmaavaiheen 
aikana. Malli toimii apuvälineenä myös projektipäällikölle. 
C:n mukaan grynderit tietävät jo suunnitteluvaiheessa, mitä he haluavat työmaa-
vaiheessa tietomallilta, ATT haluaa niin sanotusti avaimet käteen-ratkaisun ja 
ATT:lle on sama miten urakoitsija sen tekee. Tietomallia voitaisiin tehdä enem-
män yhteistyössä urakoitsijan kanssa. 
D:n mielestä mallia voisi käyttää visualisointiin ja asennusjärjestyksen suunnitte-
luun. 3D:stä seuraava askel olisi 4D, joka toisi suuren hyödyn rakentamisen nä-
kökulmasta ajateltuna. 4D:ssä aikataulu on istutettu tietomalliin. 
E:n mielestä esimerkiksi nokkamiehellä voisi olla tabletti, josta heti voidaan kat-
soa mahdollinen ongelmakohta. ATT:n mallit ovat lähinnä visualisointimalleja 
urakoitsijalle. Nykyään työmaalla osaaminen aika hyvää, vaikka edelleen löytyy 
vanhempia henkilöitä, jotka eivät halua käyttää mallia. 
 
Kysymys 25. Miten yhteistyötä urakoitsijan kanssa tulisi kehittää, jotta tietomal-
lista saataisiin paras hyöty rakennusaikana ja sen jälkeen? 
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A:n mielestä esimerkiksi työmaavaiheen alussa voitaisiin pitää yhteinen tietomal-
lipalaveri, jossa käytäisiin läpi mitä on mallinnettu ja miten, mitä tietoja urakoitsija 
voi luotettavasti ottaa mallista. Suunnittelija ja urakoitsija yhdessä katsoivat mallia 
yhdessä ja näin urakoitsija oppisi käyttämään mallia. 
B:n mielestä ehdottomasti tietomallista visualisointiin tulisi panostaa sekä siihen, 
että olisi tarkasti määritelty mitä tietoja tietomallista saa ottaa ja mitä ei.  
C:n mielestä ATT:n tulisi käyttää mallia vain suunnittelun apuna ja urakoitsijalle 
malli luovutettaisiin visualisointiin tietyin rajauksin eli tarkennuksin siitä, mitä tie-
toja mallista voi ottaa. Mikäli ATT haluaisi kehittää mallia, tulisi ATT:n kysyä va-
kiourakoitsijoiltaan mitä mallissa voisi olla ja sen perusteella pyytäisivät sitä suun-
nittelijoilta lisättäväksi malliin. Tietomallin kautta voisi hoitaa myös asukkaiden 
muutostyöt, mutta urakoitsija olisi tällöin mallin päivittävä taho. 
D:n mielestä ensin pitäisi olla myös vaatimuksia urakoitsijaa kohtaan. Tällä het-
kellä osaamistaso ja asenne ovat sellaisia, ettei siitä saada täyttä hyötyä. 
E:n mielestä voitaisiin pitää yhteinen tilaisuus, jossa malli käydään läpi ja jossa 
malli esiteltäisiin urakoitsijalle. Mallista voisi ongelmakohdista lähettää kuvakaap-
pauksia suunnittelijalle. 
 
Kysymys 26. Kun ajatellaan muita tilaajia, miten heidän hankkeissaan hoidetaan 
tietomallin ylläpito rakennusvaiheen aikana? Antavatko he tietomallin urakoitsijan 
käyttöön?  
Haastateltava A:lla ei juurikaan ollut tästä kokemusta, mutta toteaa, että maassa 
on paljon perinteisiä rakentajia ja on hyvä, ettei vaadita liikaa kaikilta, jolloin puo-
let ei tipu pois liian tiukkojen vaatimusten vuoksi. 
B:n mukaan ATT:n sopimuksissa ei ole mainintaa työmaavaiheesta. Jos taas työ-
maavaiheessa tulisi tarkennuksia, tulisi miettiä missä vaiheessa nämä tarkennuk-
set vietäisiin malliin. Muiden tilaajien osalta, osa pyytää päivittämään mallia, osa 
ei. Useimmiten mallin elämä loppuu rakentamisvaiheeseen.  
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C:n mukaan ne hankkeet, joissa on ollut tietomalli, on tilaajana toiminut raken-
nusliike ja yhden rakennusliikkeen kohdalla mallia on käytetty hankkeen alusta 
loppuun. 
D:n mukaan kirjallista materiaalia on aika vähän, dokumentaatiota on paljon 
enemmän. ATT:ssa pyydetään tietomallintamista, muttei määritetä miten mallin-
netaan. Mallintamista voi tehdä monella tapaa. 
E:n mukaan on täysin urakoitsijasta kiinni käyttävätkö he mallia vai eivät. Pitäisi 
myös miettiä mikä on mallintamisen todellinen hyöty. 
 
Kysymys 27. Käytetäänkö tietomallia hankkeen ylläpitoon ja huoltokirjan apuna, 
vai jääkö malli elämään itsekseen vastaanoton jälkeen? 
A:n mielestä kaikkea ei ole vielä ymmärretty mitä mallista olisi mahdollista tehdä. 
Useimmiten mallia ei ole vaadittu päivitettäväksi.  
B:n mielestä tulisi olla oma kiinteistönhoitoon varattu ohjelma, mutta haastatel-
tava B ei ole tietoinen olisiko sellaista ohjelmaa jo olemassa käyttäjille. B:n mu-
kaan tietomallintamisessa edetään hyvin hitaasti. 
C:n mukaan arkkitehtiohjelmistoa voisi käyttää huoltokirjan pohjana. 
D:n mukaan tavoitetasona hyvä ajatus, muttei ehkä vielä ole ohjelmistoja eikä ole 
ollut mukana projektissa, jossa sitä olisi kunnianhimoisesti edes yritetty. 
Koska kukaan suunnittelijoista ei ollut vielä ollut mukana ATT:n hankkeessa, joka 
olisi ollut mallinnettu sekä rakennettu valmiiksi, käytiin nämä kysymykset hypo-
teettisella tasolla. Haastateltavien kesken joidenkin mielestä työmailla ei osata 
hyöty käyttää tietomallia tarpeeksi ja joidenkin mielestä taas grynderit tietävät jo 
suunnitteluvaiheessa mitä tietomallilta halutaan työmaavaiheessa. Tietomallia 
voitaisiin kuitenkin käyttää enemmän yhteistyössä urakoitsijan kanssa. 
Haastateltavien mielestä yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa tulisi kehittää, mutta 
tietomallit tulisi luovuttaa vain visualisointiin. Ehdotuksena kuitenkin tuli pitää yh-
teinen tietomallipalaveri, jossa kerrottaisiin mitä on mallinnettu ja miten. Samalla 
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voisi käydä läpi ne reunaehdot, jolla tietoja mallista voisi ottaa käyttöön. Mikäli 
kuitenkin ATT joskus päättäisi kehittää tietomallia, tulisi ATT:n selvittää niin sa-
notusti vakiourakoitsijoiltaan, mitä mallissa voisi olla ja sen perusteella tehdä mal-
liin tarvittavia muutoksia. 
Muiden tilaajien osalta useimmiten tietomallin elämä loppui rakentamisvaihee-
seen. Vain yhdellä haastatelluista oli tietomallia käytetty hankkeen alusta lop-
puun. Tässäkin tapauksessa tilaajana oli ollut rakennusliike. 
Haastateltavien mukaan tietomallia ei useimmiten edes vaadita päivitettäväksi 
vastaanottovaiheen jälkeen eikä haastateltavilla ollut tietoa onko olemassa erityi-
siä ohjelmistoja, joita voisi käyttää huoltokirjan tavoin, mutta mihin integroituisi 
tiedot tietomallista. 
8.6 ATT:n projektipäälliköiden haastattelut 
Kyselytutkimuksella haluttiin selvittää miten ATT:n omat projektipäälliköt näkivät 
tietomallinnetun rakennushankkeen ja millä tavoin ATT:n tulisi kehittää omaa toi-
mintaansa. Alla on esitetty kysymykset ja niihin saadut vastaukset. 
Kysymys 1. Millainen on mielestäsi onnistunut tietomallinnushanke? 
Projektipäällikkö PP1 mukaan onnistunut tietomallihanke on sellainen, jossa tie-
tomallia on onnistuneesti hyödynnetty suunnitelmien ristiin tarkastuksessa ja työ-
maa on pystynyt käyttämään mallia osana työmaan toimintaa.  
Projektipäällikkö PP2 mukaan onnistunut tietomallihanke on sellainen, jossa 
kaikki osat on mallinnettu hankkeessa ja kun kaikki materiaalit on mallinnettu oi-
keilla mitoilla sekä yhteen sovitettu törmäystarkastelun avulla. 
Projektipäällikkö PP3 mielestä onnistunut tietomallihanke on sellainen, jossa lop-
putuloksena on selkeä yhdistelmämalli, jota urakoitsija pystyy käyttämään hyväk-
seen rakennusaikana. 
Projektipäällikkö PP4 mukaan onnistunut tietomallihanke on sellainen, jossa 
suunnitelmat on yhdistetty ja yhteen sovitettu tietomallissa, kaikki törmäilyvirheet 
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on poistettu ja tietomalliin on suunniteltu hankkeen oleelliset tiedot, kuten esim. 
rakennetyypit.  
 
Kysymys 2. Mitkä ovat mielestäsi tärkeitä elementtejä tietomallihankkeen onnis-
tumiselle?  
PP1 mielestä tärkeimpiä elementtejä tietomallihankkeen onnistumiselle ovat tie-
tomallinnuksen hallitseva suunnittelija ja että tietomallikoordinaattori toimii tilaa-
jan alaisuudessa. 
PP2 mukaan tärkeitä elementtejä tietomallihankkeen onnistumiselle ovat tieto-
mallinnuksen osaava suunnittelija sekä tietomallikoordinaattorin osaaminen. 
PP3 mielestä tärkeitä elementtejä tietomallihankkeen onnistumiselle ovat tieto-
mallinnuksen osaava suunnittelija ja osaava tietomallikoordinaattori. 
PP4 mielestä tärkeitä elementtejä tietomallihankkeen onnistumiselle ovat tieto-
mallinnuksen hallitseva suunnittelija, osaava tietomallikoordinaattori sekä suun-
nittelijoiden keskinäinen ryhmätyö.  
 
Kysymys 3. Mihin erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota toteutettaessa hanketta 
tietomallintamalla?  
PP1 mukaan erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota osapuolten tekniseen kykyyn 
tuottaa suunnitelmia mallintamalla ja että tietomallintamisen vaatimukset ja ta-
voitteet olisivat selvillä kaikilla osapuolilla hankkeen alussa. 
PP2 mukaan tietojen oikeellisuuteen objektissa tulisi kiinnittää huomiota, kun 
hanketta toteutetaan tietomallintamalla. 
PP3 mukaan erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota yhteisiin mallinnustapoihin ja 
mallinnustarkkuuteen, jotta mallista saadaan oikeaa tietoa ulos. 
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PP4 mukaan, kun toteutetaan hanketta tietomallintamalla, tulisi kiinnittää huo-
miota siihen, että rakennetyypit on oikein mallinnettu, paksuudet ja tunnukset on 
oikein kirjattu.  
 
Kysymys 4. Millaiset hankkeet mielestäsi hyötyvät tietomallintamisesta? 
PP1 mukaansa kaikki hankkeet hyötyvät tietomallintamisesta, tosin peruskor-
jauskohteissa tulee huomioida mallintamisen rajoitteet.  
PP2 mukaan hankkeet, joissa on vaativa ja monimutkainen talotekniikka ja mo-
nimutkaiset rakenteelliset rakenteet hyötyvät mallintamisesta. 
PP3 mukaan kaiken tyyppiset uudiskohteet pystytään tarkkaan mallintamaan ja 
korjauskohteiden osalta keilaus tulisi tehdä etukäteen. PP3:n mielestä keilaus ei 
sovi asuntokohteisiin. 
PP4 mukaan hankkeet, jotka ovat suuria ja joissa on vaihtelevia kerroskorkeuksia 
sekä asuntoja ja liiketiloja samassa rakennuksessa, hyötyvät tietomallintami-
sesta.  
 
Kysymys 5. Kun ajatellaan ATT:n toimintatapoja suunnittelunohjauksessa tieto-
mallinnushankkeessa, mihin tulisi kiinnittää huomiota ja mitä tulisi tehdä toisin?  
ATT:n toimintatapojen osalta PP1:lla ei vielä ollut paljoa kokemusta. 
ATT:n toimintatapojen osalta suunnittelunohjauksessa tulisi PP2 mukaan kiinnit-
tää huomiota siihen, että tehtäisiin selkeä ohje suunnittelunohjaukseen mallin-
nushankkeissa.  
PP3 mielestä ATT:n toimintatapoja tulisi kehittää siltä osin, että projektipäälliköitä 
koulutettaisi ohjaamaan tietomallinnushankkeita, koska niiden osalta ohjaus on 
oletettavasti minimaalista. Projektipäälliköiden roolia tietomallinnetun hankkeen 
ohjauksessa tulisi kirkastaa. 
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ATT:n toimintatavoissa PP4 mukaan on parannettavaa siinä, että toimintatavat 
ovat puutteellisia eivätkä ne ole yhtenäisiä sekä tietomallinnuksesta puuttuu pro-
sessiohje.  
 
Kysymys 6. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet tietomallihankkeessa? 
Suurimpina haasteina PP1 piti suunnittelijoiden tietotaitoa, eri suunnittelualojen 
ohjelmistojen ja mallien yhteensovitusta. PP1 mukaan ongelmia aiheuttaa myös 
se, jos selkeä tavoite mihin mallintamisella pyritään, puuttuu. Myös mallien hyö-
dyntäminen työmaavaiheessa ja jatkohyödyntäminen rakentamisen jälkeen tuot-
taa haasteita. 
Suurimmaksi haasteeksi PP2 nimeää ohjelmistojen käytön osaamisen. 
Suurimpina haasteina PP3 piti aikatauluja ja suunnittelijoiden sitouttamista yhtei-
seen aikatauluun. 
Suurimpina haasteina PP4 mainitsee tiedon siirtymisen rakennuttajan ja suunnit-
telijoiden välillä sekä suunnittelijoiden keskinäisen kommunikoinnin.  
 
Kysymys 7. Mitä ovat mielestäsi suurimmat hyödyt tietomallihankkeessa?  
Suurimpina hyötyinä PP1 näkee suunnitelmien virheettömyyden ja mallin tuomat 
hyödyt työmaalle; hankinnan osalta ja risteilyjen havainnointi ja poistaminen.  
Suurimmiksi hyödyiksi PP2 nimeää yhteensovituksen ja suunnitteluvirheiden mi-
nimoinnin. 
Suurimmiksi hyödyiksi PP3 mainitsee kokonaisuuden hahmottamisen mallin 
avulla sekä ristiin vertailut, jotka helpottavat urakoitsijaa työmaalla ja vähentävät 
lisätöiden määrää. 
Suurimpina hyötyinä PP4 mainitsee törmäystarkastelulla tehdyn suunnitelmien 
yhteensovituksen vähentämät työmaahäiriöt.  
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 Kysymys 8. Miten kehittäisit ATT:n tietomallihankkeiden läpivientiprosessia? 
PP1 kehittäisi ATT:n läpivientiprosessia selkeillä tavoitteiden luomisilla ja ulko-
puolisella tietomallikoordinaattorilla. Ulkopuolinen tietomallikoordinaattori helpot-
taisi mallien yhtenäistämistä.  
ATT:n tulisi PP2 mukaan kehittää läpivientiprosessin ohjeistusta. 
PP3 kehittäisi ATT:n hankkeen läpivientiprosessissa ohjeen, jossa olisi kuvattu 
prosessin läpivienti, roolitus ja mahdollinen koulutus tästä projektipäälliköille. 
PP4 kehittäisi hankkeen läpivientiprosessia prosessiohjeen luomisella. 
Kyselytutkimuksessa kysyttiin projektipäälliköiltä millaisena he pitävät onnistu-
nutta tietomallihanketta. Kysymykseen saatiin monia vastauksia. Seuraavia ele-
menttejä pidettiin onnistuneen tietomallihankkeen merkkeinä: 
- Suunnitelmat on yhdistetty ja yhteen sovitettu tietomallissa sekä kaikki tör-
mäilyvirheet on poistettu 
- Tietomalliin on suunniteltu hankkeen oleelliset tiedot oikein, kuten esimer-
kiksi rakennetyypit 
- kaikki osat on mallinnettu, kaikki materiaalit on mallinnettu oikeilla mitoilla 
sekä yhteen sovitettu törmäystarkastelujen avulla 
- lopputuloksena on selkeä yhdistelmämalli, jota urakoitsija voi käyttää hyö-
dykseen rakennusaikana 
- hanke, jossa tietomallia on onnistuneesti hyödynnetty suunnitelmien ristiin 
tarkastuksessa ja työmaa on pystynyt hyödyntämään mallia osana työ-
maan toimintaa. 
Tärkeimpinä elementteinä tietomallihankkeen onnistumiselle pidettiin ATT:n pro-
jektipäälliköiden keskuudessa sitä, että suunnittelija hallitsee tietomallinnuksen, 
suunnittelijoiden keskinäinen ryhmätyö on toimivaa sekä tietomallikoordinaattori 
on osaava ja hallitsee tehtävänsä. 
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ATT:n projektipäälliköiden mukaan, kun hanketta toteutetaan tietomallintamalla, 
tulisi erityisesti kiinnittää huomiota osapuolten tekniseen kykyyn tehdä suunni-
telma mallintamalla sekä siihen, että tietomallintamisen vaatimukset ja tavoitteet 
olisivat selvillä hankkeen alussa kaikilla osapuolilla. 
Projektipäälliköiden kesken koettiin, että erityisesti tietomallintamisesta hyötyisi-
vät sellaiset hankkeet, joissa on vaativa ja monimutkainen talotekniikka sekä ra-
kenteet. Myös suuret hankkeet, joissa on vaihtelevia kerroskorkeuksia ja liiketi-
loja asuntojen kanssa samassa hankkeessa, olisi hyvä tietomallintaa. 
Kuten suunnittelijoidenkin haastatteluissa tuli ilmi, myös ATT:n projektipäälliköi-
den mielestä kaivattiin selkeyttä suunnittelunohjauksen prosessiin, yhtenäiset toi-
mintatavat koettiin puutteellisiksi sekä kaivattiin prosessiohjetta tietomallintami-
seen liittyen. He kokivat, ettei tietomallinnusta ole saatua integroitua jo toimivaan 
suunnitteluprosessiin. Projektipäälliköt kokivat, että kaikilla ei ollut organisaa-
tiossa selkeää ja yhtenäistä näkemystä mihin tietomallinnusta tarvitaan ja mihin 
sitä on tarkoitus käyttää. 
Tietomallinnushankkeessa suurimpina haasteina pidettiin mallintamisen tavoit-
teen määrittelyä, aikatauluun liittyviä tavoitteita, ohjelmistoja sekä tiedonsiirron 
ongelmia. Haastateltujen kesken koettiin, että tietomallintamisen tavoite tulisi olla 
selkeästi määritelty ja kaikkien osapuolten tiedossa ennen hankkeen alkua. Kaik-
kien osapuolten tulisi tietää miksi ja millä tavalla mallinnetaan, eikä vain niin, että 
suunnittelijat tietävät miksi mallinnetaan ja millä tasolla. Tavoitteessa tulisi olla 
selkeästi määritelty mitä tietomallintamisella halutaan. Tietomallintamisen osalta 
tulisi miettiä mitä lisäarvoa rakentamiseen ja rakennusprosessiin tietomallista voi-
daan saada ja määrittää tavoite sen mukaiseksi. Tietomallin tavoitteena ei saa 
olla se, että tietomalli on hieno visualisointi hankkeesta ja siitä voidaan nähdä, 
miten putket eivät osu toisiinsa. Hankkeiden aikataulutusta ja toisaalta aikataulu-
jen puutetta pidettiin haasteena. Usein hankkeen aikataulussa ei ole aikataulu-
tettu tietomallintamisen vaatimia välivaiheita eikä hankkeen tietomallinnusta ole 
aloitettu samaan aikaan kuin suunnittelua vaan tietomallinnus aloitetaan jälkijät-
töisesti suunnitteluun nähden. Aikatauluissa tulisi esittää sidottuja tavoitteita ku-
ten esimerkiksi lähtötiedot, kantavien rakenteiden aukotukset sekä muut suunnit-
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telun aikataulussa pysymiseen vaikuttavat tekijät. Hankkeen osapuolet tulisi si-
touttaa yhteiseen aikatauluun. Aikataulun tulisi olla realistinen ja kaikkia tasapuo-
lisesti kohteleva, niin että jokaisella osapuolella on realistiset mahdollisuudet suo-
riutua tehtävästään. Ohjelmistojen osalta haasteena pidettiin ohjelmistojen käyt-
töosaamista sekä eri suunnittelualojen ohjelmistojen ja mallien yhteensovitusta. 
Suurimpina hyötyinä tietomallihankkeessa pidettiin sitä, että törmäystarkastelu-
jen avulla voidaan vähentää työmaahäiriötä, kokonaisuus on helpompi hahmot-
taa tietomallin avulla, tietomalli helpottaa urakoitsijan työtä työmaalla ja vähentää 
lisätöiden määrää. 
ATT:n projektipäälliköiden mielestä selkeimmät kehityskohteet ATT:n tietomallin-
nettujen rakennushankkeiden läpiviennissä ovat prosessiohjeen luominen, ulko-
puolisen tietomallikoordinaattorin käyttö sekä selkeiden tavoitteiden asettaminen, 
jotta kaikki osapuolet tietävät mitä mallintamisella haetaan. 
9 Kehitysehdotukset 
Tässä kappaleessa on tarkoitus käydä läpi ne kehitysehdotukset, joiden avulla 
ATT voi kehittää toimintatapojaan ja parantaa prosessiaan. Kehitysehdotukset 
perustuvat haastatteluissa ilmi tulleisiin epäkohtiin ATT:n toiminnassa hankkeen 
läpivientiä ajatellen. 
9.1 Ulkopuolisen tietomallikoordinaattorin käyttö 
Asiantuntijahaastatteluissa melkein kaikki asiantuntijat toivat ilmi mielipiteensä 
siitä, että tietomallikoordinaattorina toimii paremmin ulkopuolinen taho. Perus-
teetkin siihen löytyivät selkeinä. Kun tietomallikoordinaattorina toimii ulkopuolinen 
taho, tapahtuu mallien tarkastelu objektiivisesti eikä se vie yhdenkään hankkeen 
suunnittelijan tarvitsemaa hankkeelle resursoitua suunnitteluaikaa. Tällöin ei 
myöskään synny suunnittelijoiden keskelle turhaa kinastelua eikä syyttelyä mal-
lien tasosta ja valmiusasteesta.  
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ATT:n tulisi kilpailuttaa puitesopimustoimittaja, joka toimisi ATT:n hankkeissa tie-
tomallikoordinaattorina. Tällöin saataisiin kaikkiin hankkeisiin yhtenäistä toimin-
tatapaa tietomallin koordinointiin ja tällöin koordinoija olisi sopimussuhteessa 
ATT:oon eikä eturistiriitaa synny suunnittelijan ja tietomallikoordinaattorin välille. 
ATT:n malliasiakirjoissa ei myöskään missään ole tarkemmin määritelty, mitä teh-
täviä on ajateltu tietomallikoordinaattorin tekevän. YTV2012 osa 11. Tietomalli-
pohjaisen projektin johtaminen on liitteenä tietomallikoordinaattorin tehtävistä lu-
ettelo, jota voisi käyttää apuna luotaessa tietomallikoordinaattorille kuuluvia teh-
täviä sekä, jota voisi käyttää hyödykseen kilpailutettaessa tietomallikoordinaatto-
ria.  
9.2 Tavoitteiden selkeä määrittäminen 
ATT:n tietomallivaatimusten ja niiden sisällön osalta tulisi kaikille viraston suun-
nittelunohjauksesta vastaaville selkeyttää, mitä tavoitteita ATT:lla on tietomallin-
nuksen suhteen. ATT:n tietomallinnustavoitteita tulisi myös voida uusia ja päivit-
tää niin, että tietomallia on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa muuhunkin 
kuin törmäystarkasteluihin ja suunnittelun apuvälineenä. Haastatteluissa tuli ilmi, 
että ATT:n projektipäälliköiden kesken tietomalliosaaminen oli täysin verrannolli-
nen siihen, mikä projektipäällikön oma työkokemus oli ja mitä hän oli työkoke-
muksensa aikana tehnyt. Ja se näkyi suunnittelijoiden suuntaan. ATT:n virastona 
tulisi johtoa myöten selkeyttää tietomallinnuksen suhteen tavoitteet ja sen perus-
teella määritellä tietomallivaatimusten sisältö. 
Tavoitteita tulisi myös voida tehdä pitkällä tähtäimellä. Tällä hetkellä tilaajillamme 
ei ole mahdollisuutta tarkastella tietomalleja, ei resurssien eikä osaamisen perus-
teella, mutta tämäkin tilanne saattaa muuttua ajan kuluessa. ATT:n tulisi miettiä 
tavoitteita myös siitä näkökulmasta, mitä hyötyä tilaajatahoillemme olisi tietomal-
linnuksesta ja millä tavoin tilaajamme voisi hyötyä tietomallinnetuista hankkeista. 
9.3 Tietomallivaatimusten yhtenäistäminen ja päivittäminen 
Tutkimuksen aikana ei selvinnyt, kuka tai ketkä ovat luoneet ATT:n tietomallien 
sisältövaatimukset. Kuitenkin kaikki projektipäälliköt tilaavat niiden avulla suun-
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nittelutyötä. On vaikea uskoa, että kaikilla olisi tiedossa mitä tietomallin sisältö-
vaatimuksilla haetaan ja mihin tietomallia käytetään suunnittelussa. ATT:n olisi 
hyvä tarkistaa ja päivittää tietomallien sisältövaatimukset tarkkuustasojen ja ra-
kennusosien osalta. Esimerkiksi talotekniikkamallin tietosisällössä viitattiin muu-
tamaan kertaan ” katso tekstiosuuden kappale 8.5” tai ”katso tekstiosuuden kap-
pale 2.2”, kyseisessä tietomallin toteutustarkkuusdokumentissa ei ole mitään var-
sinaista tekstiosuutta. Ymmärtääkö projektipäällikkö sekä myös mahdollinen tar-
joaja, että siinä viitataan YTV2012 osa 4:än, joka käsittelee taloteknistä suunnit-
telua? 
Eri suunnittelualojen tietomallien sisältövaatimukset tarkkuustasoinen olisi hyvä 
linjata johdon kautta työryhmälle tehtäväksi, joka kävisi läpi sisältövaatimukset 
tarkkuustasoineen ja loisi tarvittavat määritelmät tietomallin sisältöön tarkkuusta-
soineen. Mikäli työryhmää ei viraston sisältä löydy tai osaamista kyseiseen teh-
tävään, voidaan tehtävään kilpailuttaa ulkopuolinen konsultti. Työryhmän tulee 
tarkkuustasovaatimuksen läpikäynnin yhteydessä myös huomioida YTV2012 
täydentävät tilaajan ohjeet ja niissä esitetyt tarkkuustasot. Nämä ohjeet on jul-
kaistu 2016 ja ohjeet ovat hankintoja palvelevaa suunnittelua varten. 
Kuten haastattelututkimuksessakin todettiin, kaikkien tulisi ymmärtää mitä mallin-
tamisella halutaan ja mitä halutaan mallintaa. Onkin siis ensiarvoisen tärkeää, 
että myös viraston johto, jolta linjaukset tulevat, ymmärtää mitä tietomallinnuk-
sella voidaan saada aikaan ja, että johto osaa määrittää kaikille yhteiset tavoitteet 
tietomallintamisen suhteen, myös pitkällä tähtäimellä. 
Kun tietomallivaatimukset saadaan päivitettyä, tulee päivitysten aiheuttamat 
muutokset viedä myös muihin tietomallinnukseen liittyviin asiakirjoihin. Näitä 
asiakirjoja ovat esimerkiksi suunnittelusopimukset. 
9.4 Prosessiohje ja aikataulumalli 
Haastatteluissa kävi ilmi, sekä suunnittelijoiden että projektipäälliköiden haastat-
teluissa, kuinka tärkeää olisi saada selkeä prosessi tietomallipohjaiseen suunnit-
telunohjaukseen. Suunnittelijoiden kautta tuli ilmi näkemys, että prosessi ei ole 
yhtä toimiva kuin perinteisessä 2D-suunnittelussa ja projektipäälliköiden kautta 
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ilmi näkemys, että selkeää prosessia ei tietomallipohjaiseen suunnittelunohjauk-
seen ollut. Siihen kaivattiin selkeitä toimintatapoja ja tavoitteita, jopa prosessioh-
jetta kaivattiin. Jotta tietomallipohjaisen hankkeen prosessista saadaan toimiva, 
olisi hyvä, jos prosessista tehdään prosessikaavio. Prosessikaavio helpottaa pro-
sessin seuraamista ja ohjaa prosessissa eteenpäin. Prosessikaavio antaa myös 
tukea tietomallintamisen suhteen kokemattomalle projektipäällikölle.  
Prosessissa haastatteluiden perusteella pidettiin yhtenä ongelmana sitä, että pro-
jektipäälliköiden kokemus vaikutti niin paljon hankkeen etenemisen onnistumi-
seen. Joissain hankkeissa välivaiheet oli mietitty tarkkaan ja joissain hankkeissa 
välivaiheita ei ollut mietitty ollenkaan.  Eikä näin ollen päätöksiäkään saatu oikea-
aikaisesti, jotta hanke olisi voinut edetä aikataulun mukaisesti. Tai päätöksiä teh-
tiin jälkijättöisesti, vaikka suunnittelu oli edennyt pidemmälle, kuin päätösvaihe 
edellytti. Prosessiohjeeseen voisi tehdä liitteeksi aikataulumallin, johon nämä vä-
livaiheet mietitään päätösprosessin kautta.  
Mikäli halutaan, että kaikilla projektipäälliköillä on yhtenäiset toimintatavat suun-
nittelunohjauksessa, tulee esimiesten projektipäälliköiden kanssa läpikäydä pro-
sessi ja avata siinä olevia mahdollisia ongelmakohtia. Toki tämä edellyttää sitä, 
että esimiehillä on hyvä tietomallipohjaisen rakennushankkeen läpivientiproses-
sin osaaminen. Prosessi tulisi käydä läpi vaihe vaiheelta ja opastaa projektipääl-
liköitä prosessin läpi. Tällä tavoin voidaan varmistua, että kaikki noudattavat yh-
teisesti sovittuja toimintatapoja ja noudattavat yhteisesti sovittua prosessia. 
ATT:n malliasiakirjoissa ei ole olemassa aikataulumallia, johon olisi sisällytetty 
tietomallipohjaisen hankkeen välitavoitteet. Tällä hetkellä projektipäällikkö saa ai-
kataulurunkonsa täydennettynä suunnittelijoilta sekä mahdollisen tietomallikoor-
dinaattorin lisäämillä lisäyksillä suunnitteluvaiheen alussa. Aikataulumalliin tulisi 
sisällyttää vähintään tietomallipohjaisen hankkeen päätöksenteon välivaiheet, 
kriittiset tehtävät, tietomallikokousten ja mallien tarkastelukohdat, ATT:n oman 
päätöksenteon osalta tärkeät välivaiheet ja niihin liittyvät suunnitelmat sekä niihin 
liittyvät tarvittavat pelivarat, lähtötietojen osalta kriittiset ajankohdat. 
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10 Päätelmät 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia käytäntöjä ATT:ssa on tietomalli-
pohjaisissa rakennushankkeissa sekä selvittää kuinka ATT:lle suunnittelevat 
suunnittelijat näkevät käytännöt. Tavoitteena oli myös selvittää ovatko olemassa 
olevat käytännöt ja toimintatavat selkeitä. Kolmantena tavoitteena oli selvittää 
ymmärretäänkö ATT:ssa mitä tilataan suunnittelutyötä kilpailutettaessa. Neljän-
tenä tavoitteena oli kehittää tietomallipohjaisen rakennushankkeen käytäntöjä ra-
kennuttajan näkökulmasta. 
Suunnittelijoiden haastattelututkimuksessa kävi ilmi, etteivät välttämättä suunnit-
telijat eikä tilaajatkaan osaa vielä täysin Yleisissä Tietomallivaatimuksissa esitet-
tyjä vaatimustasoja tai sen sisältöä. Haastattelututkimuksessa tuotiin ilmi myös 
se, ettei tilaajan kunnianhimo yleensä riitä siihen asti, että todella saataisiin hank-
keet tietomallinnettua YTV2012 esittämän mukaisesti. Mikäli todella halutaan 
edistää tietomallien käyttöä suunnittelussa ja nimenomaan tehdä tietomallinnusta 
YTV2012 esittämän mukaisesti, tulisi kaikkien hankkeen osapuolten osata 
YTV2012 osalta heidän kannaltaan tarpeellinen tieto ja ymmärtää miten mallin-
netaan ja miksi. Mikäli osapuolten osaaminen on kaikilla yhtä huonoa, ei loppu-
tuloskaan tällöin ole hyvä eikä osapuolia palveleva. 
Haastattelututkimuksissa tuli ilmi, että tarjouspyyntömateriaalia tulisi tarkentaa 
tarpeellisin tarkennuksin. Tarjouspyyntömateriaaliin tulisi kuvata mallintamisen 
tarkoitus eli mihin tietomallia on tarkoitus käyttää sekä sisältövaatimukset tark-
kuustasoineen tulisi päivittää. Vaikka tahtotila olikin kuvattu tarpeeksi selkeästi, 
oli näissäkin eroja projektipäälliköiden kesken. Samoin tietomallin sisältövaati-
mukset tulisi käydä läpi ja tehdä yhteneväiset sisältövaatimukset kaikkien suun-
nittelunohjauksesta vastaavien henkilöiden käyttöön. Myös YTV2012 tilaajan oh-
jeet tulisi huomioida tätä päivitystä tehtäessä. 
Haastattelututkimuksissa kävi ilmi, että käytännöt ja osaaminen ovat ATT:ssa 
täysin riippuvaista projektipäällikön kokemuksesta. Projektien suhteen käytäntöjä 
on monenlaisia, prosessi on hieman hukassa joiltain osin ja projektipäällikön ko-
kemattomuus tietomallipohjaisessa suunnittelussa näkyy suunnittelijoiden suun-
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taan. Vaikka ATT:a kehuttiinkin 2D-suunnitteluprosessin hallinnasta, tietomalli-
pohjaisen hankkeen prosessiin kaivattiin selkeitä käytäntöjä ja aikataulumallia, 
jossa olisi tärkeät välivaiheet annettu. Viraston projektipäälliköiden haastatte-
luissa kävi ilmi, että projektipäälliköiden rooli tietomallipohjaisessa hankkeessa 
kaipaa tarkennusta ja koulutusta. 
Tietomallipohjaiseen hankkeeseen kaivattiin suunnittelijoiden puolelta ulkopuo-
lista tietomallikoordinaattoria. ATT:ssa ei ollut vielä selkeää kantaa, tulisiko tieto-
mallikoordinointia tehdä ulkopuolisen konsultin toimesta vai tulisiko sen olla pää-
suunnittelijan alaisuudessa. Tällä hetkellä se kuitenkin oli useimmiten pääsuun-
nittelijan alaisuudessa oleva henkilö, joko projektiarkkitehti tai sitten arkkitehtitoi-
miston tietomallikoordinoinnista vastaava henkilö.  
Haastattelututkimuksissa esiintyneistä asioista kehitysehdotuksiksi valikoituivat 
ulkopuolisen tietomallikoordinaattorin käytön ehdottaminen, prosessikaavion ja 
aikataulumallin kehittäminen, tietomallien sisältövaatimusten päivittäminen sekä 
viraston toimintatapojen yhtenäistäminen tietomallinnetun hankkeen suunnitte-
lunohjauksessa.  
Vaikka tarkoitus oli selvittää, mikä prosessissa ja käytännöissä on ongelmallista, 
ei tutkimus suoraan saanut yksiselitteistä vastausta ongelmaan. Vaikka paljolti 
haastatteluissa nostettiinkin esille projektipäälliköiden kokemuserot, en ole varma 
selittääkö se kuitenkaan kaikkea. ATT:ssa on henkilöstössä suhteellisen paljon 
vaihtuvuutta, mikä toki vaikuttaa hankkeisiin omalla tavallaan. Vaihdon seurauk-
sena yleensä tietoa häviää väistämättä ja samalla vaihtuu myös tietomallipohjai-
sen suunnitteluprosessin osaamisen taso. Projektipäälliköiden suhteen olisi voi-
nut olla suurempi otanta, mutta tutkimuksen tekohetkellä harvalla oli suunnittelu-
vaiheessa oleva tietomallipohjainen rakennushanke tai ylipäätään kokemusta tie-
tomallinnetusta hankkeesta.  
Jatkokehitysehdotuksen ehdottaisin tutkimusta tilaajan tulevaisuuden tarpeesta, 
jotta tietomallia voidaan viedä oikeaan suuntaan ATT:ssa sekä tutkimusta tieto-
mallipohjaisen suunnittelunohjauksen kehittämisestä yhdessä rakennusliikkeen 
kanssa. Tämä tuotiin ehdotuksen julki yhdessä haastattelussa ja ajatus on kiel-
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tämättä mielenkiintoinen. Mikäli ”yhteistyöurakoitsijoiden” kanssa saataisiin pi-
dettyä yhteistyöpalavereita, voitaisiin tietomallia ja sen sisältöä kehittää yhteis-
työssä ATT:n kanssa ja näin tietomallit palvelisivat paremmin myös urakoitsijaa 
rakennusvaiheessa. Mutta tämä toki vaatii sen, että ATT:ssa ollaan valmiita vie-
mään tietomalleja pois olemasta suunnittelun apuvälineenä ja näin ollen lähem-
mäs määrälaskentatasoa. 
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LIITE 1 
Haastattelukysymykset suunnittelutoimistoille  
Kysymys 1. Nimi? Suunnitteluala? 
Kysymys 2. Kuinka monta hanketta toimistonne on tehnyt ATT:n toimiessa tilaa-
jana? Entä kuinka paljon muille tilaajille/rakennuttajille? 
Kysymys 3. Millainen on mielestäsi onnistunut tietomallihanke? 
Kysymys 4. Kenen tulisi mielestäsi toimia hankkeessa tietomallikoordinaattorina? 
Perustele. 
Kysymys 5. Mitkä ovat mielestäsi tärkeitä elementtejä tietomallihankkeen onnis-
tumiselle? 
Kysymys 6. Ovatko YTV2012 vaatimukset suunnittelijan kannalta selkeät? Pe-
rustele. 
Kysymys 7. Mitä kehittäisit YVT2012 vaatimuksiin? 
Kysymys 8. Sopiiko YTV2012 suoraan noudatettavaksi? Perustele.  
Kysymys 9. Onko tilaajan mahdollista saada haluamansa YTV2012 vaatimusten 
kautta vai joudutaanko niitä aina muokkaamaan? 
Kysymys 10. Kuinka paljon todellisuudessa suunnittelutyössä noudatetaan 
YTV2012 vaatimuksia?  
Kysymys 11. Osataanko tilaajapuolella YTV2012 sisältö ja näkyykö se suunnitte-
lijan suuntaan? Perustele. 
Kysymys 12. Onko ATT:n kilpailutusmateriaali tietomallinnuksen tason määrityk-
sen osalta tarpeeksi selkeä? Perustele. Kuinka tarkkaan kilpailutusmateriaalissa 
tulisi kuvata tietomallinnuksen tavoitetaso? 
Kysymys 13. Onko ATT:n tahtotila asiakirjoissa tietomallin suhteen tarpeeksi sel-
keä? Jos ei, niin mitä pitäisi selventää? 
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Kysymys 14. Ymmärretäänkö ATT:ssa mitä halutaan/tilataan vai onko tietomal-
linnuksesta haluttu taso muuttunut suunnittelun aikana? Perustele.  
Kysymys 15. Kun verrataan ATT:a ja muita rakennuttajia, onko kilpailutusmateri-
aalissa tietomallinnukseen jotain eroa? Jos on, niin mitä? 
Kysymys 16. Kun ajatellaan suunnitteluvaihetta ATT:ssa, onko prosessi mieles-
täsi toimiva?  
Kysymys 17. Mitä hyvää ATT:n prosessissa on? Mitä huonoa siinä on? 
Kysymys 18. Miten kehittäisit ATT:n suunnitteluprosessia/toimintatapoja tietomal-
linnushankkeessa? Mitä pitäisi tehdä toisin? Mihin tulisi kiinnittää huomiota? 
Kysymys 19. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet tietomallinnushank-
keessa, kun ajatellaan ATT:n hankkeita? 
Kysymys 20. Millä tavoin ATT:n tulisi kehittää omaa toimintaansa, jotta ATT saisi 
suurimmat hyödyt tietomallihankkeistaan?  
Kysymys 21. Missä vaiheessa ATT:n tulisi aloittaa tietomallinnus? 
Kysymys 22. Kun ajatellaan ATT:a ja muita tilaajia/rakennuttajia, onko suunnitte-
luvaiheessa jotain erovaisuutta? Jos on, niin mitä? 
Kysymys 23. Tulisiko tietomallit olla osana urakkalaskentamateriaalia? Perustele. 
Kysymys 24. Hyödynnetäänkö ATT:ssa tarpeeksi tietomallia rakentamisaikana? 
Kysymys 25. Miten yhteistyötä urakoitsijan kanssa tulisi kehittää, jotta tietomal-
lista saataisiin paras hyöty rakennusaikana ja sen jälkeen? 
Kysymys 26. Kun ajatellaan muita tilaajia, miten heidän hankkeissaan hoidetaan 
tietomallin ylläpito rakennusvaiheen aikana? Antavatko he tietomallin urakoitsijan 
käyttöön?  
Kysymys 27. Käytetäänkö tietomallia hankkeen ylläpitoon ja huoltokirjan apuna, 
vai jääkö malli elämään itsekseen vastaanoton jälkeen? 
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LIITE 2. 
 
Survey Monkey kyselytutkimuksen kysymykset ATT:n projektipäälliköille 
 
 
Kysymys 1. Millainen on mielestäsi onnistunut tietomallinnushanke? 
Kysymys 2. Mitkä ovat mielestäsi tärkeitä elementtejä tietomallihankkeen onnis-
tumiselle?  
Kysymys 3. Mihin erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota toteutettaessa hanketta 
tietomallintamalla?  
Kysymys 4. Millaiset hankkeet mielestäsi hyötyvät tietomallintamisesta? 
Kysymys 5. Kun ajatellaan ATT:n toimintatapoja suunnittelunohjauksessa tieto-
mallinnushankkeessa, mihin tulisi kiinnittää huomiota ja mitä tulisi tehdä toisin?  
Kysymys 6. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet tietomallihankkeessa? 
Kysymys 7. Mitä ovat mielestäsi suurimmat hyödyt tietomallihankkeessa?  
Kysymys 8. Miten kehittäisit ATT:n tietomallihankkeiden läpivientiprosessia? 
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